

# 高雄市政府水利局 109 年第 2 次廉政會報會議紀錄

時間：中華民國109年9月25日14時0分

地點：高雄市政府鳳山行政中心第三會議室

主席：蔡局長長展

記錄：盧科員宥成

出席同仁：

許副局長峻源、張科長進二（錢正工程司勝文代）、鍾科長彩俊、張科長育豪、李代理科長東彰（李股長建南代）、龔科長清志（廖正工程司信傑代）、陳科長義彰、蔡科長政芳（吳正工程司華僑代）、蔡科長季陸（羅股長碧燕代）、黃科長國維、黃主任素貞（胡股長清煌代）、林主任明憲、劉主任素娥、蔡主任育龍、李主任素鳳。

列席人員：鍾科員怡棻。

## 壹、主席致詞：

各位主管、同仁大家好，今天是我們水利局109年第2次廉政會報。廉政會報是本局年度例行會議，廉潔也是公務員的基本，利用廉政會報作為局內交流的平台，落實依法行政，讓作業流程透明化，並進一步提升行政效率與服務品質。接下來的會議請各位委員針對廉政工作盡量發表意見。

## 貳、上次會議主席裁示暨決議事項辦理情形。

案由：109年度第1次廉政會報主席裁示事項辦理情形。

說明：（詳如會議資料）

主席裁示：准予備查。

## 參、報告事項：

案由一：本室辦理 109 年高雄市政府水利局防汛設施機電設備油料管理專案稽核結果乙案。

說明：（詳如會議資料）

主席：請防洪維護科補充說明。

**陳科長義彰：**先就滅火器部分，經各站再次檢視盤點確實有部分滅火器過期等情事，本科擬先以小額採購方式更換。就駐站人員簽到未確實部分，我最近也有去巡視，現已有改善，本科會再加強督導。再來就油料登載部分，電子油表因有老舊誤差情事，所以目前原則以實地油尺刻度為測量基準，以求各站標準一致，而如有移動抽水機需領油抽油情事，會要求廠商先行通知本科承辦人後，再行通報抽水站人員，再一起會同領油。另就廠商法治觀念宣導部分，本科擬要求廠商於員工訓練時加強宣導。

**許副局長峻源：**另外提供幾點建議，就法治觀念宣導部分，建議可於代操作各案發包得標後，由本局統一辦理宣導講習，且廠商之間也可以互相討論觀摩，增進宣導效益。另建議可以參照營建署建立督察檢查機制，成立本局督察小組於期初、期中或期末就各抽水站辦理定期稽核，亦可另行安排不定期的督導檢視各站人員出勤狀況等。另就表格統一部分，請防洪科再行檢視修正或請工程顧問廠商協助統整。

**蔡主任育龍：**本室日前檢查亦有發現部分抽水站之火災偵煙器有故障情事，建議防洪科一併改善。

**主席裁示：**

- 一、准予備查。
- 二、政風室改善建議事項，如報表格式及油料登載方式統整標準等，請防洪科檢討改善後於局務會議再行報告。
- 三、人員督導部分除防洪科內部督導以外，請許副局長研擬每月一次外部督導作業。
- 四、廠域安全設備部分，請勞安室亦安排抽查作業。

#### 肆、提案討論

**提案一：**有關本局各科水環境清淨河面計畫採購案統一驗收標準乙案，請審議。

**說明：**(詳如會議資料)

**辦法：**案經審議通過後，請相關科室辦理是類採購案時統一驗收標準。

**陳科長義彰：**補充說明，河面清淨計畫以往有環保署補助，因需要提供清除重量數據陳報環保署，故以往需過磅計算重量並檢附磅單，惟檢討辦理成效後改以面積計價為宜，然漏未刪除相關條文規定。

**張科長育豪：**如果用面積計價，因為布袋蓮生長速度也快，如果今天清除過幾天又長出，如何計算面積也易有爭議。

**李股長建南：**本科清除的大多是河道旁雜草，廠商通常清除雜草後會先堆置在旁邊空地後再載走。

**陳科長義彰：**本科派工是量測清除區域面積後派工廠商，廠商就要負責把該區域全部清除，所以期間內如果布袋蓮增生也是廠商要負責處理。

**主席：**防洪科現行採面積計價方式執行上看起來尚無窒礙難行之處，亦較重量計價方式適宜，且環保署亦無需磅單備查，爾後各案統一採面積計價方式招標驗收。

**決議：**照案通過，爾後統一採面積計價方式辦理。

**提案二：**有關加強檢視本局開口契約設計監造廠商履約情形乙案，請審議乙案，請審議。

**說明：**(詳如會議資料)

**辦法：**案經審議通過後，請相關科室依說明加強督導辦理。

**許副局長峻源：**有關監造單位監造不實部分，我們也已經有訂定履約扣款扣點機制，可能業務科尚未落實，所以請各科如有廠商扣點情形就進行統計，以提供評選委員作為評選的參考，這是第一點。第二點是廠商施工過程中偶有忘記拍照佐證或照片日期設定錯誤等疏漏，以致後續驗收請款產生爭議，要如何減少是類情事發生請各科再行研討。最後，各科仍需加強督導廠商注意履約品質，落實施工過程品質稽核。

**主席：**本局開口契約現有過度浮濫使用情形，監造設計或施工廠商

低價搶標後，於派工時往往藉故增加工項數量金額，除工程費用增加外，設計監造費用亦隨之增加，則其派工初始是否有確實履行設計監造職務不無疑慮，亦導致本案所稱履約品質不良情事。為減少開口契約浮濫使用，從明年起，災修工程不能用開口契約，除有緊急情事才利用開口契約派工。

**決議：**

- 一、照案通過，並於局務會議再次宣導周知。
- 二、請各科落實檢核監造廠商履約情形。
- 三、明年起，災修工程不能用開口契約，工程案件除有緊急情事外避免使用開口契約辦理。

**提案三：有關本局十月慶典安全維護計畫乙案，請審議。**

**說明：**(詳如會議資料)

**辦法：**案經審議通過後，請各科室主管宣導同仁周知配合辦理。

**許副局長峻源：**建議本案安全維護計畫除通知本局各科知悉外，亦函文給本局轄管污水廠及抽水站之維護管理代操作承攬廠商知悉。

**決議：**照案通過。

## **伍、臨時動議**

**動議一：有關變更設計之監造設計費用乙案。**

**主席：**本局工程案件常有變更設計情事，除工程費用增加外，監造設計費用亦隨之增加，惟變更設計之工項，哪些變更設計項目需另增加設計費用，是否該有什麼機制？如僅為挖掘土方及清運等並無實際需要設計之工項，則設計監造費用隨之增加似不合理，請各科另行開會檢討相關議價機制，於局務會議再行報告。

## **陸、主席結論：**

有關本次會報的報告案及提案事項，請各科室確實依決議事項

辦理並宣導同仁周知，謝謝各位主管的出席。

**柒、散會。(109年9月25日15時0分)**