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第十二章  財務計畫 
12.1計畫原則 

瑞士洛桑國際管理學院(IMD)所編列之國家競爭力評估報告中，基礎建

設項目中污水下水道建設為國家發展之重要指標，因此如何有效加速污水下

水道建設，改善水環境品質與提升國家形象，是政府相關部門施政重點。為

能順利推動，需配合分年實施計畫，研擬一具體可行的財務計畫，以做為各

級地方政府籌措財源及推動污水下水道建設之依據。 

下水道系統財務計畫依其性質可分為建設費及營運費兩部分，其可能的

財源及支出項目詳如圖 12.1-1。本計畫工程建造費(建設費)參照「公共建設

工程經費估算編列手冊」與「公共污水下水道管線設計手冊」編列，由直接

工程費、間接工程費、工程準備金及物價指數調整款等 4 分項組成。直接工

程費之子項目包含主體工程費(含雜項工程費)、勞工安全衛生費、交通維持、

環境保護、工程綜合保險費、品質管理費及試驗費、包商利潤、包商管理費

及營業稅；間接工程費之子項目包括空氣污染防制費、試驗費、二級品管費

用、地上/地下物管線拆遷復原及排除費、工程設計費、工程監造費、工程管

理費、土地償金及申請道路挖掘費等。 

營運費則含各工程設備之換新費、維護費、操作費及若有建設費款項由

貸款取得，尚需償還貸款之本息額等。由於下水道系統須於建設完成後開始

營運才能向接管用戶收取使用費，故一般建設費與營運費均採分開籌措。 

就財源方面，建設費以政府預算編列支應為主，另以政府徵收水污染防

治費、工程受益費、用戶接管費及申請貸款或發行公債為其他財源籌措途徑。

而營運費則以使用者付費為原則，由用戶繳交使用費統收統支，初期營運不

足款則由市府編列預算支付。 

 

12.2財源籌措方式 

有關本計畫建設費及營運費之財源籌措方式，經研究各國財政制度並參

考臺灣地區各縣市政府下水道建設之財源籌措方式及相關法令，依據地方財

政特性研擬可能的財源如圖 12.1-1所示，茲分別說明如下： 

一、中央政府補助 

污水下水道系統係屬公共事業、中央及高雄市政府均負有共同建設

之責任，由於污水下水道建設所需經費龐大，在地方政府財源不充裕的情況

下，只有仰賴中央政府的大力補助(歐美、日本等國中央補助約 75%)，才能

克服地方政府財務拮據的困境。  
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註：1.貸款或發行公債之償還轉換成營運費支出。 

2.依行政院環境保護署 95.8.17 新訂定發布之「水污染防治費收費辦法」之規

定，水污染防治費可供公共污水下水道系統主、次幹管、污水處理廠及廢(污)

水截流設施之建設經費。而公共污水下水道系統則需依所排放之污染當量繳

納水污染防治費。 

 

圖 12.1-1 高雄市污水下水道系統事業費分析圖 
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依據 99.08.31 行政院修正發布之「中央對直轄市及縣(市)政府補助

辦法」第八條規定，中央對直轄市及縣(市)政府之計畫型補助款，應依財力

級次給予不同補助比率，除臺北市政府列為第一級外，其餘直轄市及縣(市)

政府應依最近三年度決算審定數之自有財源比率之平均值為其財力，並依序

平均分列為第二級至第五級。另依第七條規定，污水下水道工程計畫之最高

補助比率：第二級 88%、第三級 92%、第四級 94%及第五級 98%；地方政府

則相對提列配合款辦理。依行政院主計處 99.09.02 處忠六字第 0990005469

號函核定自 100 年度起高雄市列為第二級，惟其後續年度則需視其每三年檢

討一次評定之補助比例而酌予調整。因此本計畫將以中央補助建設費比例

88%研擬財源籌措方案。 

然高雄市政府近年來積極配合、加速推動下水道建設，用戶接管普

及率將屆 50%，即將面臨用戶接管建設需由民眾自費自行接管，恐引發民怨

不利執行；或若持續由本府建設，將因財政難困而無建設經費之窘境，恐有

減緩用戶接管普及率提升速率之虞。 

有關污水下水道用戶接管建設於各縣(市)普及率未達 50%時，由中

央提供補助之立意良善，高雄市政府數十年來亦在配合編列自籌款後，以分

區順利推行用戶接管建設，並獲得接管地區居民高度肯定，對市民而言可謂

政府親民利民之德政。惟隨接管普及率提升至 50%，用戶接管政策將調整為

公告接管區域內需由民眾依據下水道法於期限內自行接管，其中既有建築物

用戶接管建設將由目前政府統籌規劃建設，改由民眾需自行付費接管，政策

之變動不可謂之不大，故針對後續用戶接管建議對策，將就下列不同層面分

別說明： 

(一)政策公平性 

由於本府污水下水道之用戶接管建設採分期分區建設，原則係

就已完成公共污水管線分支管網之區域，接續進行用戶接管建設，意即住戶

是否為可辦理接管之區域，係本府依人口密集程度、污染程度輕重等因子所

規劃出建設區域之先後順序，並非住戶可逕自選擇。然接管普及率達50%後，

尚未用戶接管區域係全市污水下水道規劃屬中後期建設之區域，該區域之民

眾卻需自行付費進行用戶接管，恐易引發該區域民眾不平之聲。 

又高雄市於縣市合併後，仍有部分污水下水道污水區系統開辦

不久甚至尚未開辦，住戶即便有高度意願接管，卻因仍屬現階段下游污水管

線未建設之區域而無法接管。故就公平性而言確實有失允當，本府建議除無

接管意願住戶外，仍應由政府持續提供補助建設，維持政策推動之一致標準，

不宜由不具選擇權之接管住戶負擔建設費用。 

(二)財政狀況 
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本府負擔之用戶接管建設費用，目前絕大多數費用均係透過中

央政府補助而得，然本府於 102 年財力分級級次為第二級，業經行政院主計

總處依近 3年度(99 至 101 年度)決算審定數之自有財源比率之平均值計算，

核定本府自 103 年度起適用之財力分級級次已修正為第三級，顯見本府之財

政仍屬艱困之狀況。若欲維持多年來本府全力配合中央推動污水下水道建設

普及率逐年穩定成長之亮麗成果，且需由本府全額負擔用戶接管建設費用，

對於本府現階段財政嚴重赤字處境下，恐心有餘力不足且將力有未逮，故建

議中央仍本於推動污水下水道重大建設改善居民環境衛生之良善立意，並考

量本府長期處於財政壓力之環境，於本市用戶接管普及率達 50%後，仍續依

政府財力分級表補助本市污水下水道之用戶接管工程建設。 

(三)實際接管率尚不足 50% 

貴署公布本市截至 102 年 11月底之公共污水下水道用戶接管

率 49.98%，係以每戶 4人計算(公共污水下水道接管戶數為 347,321戶，總

人口數為 2,779,563 人，即總戶數為 694,891戶)，但若以高雄市目前每戶約

2.68人計，實際用戶接管率僅約 33.49%(總戶數為 1,037,150 戶)，因此實際

上並未達 50%應停止補助之目標。 

依前述包括政策公平性、本市財政狀況及實際接管率尚不足 50%

三層面之說明，建議於本市下水道建設用戶接管普及率達 50%後，除無接管

意願住戶外，由政府補助持續建設，維持政策推動之一致標準，並建請中央

本於推動污水下水道重大建設改善居民環境衛生之良善立意，並考量本府財

政艱困之處境及實際用戶接管並未達 50%應停止補助之目標，續依政府財力

分級表補助本市污水下水道之用戶接管工程建設。 

二、開發計畫配合款 

因污水下水道屬於公共建設之一環，目前高雄市仍有部分重大開發

計畫及都市重劃區細部設計或建設中，皆需就計畫區內之污水下水道編列預

算，以配合其他公共設施一併辦理。就高雄市污水下水道系統而言，重大開

發計畫(含重劃區)編列之污水下水道建設配合款，係全市污水下水道系統建

設財源之一。惟該項污水下水道建設配合款僅可使用於各開發計畫及都市重

劃區內，不得挪用他途，亦即對其他地區之污水下水道系統建設而言，該項

配合款並非其建設財源，所以計畫區污水下水道建設配合款不列入本財務分

析。 

三、水污染防治費 

依據水污染防治法第十一條及其施行細則第十六條之規定，地方主

管機關對於排放廢(污)水於地面水體者，應依其排放之水質水量，徵收水污

染防治費，並優先提撥下水道主管機關，運用於公共下水道之廢(污)水截流
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設施與污水處理廠之建設、管理及營運。雖依行政院環境保護署 95.8.17 新

訂定發布「水污染防治費收費辦法」之規定，可對一般及事業用戶收取水污

染防治費，以增加下水道建設之財源，惟水污染防治費之費率仍須經水污染

防治法第十一條第七項規定之費率審議委員會審議後，由環保署公告後實施，

惟依目前之立法院政治生態，在短期內欲開徵水污染防治費阻力應不小，因

此本項水污染防治費將暫不列入財務分析中。 

四、工程受益費 

目前我國「工程受益費徵收條例」之收費對象並未包括污水下水道

項目，惟污水下水道建設完成地區，環境品質提升，土地利用價值也隨之提

高，依日本統計，污水下水道完成地區，環境品質提升，土地利用價值也隨

之提高，依日本統計，污水下水道完成地區，土地約增值 7%，因此理論上

土地所有人乃直接受益者，應負擔部分工程受益費。日本下水道財政研究會

議歷經五次討論(1961 年至 1985 年)，其結論為受益者應負擔部份建設費，

而受益者為收集區域內之土地所有人。 

目前尚無直接法源依據，且為避免增加居民納稅負擔，本計畫暫不

考應徵收工程受益費做為下水道建設財源。建議改以調整公告地價方式，於

下水道建設完成之地區，提高其土地公告現值，以增加政府地價稅及土地增

值稅之稅收，充裕建設財源。 

五、用戶接管費 

至於用戶接管費方面，依下水道法之規定應由住戶負擔，台灣早期

污水下水道之建設費在最早期的數個社區，包括中興新村、黎明社區，皆以

社區開發之預算支應，而台北市民生社區污水下水道建設，則以受益者付費

原則，由建築物起造人按樓地板面積負擔一定的費率。另依據中央按行政院

經濟建設委員會於 97 年 12 月 25 日總字第 0970006149 號函說明二之(一)之

第 3 點『計畫內有關納入「振興經濟擴大公共建設投資特別條例」（草案）

加速辦理部分，只適用至 101 年，因此屆時普及率已超過 50%之直轄市及縣

（市），中央將不再補助用戶接管費，…』。 

根據受益者付費道理，用戶應自行負擔辦理用戶接管費用，因此未

來若由地方政府辦理用戶接管工作，依法應收取用戶接管費。考量當前地方

財政困窘，可把握中央於推廣期間全額補助用戶接管費用之政策，提高普及

率。 

本規劃參酌目前執行情形將用戶接管費全數列入建設費用、維護更

新費亦計入營運費內。但有關此一責任範圍應由主管機關儘速檢討期使公私

分界點能做更合理之釐清與分配，俾利第一線人員之執行。 
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六、貸款或發行公債 

由於下水道係一長期建設，且受益者擴及未來居住於此地區者，因

此建設費可依世代公平負擔之原則，辦理長期貸款或發行公債以籌措財源。

惟嚴格言之，貸款及發行公債並非是一種真正之財源籌措方式，只可算是財

務調度之一種手段而言，因為將來仍要靠其他收入來償還，未來若中央設置

污水下水道建設基金，因其為非營業性之循環基金，利率甚低，可考慮未來

納入財源之一。而發行公債，可依省市公債發行條例辦理，惟因手續繁瑣，

償還條件受限較多，資金運用也不甚靈活，本計畫暫不考慮將上述兩項為籌

措財源之來源。 

七、用戶使用費 

行政院環保署於 95.08.17 發布之「水污染防治費徵收辦法」，亦以

基於落實下水道使用者(下水道接管戶付費)與污染者(未接管戶)均需負擔環

境污染成本的公平機制，逐步朝向下水道使用費的機制整合，針對尚未負擔

環境成本之廢、污水排放源進行開徵水污染防治費，該辦法第十八條規定：

事業、家戶及社區專用污水下水道系統排放之廢(污)水，全量納入公共污水

下水道系統者，免繳納水污染防治費。因其未直接排放廢(污)水入地面水體，

依法免繳納水污染防治費，由其納入之污水下水道系統繳納水污染防治費。

(家戶：指非屬事業或污水下水道系統之污水排放者。) 

污水下水道使用費及水污染防治費若能同時徵收，必能提高目前民

眾用戶接管意願，有助於污水下水道使用費徵收。行政院環保署於 95.05.03

所編「水污染防制費徵收及使用計畫」所示，已逐步朝此方向發展，預期效

益上已明列。 

為促進污水全量納管，其中規劃家戶收費標準方面，對於下水道建

設未普及區，係以廢水排放量、排放水質濃度及費率三者之乘積計算；另外

配合下水道建設，下水道興建完成之未納管家戶，水污染防制費比照污水下

水道使用費標準收費。 

依據高雄市於 101.3.5 高市府水污字第 10130964700 號公布之「高

雄市污水下水道使用費徵收辦法」第五條之污水下水道使用費單價計算公式

如下： 

一、非事業用戶：年總營運成本（元）÷年總處理水量（立方公尺） 

二、事業用戶：依前款公式算定使用費單價之二倍。 

使用費單價應公告之，且每三年至少應檢討一次。 

市府於 101.12.25 高市府水污一字第 10137049700 號公告「污水下
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水道使用費」單價：(一)非事業用戶為 9.1 元/度。(二)事業用戶為 18.2元/度。 

期望配合下水道系統對於納管家戶收取下水道使用費的情況，在公

平性的考量下，一旦開始向未納管家戶徵收水污染防制費後，將部分金額分

配至內政部營建署及地方政府用以充實污水下水道管理，可促使未納管家戶

儘速納管，加速污水下水道系統全量納管目標。 

惟為避免增加接管用戶負擔，使用費率不可能過高的情況下，目前

未向一般家庭接管用戶收取污水下水道使用費，實無法支應龐大之營運費用，

而由高雄市政府編列預算補助，本計畫也暫不考慮將本項費用收入列為財

源。 

綜合考量上述各種財源籌措途徑及地方政府財政特性，本規劃將財源籌

措來源歸納為下列二部分： 

一、中央政府補助：總建設費比例 92%。 

二、高雄市政府自籌款：總建設費比例 8%，並負擔營運費之補助款，

以市府歲出預算支應。 

 

12.3建設費、營運費分析 

本計畫建設費參照「公共建設工程經費估算編列手冊」與「公共污水下

水道管線設計手冊」編列，由直接工程費、間接工程費、工程準備金及物價

指數調整款等 4 分項組成，各項費用之估算原則如下︰ 

一、直接工程費：包含主體工程費(含雜項工程費)、勞工安全衛生費、

交通維持、環境保護、工程綜合保險費、品質管理費及試驗費、包商利潤、

包商管理費及營業稅。主體工程費依據分期分區實施計畫工程內容與工程費

估算單價(詳表 10.1-7)計得，其他各項費用估算方法如表 10.1-5 所示。 

二、間接工程費：包括空氣污染防制費、試驗費、二級品管費用、地上

/地下物管線拆遷復原及排除費、工程設計費、工程監造費、工程管理費、土

地償金及申請道路挖掘費等，各項費用估算方法如表 10.1-6所示。 

三、工程準備金︰採直接工程費以 7%估算之。 

四、物價指數調整款︰採 3.5%估列。 

營運費包括各項設施之操作費、維護費、換新費及償還建設貸款之本息

額，各項費用之估算原則如下。 

一、操作費：依據規劃之分期分區實施計畫內容與工程建造及操作維護

成本分析估算本系統之操作費。 
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二、維護費：依據規劃之分期分區實施內容與工程建造及操作維護成本

分析估算本系統之維護費。 

三、換新費：污水下水道設施之使用年限影響折舊及換新費，使用年限

依設施種類及性質而異，一般使用年限管渠為 50 年、污水處理廠土建部分

為 35 年、機電部分為 15 年、抽水站為 25 年，年利率採 3%，殘值均為零。

換新費之編列，以償債基金法(Sinking Fund Method)估算換新費，即每年年

底定期存入定額之換新費(當年值)，當設施到達使用年限後，以本利和支付

設施換新費。 

上述營運費估算原則整理如表 12.3-1。 

 

表 12.3-1 污水下水道系統營運費之估算原則表 

設施名稱 維護費 操作費 使用換新年限 

主、次幹管 

分支管 

用戶接管 

工程費×0.6% - n=50 年 

處理廠(二級) 工程費×1.0% 163.74×Q
-0.3453

 
土建 n=35 年 

機電 n=15 年 

加壓站 工程費×1.0% 3.0 元/KWH n=25 年 

放流管 工程費×1.0% - n=50 年 
1.處理廠操作費公式係依據內政部委託研究之「提升都市污水處理廠營運管理體系合理化之研究」

報告第五章由國內十家污水處理廠營運費用資料分析迴歸所得之經驗公式（屬校正維修型式，包

括所有全廠維修等費用）。 

2.加壓站操作費依尖峰抽水量操作時所需電力推算。 

3.換新費之編列，以償債基金法(Sinking Fund Method)估算換新費，計算如下 

  換新費 ＝工程費× 
年利率

   年利率 
 
  
  式中 n︰使用年限(年)，年利率採用 3% 

4.操作費計算式中，Q 之單位為 CMD，操作費單位為元/CMD。 

 

當污水系統建設完成，除地下滲水量無使用費可徵收外，若仍有尚未接

入管線系統或未達預估污水量時，其原先估算的使用費不及營運費，其不足

的經費應由地方政府編列預算支應，以維污水系統的正常運作。各污水區建

設費與營運費分析分述如后。 
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12.3.1楠梓污水區 

楠梓污水區可分為原 BOT 先期計畫興建範圍之內容及新規劃政府自辦

工程，其中新規劃政府自辦工程包括仁武都市計畫區、大社都市計畫區、楠

梓交流道特定區(鳳山厝)、蚵子寮區域及仁武區(中華里與高楠里)之管線系統

及用戶接管於本節進行建設費及營運費分析。 

一、建設費籌措計畫 

楠梓污水區新規劃政府自辦工程依中央與地方政府之財務分擔比

例 92%與 8%計算第五期至第八期擬予以補助款項，統計未來中央及市府每

年應分擔之建設經費，如表 12.3-2所示，市府每年自籌款約在 44萬元至 3,393

萬 6仟元，平均每年約 1,355 萬 7仟元。 

二、營運費籌措計畫 

依據楠梓污水區定案計畫內容得知，政府自辦區域初期污水將利用

楠梓污水處理廠餘裕量處理，故其操作費以楠梓 BOT 之委託處理費率 6.16

元/CMD 估算(固定操作維護費用加計變動操作維護費用)；當總污水量逾楠

梓污水處理廠第一期設計容量時，則依表 12.3-1之費率估算。 

由上述原則推估楠梓污水區第五期至第八期每年所需之操作費、維

護費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-3 所示；依據 101.12.25 高市府水污

一字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1 元/

度估算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-4 及

表 12.3-5 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年需

編列 359 萬 9仟元(不含換新費)或 1,933 萬 6仟元(含換新費)，始能達到財務

收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-6及表 12.3-7所示，營運期間市府須自籌補

貼營運不足款部份，平均每年需編列 254 萬 8 仟元(不含換新費)或 427 萬 5

仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，楠梓污水區政府自辦部分第五

期至第八期之財務計畫分析如表 12.3-8 所示，平均每年度需編列之預算額度

約 4,043 萬 8仟元(不含換新費)或 5,524 萬 4仟元(含換新費)。 
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表 12.3-2 楠梓污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 5期 

104 0  0  0  

105 5,502  5,062  440  

106 424,204  390,268  33,936  

107 410,148  377,336  32,812  

108 225,925  207,851  18,074  

109 90,384  83,153  7,231  

小計 1,156,163  1,063,670  92,493  

第 6期 

110 106,222  97,724  8,498  

111 130,296  119,872  10,424  

112 100,903  92,831  8,072  

113 88,161  81,108  7,053  

114 120,598  110,950  9,648  

115 139,674  128,500  11,174  

小計 685,854  630,985  54,869  

第 7期 

116 66,652  61,320  5,332  

117 120,162  110,549  9,613  

118 237,949  218,913  19,036  

119 276,343  254,236  22,107  

120 152,277  140,095  12,182  

121 58,512  53,831  4,681  

小計 911,895  838,944  72,951  

第 8期 

122 224,801  206,817  17,984  

123 361,714  332,777  28,937  

124 355,017  326,616  28,401  

125 208,961  192,244  16,717  

126 84,172  77,438  6,734  

127 78,515  72,234  6,281  

小計 1,313,180  1,208,126  105,054  

總  計 4,067,092  3,741,725  325,367  
註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-3 楠梓污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
加壓

站 
總計 

管線 

及用戶

接管 

污水處理廠 加

壓

站 

總計 
污水 

處理廠 

加壓

站 
總計 

管線 

及用戶

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
總計 

不含換

新費 
含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

106 349,946 - - - 349,946 2,100 - - - 2,100 - - - 3,102 - - - 3,102 2,100 5,202 

107 335,594 - - - 335,594 4,114 - - - 4,114 1,142 - 1,142 6,078 - - - 6,078 5,256 11,334 

108 189,075 - - - 189,075 5,248 - - - 5,248 2,833 - 2,833 7,754 - - - 7,754 8,081 15,835 

109 72,130 - - - 72,130 5,681 - - - 5,681 6,017 - 6,017 8,393 - - - 8,393 11,698 20,091 

110 85,423 - - - 85,423 6,194 - - - 6,194 7,944 - 7,944 9,150 - - - 9,150 14,138 23,288 

111 110,420 - - - 110,420 6,857 - - - 6,857 9,870 - 9,870 10,129 - - - 10,129 16,727 26,856 

112 79,581 - - - 79,581 7,334 - - - 7,334 11,822 - 11,822 10,835 - - - 10,835 19,156 29,991 

113 74,713 - - - 74,713 7,782 - - - 7,782 12,964 - 12,964 11,498 - - - 11,498 20,746 32,244 

114 97,761 - - - 97,761 8,369 - - - 8,369 14,106 - 14,106 12,365 - - - 12,365 22,475 34,840 

115 100,593 - - - 100,593 8,973 - - - 8,973 15,312 - 15,312 13,257 - - - 13,257 24,285 37,542 

116 53,690 - - 5,000 58,690 9,295 - - 50 9,345 15,312 - 15,312 13,733 - - 137 13,870 24,657 38,527 

117 99,082 - - - 99,082 9,889 - - 50 9,939 15,312 523 15,835 14,611 - - 137 14,748 25,774 40,522 

118 192,975 - - - 192,975 11,047 - - 50 11,097 17,137 523 17,660 16,322 - - 137 16,459 28,757 45,216 

119 226,987 - - - 226,987 12,409 - - 50 12,459 18,963 523 19,486 18,334 - - 137 18,471 31,945 50,416 

120 127,375 - - - 127,375 13,173 - - 50 13,223 21,092 523 21,615 19,463 - - 137 19,600 34,838 54,438 

121 45,652 - - - 45,652 13,447 - - 50 13,497 23,374 523 23,897 19,868 - - 137 20,005 37,394 57,399 

122 183,100 - - - 183,100 14,545 - - 50 14,595 26,106 523 26,629 21,491 - - 137 21,628 41,224 62,852 

123 297,857 - - - 297,857 16,332 - - 50 16,382 28,793 523 29,316 24,132 - - 137 24,269 45,698 69,967 

124 289,101 - - - 289,101 18,066 - - 50 18,116 32,363 523 32,886 26,695 - - 137 26,832 51,002 77,834 

125 174,127 - - - 174,127 19,111 - - 50 19,161 36,037 523 36,560 28,239 - - 137 28,376 55,721 84,097 

126 69,756 - - - 69,756 19,530 - - 50 19,580 39,700 523 40,223 28,857 - - 137 28,994 59,803 88,797 

127 65,629 - - - 65,629 19,924 - - 50 19,974 43,154 523 43,677 29,439 - - 137 29,576 63,651 93,227 

合計 3,320,567 - - 5,000 3,325,567 239,420 - - 600 240,020 399,353 5,753 405,106 353,745 - - 1,644 355,389 645,126 1,000,515 
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表 12.3-4 楠梓污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

104 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

105 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

106 2,100  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  2,100  

107 5,256  508  28.35  426  18  9.10  18.20  1,535  3,721  

108 8,081  1,260  17.57  1,057  44  9.10  18.20  3,803  4,278  

109 11,698  2,676  11.98  2,217  126  9.10  18.20  8,201  3,497  

110 14,138  3,533  10.96  2,925  169  9.10  18.20  10,838  3,300  

111 16,727  4,390  10.44  3,633  212  9.10  18.20  13,475  3,252  

112 19,156  5,258  9.98  4,350  255  9.10  18.20  16,142  3,014  

113 20,746  5,766  9.86  4,776  273  9.10  18.20  17,677  3,069  

114 22,475  6,274  9.81  5,202  291  9.10  18.20  19,212  3,263  

115 24,285  6,810  9.77  5,652  310  9.10  18.20  20,832  3,453  

116 24,657  6,810  9.92  5,652  310  9.10  18.20  20,832  3,825  

117 25,774  6,810  10.37  5,652  310  9.10  18.20  20,832  4,942  

118 28,757  7,622  10.34  6,210  480  9.10  18.20  23,815  4,942  

119 31,945  8,434  10.38  6,768  650  9.10  18.20  26,798  5,147  

120 34,838  9,381  10.17  7,444  820  9.10  18.20  30,173  4,665  

121 37,394  10,396  9.85  8,179  990  9.10  18.20  33,743  3,651  

122 41,225  11,611  9.73  9,078  1,171  9.10  18.20  37,932  3,293  

123 45,699  12,806  9.78  9,960  1,352  9.10  18.20  42,063  3,636  

124 51,004  14,394  9.71  11,052  1,684  9.10  18.20  47,896  3,108  

125 55,723  16,028  9.52  12,176  2,025  9.10  18.20  53,895  1,828  

126 59,805  17,657  9.28  13,297  2,365  9.10  18.20  59,877  0  

127 63,653  19,193  9.09  14,349  2,691  9.10  18.20  65,537  0  

總計 645,136              575,108  71,983  

平均 29,324              27,386  3,599  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-5 楠梓污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

104 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

105 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

106 5,202  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  5,202  

107 11,333  508  61.12  426  18  9.10  18.20  1,535  9,798  

108 15,834  1,260  34.43  1,057  44  9.10  18.20  3,803  12,031  

109 20,090  2,676  20.57  2,217  126  9.10  18.20  8,201  11,889  

110 23,287  3,533  18.06  2,925  169  9.10  18.20  10,838  12,449  

111 26,855  4,390  16.76  3,633  212  9.10  18.20  13,475  13,380  

112 29,989  5,258  15.63  4,350  255  9.10  18.20  16,142  13,847  

113 32,242  5,766  15.32  4,776  273  9.10  18.20  17,677  14,565  

114 34,838  6,274  15.21  5,202  291  9.10  18.20  19,212  15,626  

115 37,540  6,810  15.10  5,652  310  9.10  18.20  20,832  16,708  

116 38,525  6,810  15.50  5,652  310  9.10  18.20  20,832  17,693  

117 40,520  6,810  16.30  5,652  310  9.10  18.20  20,832  19,688  

118 45,214  7,622  16.25  6,210  480  9.10  18.20  23,815  21,399  

119 50,415  8,434  16.38  6,768  650  9.10  18.20  26,798  23,617  

120 54,437  9,381  15.90  7,444  820  9.10  18.20  30,173  24,264  

121 57,398  10,396  15.13  8,179  990  9.10  18.20  33,743  23,655  

122 62,852  11,611  14.83  9,078  1,171  9.10  18.20  37,932  24,920  

123 69,967  12,806  14.97  9,960  1,352  9.10  18.20  42,063  27,904  

124 77,835  14,394  14.81  11,052  1,684  9.10  18.20  47,896  29,939  

125 84,097  16,028  14.38  12,176  2,025  9.10  18.20  53,895  30,202  

126 88,797  17,657  13.78  13,297  2,365  9.10  18.20  59,877  28,920  

127 93,227  19,193  13.31  14,349  2,691  9.10  18.20  65,537  27,690  

總計 1,000,494              575,108  425,386  

平均 45,477              27,386  19,336  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-6 楠梓污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

104  0  0  0.00  0  0  9.60  19.20  0  0  

105  0  0  0.00  0  0  9.60  19.20  0  0  

106  2,100  0  0.00  0  0  9.60  19.20  0  2,100  

107  5,256  508  28.35  426  18  9.60  19.20  1,619  3,637  

108  8,081  1,260  17.57  1,057  44  9.60  19.20  4,012  4,069  

109  11,698  2,676  11.98  2,217  126  9.60  19.20  8,651  3,047  

110  14,138  3,533  10.96  2,925  169  9.60  19.20  11,434  2,704  

111  16,727  4,390  10.44  3,633  212  9.60  19.20  14,216  2,511  

112  19,156  5,258  9.98  4,350  255  9.60  19.20  17,029  2,127  

113  20,746  5,766  9.86  4,776  273  9.60  19.20  18,648  2,098  

114  22,475  6,274  9.81  5,202  291  9.60  19.20  20,267  2,208  

115  24,285  6,810  9.77  5,652  310  9.60  19.20  21,977  2,308  

116  24,657  6,810  9.92  5,652  310  9.60  19.20  21,977  2,680  

117  25,774  6,810  10.37  5,652  310  9.60  19.20  21,977  3,797  

118  28,757  7,622  10.34  6,210  480  9.60  19.20  25,124  3,633  

119  31,945  8,434  10.38  6,768  650  9.60  19.20  28,270  3,675  

120  34,838  9,381  10.17  7,444  820  9.60  19.20  31,830  3,008  

121  37,394  10,396  9.85  8,179  990  9.60  19.20  35,597  1,797  

122  41,225  11,611  9.73  9,078  1,171  9.60  19.20  40,016  1,209  

123  45,699  12,806  9.78  9,960  1,352  9.60  19.20  44,375  1,324  

124  51,004  14,394  9.71  11,052  1,684  9.60  19.20  50,528  476  

125  55,723  16,028  9.52  12,176  2,025  9.60  19.20  56,856  0  

126  59,805  17,657  9.28  13,297  2,365  9.60  19.20  63,167  0  

127  63,653  19,193  9.09  14,349  2,691  9.60  19.20  69,137  0  

總計 645,136              606,707  48,408  

平均 29,324              28,891  2,548  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-7 楠梓污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

104  0  0  0.00  0  0  15.63  31.26  0  0  

105  0  0  0.00  0  0  15.63  31.26  0  0  

106  5,202  0  0.00  0  0  15.63  31.26  0  5,202  

107  11,333  508  61.12  426  18  15.63  31.26  2,636  8,697  

108  15,834  1,260  34.43  1,057  44  15.63  31.26  6,532  9,302  

109  20,090  2,676  20.57  2,217  126  15.63  31.26  14,086  6,004  

110  23,287  3,533  18.06  2,925  169  15.63  31.26  18,615  4,672  

111  26,855  4,390  16.76  3,633  212  15.63  31.26  23,145  3,710  

112  29,989  5,258  15.63  4,350  255  15.63  31.26  27,726  2,263  

113  32,242  5,766  15.32  4,776  273  15.63  31.26  30,362  1,880  

114  34,838  6,274  15.21  5,202  291  15.63  31.26  32,997  1,841  

115  37,540  6,810  15.10  5,652  310  15.63  31.26  35,781  1,759  

116  38,525  6,810  15.50  5,652  310  15.63  31.26  35,781  2,744  

117  40,520  6,810  16.30  5,652  310  15.63  31.26  35,781  4,739  

118  45,214  7,622  16.25  6,210  480  15.63  31.26  40,904  4,310  

119  50,415  8,434  16.38  6,768  650  15.63  31.26  46,028  4,387  

120  54,437  9,381  15.90  7,444  820  15.63  31.26  51,824  2,613  

121  57,398  10,396  15.13  8,179  990  15.63  31.26  57,957  0  

122  62,852  11,611  14.83  9,078  1,171  15.63  31.26  65,151  0  

123  69,967  12,806  14.97  9,960  1,352  15.63  31.26  72,247  0  

124  77,835  14,394  14.81  11,052  1,684  15.63  31.26  82,265  0  

125  84,097  16,028  14.38  12,176  2,025  15.63  31.26  92,569  0  

126  88,797  17,657  13.78  13,297  2,365  15.63  31.26  102,843  0  

127  93,227  19,193  13.31  14,349  2,691  15.63  31.26  112,564  0  

總計 1,000,494              987,795  64,122  

平均 45,477              47,038  4,275  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-8 楠梓污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

104 0  0  0  0  0  0  

105 440  0  440  440  0  440  

106 33,936  2,100  36,036  33,936  5,202  39,138  

107 32,812  5,256  38,068  32,812  11,333  44,145  

108 18,074  8,081  26,155  18,074  15,834  33,908  

109 7,231  11,698  18,929  7,231  20,090  27,321  

110 8,498  14,138  22,636  8,498  23,287  31,785  

111 10,424  16,727  27,151  10,424  26,855  37,279  

112 8,072  19,156  27,228  8,072  29,989  38,061  

113 7,053  20,746  27,799  7,053  32,242  39,295  

114 9,648  22,475  32,123  9,648  34,838  44,486  

115 11,174  24,285  35,459  11,174  37,540  48,714  

116 5,332  24,657  29,989  5,332  38,525  43,857  

117 9,613  25,774  35,387  9,613  40,520  50,133  

118 19,036  28,757  47,793  19,036  45,214  64,250  

119 22,107  31,945  54,052  22,107  50,415  72,522  

120 12,182  34,838  47,020  12,182  54,437  66,619  

121 4,681  37,394  42,075  4,681  57,398  62,079  

122 17,984  41,225  59,209  17,984  62,852  80,836  

123 28,937  45,699  74,636  28,937  69,967  98,904  

124 28,401  51,004  79,405  28,401  77,835  106,236  

125 16,717  55,723  72,440  16,717  84,097  100,814  

126 6,734  59,805  66,539  6,734  88,797  95,531  

127 6,281  63,653  69,934  6,281  93,227  99,508  

總計 325,367  645,136  970,503  325,367  1,000,494  1,325,861  

平均 13,557  26,881  40,438  13,557  41,687  55,244  

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.2高雄污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據高雄污水區定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比

例 92%與 8%計算第五期至第八期擬予以補助款項，統計未來中央及市府每

年應分擔之建設經費，如表 12.3-9 所示，市府每年自籌款約在 3,004 萬 4 仟

元至 1億 9,218 萬 1 仟元，平均每年約 7,498萬 5 仟元。 

二、營運費籌措計畫 

高雄污水區自民國 103年起至計畫目標年(民國 127年)每年所需之

操作費、維護費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-10 所示；依據 101.12.25

高市府水污一字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶

單價 9.1 元/度估算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳

表 12.3-11及表 12.3-12所示。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，高雄污水區第五期至第八期之

財務計畫分析如表 12.3-13所示，平均每年度需編列之預算額度約 5億 8,565

萬 2仟元(不含換新費)或 9億 3,720萬 1 仟元(含換新費)。 
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表 12.3-9 高雄污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 5期 

104 1,004,988  924,589  80,399  

105 482,894  444,262  38,632  

106 375,545  345,501  30,044  

107 744,256  684,716  59,540  

108 621,532  571,809  49,723  

109 513,766  472,665  41,101  

小計 3,742,981  3,443,542  299,439  

第 6期 

110 776,819  714,673  62,146  

111 574,523  528,561  45,962  

112 464,681  427,507  37,174  

113 427,503  393,303  34,200  

114 427,352  393,164  34,188  

115 434,248  399,508  34,740  

小計 3,105,126  2,856,716  248,410  

第 7期 

116 460,484  423,645  36,839  

117 429,642  395,271  34,371  

118 570,517  524,876  45,641  

119 1,575,120  1,449,110  126,010  

120 1,575,120  1,449,110  126,010  

121 2,005,016  1,844,614  160,402  

小計 6,615,898  6,086,626  529,272  

第 8期 

122 417,692  384,277  33,415  

123 389,994  358,794  31,200  

124 1,746,455  1,606,739  139,716  

125 1,707,374  1,570,784  136,590  

126 2,367,564  2,178,159  189,405  

127 2,402,263  2,210,082  192,181  

小計 9,031,342  8,308,835  722,507  

總  計 22,495,347  20,695,719  1,799,628  

註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-10 高雄污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(直接工程費) (仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及用

戶接管 

污水處理廠 
加壓站 總計 

管線及用

戶接管 

污水處理廠 
加壓站 總計 污水處理廠 加壓站 總計 

管線及用

戶接管 

污水處理廠 
加壓站 總計 

不含換新

費 
含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

103 1,565,568 2,486 2,486 - 1,570,539 119,247 15,183 15,183 - 149,613 321,783 - 321,783 176,198 25,112 81,636 - 282,946 471,396 754,342 

104 903,538 - - - 903,538 124,668 15,183 15,183 - 155,034 321,783 - 321,783 184,208 25,112 81,636 - 290,956 476,817 767,773 

105 418,241 - - - 418,241 127,177 15,183 15,183 - 157,543 321,783 - 321,783 187,916 25,112 81,636 - 294,664 479,326 773,990 

106 308,076 - - - 308,076 129,025 15,183 15,183 - 159,391 321,783 - 321,783 190,647 25,112 81,636 - 297,395 481,174 778,569 

107 610,546 - - - 610,546 132,688 15,183 15,183 - 163,054 321,783 - 321,783 196,060 25,112 81,636 - 302,808 484,837 787,645 

108 509,870 - - - 509,870 135,747 15,183 15,183 - 166,113 321,783 - 321,783 200,581 25,112 81,636 - 307,329 487,896 795,225 

109 421,465 - - - 421,465 138,276 15,183 15,183 - 168,642 321,783 - 321,783 204,317 25,112 81,636 - 311,065 490,425 801,490 

110 637,259 - - - 637,259 142,100 15,183 15,183 - 172,466 321,783 - 321,783 209,966 25,112 81,636 - 316,714 494,249 810,963 

111 471,307 - - - 471,307 144,928 15,183 15,183 - 175,294 321,783 - 321,783 214,145 25,112 81,636 - 320,893 497,077 817,970 

112 381,199 - - - 381,199 147,215 15,183 15,183 - 177,581 321,783 - 321,783 217,525 25,112 81,636 - 324,273 499,364 823,637 

113 350,700 - - - 350,700 149,319 15,183 15,183 - 179,685 321,783 - 321,783 220,634 25,112 81,636 - 327,382 501,468 828,850 

114 350,576 - - - 350,576 151,422 15,183 15,183 - 181,788 321,783 - 321,783 223,742 25,112 81,636 - 330,490 503,571 834,061 

115 356,233 - - - 356,233 153,559 15,183 15,183 - 183,925 321,783 - 321,783 226,900 25,112 81,636 - 333,648 505,708 839,356 

116 377,756 - - - 377,756 155,826 15,183 15,183 - 186,192 321,783 - 321,783 230,249 25,112 81,636 - 336,997 507,975 844,972 

117 349,993 - - - 349,993 157,926 15,183 15,183 - 188,292 321,783 - 321,783 233,352 25,112 81,636 - 340,100 510,075 850,175 

118 382,116 - - - 382,116 160,219 15,183 15,183 - 190,585 321,783 - 321,783 236,740 25,112 81,636 - 343,488 512,368 855,856 

119 317,468 - - - 317,468 162,124 15,183 15,183 - 192,490 321,783 - 321,783 239,555 25,112 81,636 - 346,303 514,273 860,576 

120 317,468 - - - 317,468 164,029 15,183 15,183 - 194,395 321,783 - 321,783 242,370 25,112 81,636 - 349,118 516,178 865,296 

121 323,764 - - - 323,764 165,972 15,183 15,183 - 196,338 321,783 - 321,783 245,240 25,112 81,636 - 351,988 518,121 870,109 

122 342,651 - - - 342,651 168,028 15,183 15,183 - 198,394 321,783 - 321,783 248,278 25,112 81,636 - 355,026 520,177 875,203 

123 317,468 - - - 317,468 169,933 15,183 15,183 - 200,299 321,783 - 321,783 251,093 25,112 81,636 - 357,841 522,082 879,923 

124 349,528 541,584 541,584 - 1,432,695 172,030 20,599 20,599 - 213,228 321,783 - 321,783 254,192 34,069 110,755 - 399,016 535,011 934,027 

125 317,468 541,584 541,584 - 1,400,635 173,935 26,015 26,015 - 225,965 321,783 - 321,783 257,007 43,026 139,874 - 439,907 547,748 987,655 

126 317,468 812,375 812,375 - 1,942,218 175,840 34,139 34,139 - 244,118 321,783 - 321,783 259,822 56,462 183,553 - 499,837 565,901 1,065,738 

127 345,934 812,375 812,375 - 1,970,684 177,916 42,263 42,263 - 262,442 321,783 - 321,783 262,889 69,898 227,232 - 560,019 584,225 1,144,244 

合計 11,343,663 2,710,403 2,710,403 - 16,764,468 3,799,149 441,859 441,859 - 4,682,867 8,044,575 - 8,044,575 5,613,626 730,807 2,375,770 - 8,720,203 12,727,442 21,447,645 

備註：前期工程費(102 年以前)以各工程案建設費及本計畫費率推估，污水處理廠土建與機電費用比例以各 50%估計。管線系統及用戶接管工程費約為 18,308,963

仟元；污水處理廠土建用費約 1,515,828 仟元、機電費用約為 1,515,828仟元。 
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表 12.3-11 高雄污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府 

自籌款 

現年值 

(仟元/年) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 471,395  250,876  5.15  210,069  9,297  9.10  18.20  759,504  0  

104 476,816  270,475  4.83  226,480  10,023  9.10  18.20  818,836  0  

105 479,325  278,479  4.72  233,182  10,320  9.10  18.20  843,070  0  

106 481,173  284,032  4.64  237,831  10,526  9.10  18.20  859,880  0  

107 484,836  286,564  4.64  239,951  10,620  9.10  18.20  867,546  0  

108 487,895  289,338  4.62  242,297  10,696  9.10  18.20  875,843  0  

109 490,424  291,704  4.61  244,302  10,757  9.10  18.20  882,908  0  

110 494,248  299,621  4.52  250,978  10,996  9.10  18.20  906,670  0  

111 497,076  307,538  4.43  257,655  11,235  9.10  18.20  930,435  0  

112 499,363  315,455  4.34  264,331  11,474  9.10  18.20  954,197  0  

113 501,467  323,372  4.25  271,008  11,713  9.10  18.20  977,963  0  

114 503,570  331,289  4.16  277,684  11,952  9.10  18.20  1,001,725  0  

115 505,707  339,206  4.08  284,361  12,191  9.10  18.20  1,025,490  0  

116 507,974  347,123  4.01  291,037  12,430  9.10  18.20  1,049,252  0  

117 510,074  355,040  3.94  297,714  12,669  9.10  18.20  1,073,017  0  

118 512,367  362,957  3.87  304,390  12,908  9.10  18.20  1,096,779  0  

119 514,272  370,200  3.81  310,481  13,147  9.10  18.20  1,118,598  0  

120 516,177  377,442  3.75  316,570  13,386  9.10  18.20  1,140,410  0  

121 518,120  384,684  3.69  322,660  13,625  9.10  18.20  1,162,226  0  

122 520,176  391,926  3.64  328,750  13,864  9.10  18.20  1,184,042  0  

123 522,081  399,168  3.58  334,839  14,103  9.10  18.20  1,205,854  0  

124 535,010  406,410  3.61  340,929  14,342  9.10  18.20  1,227,670  0  

125 547,746  413,652  3.63  347,018  14,581  9.10  18.20  1,249,482  0  

126 565,898  420,893  3.68  353,107  14,820  9.10  18.20  1,271,294  0  

127 584,221  428,640  3.73  359,619  15,078  9.10  18.20  1,294,638  0  

總計 12,727,411              25,777,328  0  

平均 509,096              1,031,093  0  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-12 高雄污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府 

自籌款 

現年值 

(仟元/年) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 754,338  250,876  8.24  210,069  9,297  9.10  18.20  759,504  0  

104 767,770  270,475  7.78  226,480  10,023  9.10  18.20  818,836  0  

105 773,987  278,479  7.61  233,182  10,320  9.10  18.20  843,070  0  

106 778,566  284,032  7.51  237,831  10,526  9.10  18.20  859,880  0  

107 787,642  286,564  7.53  239,951  10,620  9.10  18.20  867,546  0  

108 795,221  289,338  7.53  242,297  10,696  9.10  18.20  875,843  0  

109 801,486  291,704  7.53  244,302  10,757  9.10  18.20  882,908  0  

110 810,959  299,621  7.42  250,978  10,996  9.10  18.20  906,670  0  

111 817,966  307,538  7.29  257,655  11,235  9.10  18.20  930,435  0  

112 823,633  315,455  7.15  264,331  11,474  9.10  18.20  954,197  0  

113 828,846  323,372  7.02  271,008  11,713  9.10  18.20  977,963  0  

114 834,057  331,289  6.90  277,684  11,952  9.10  18.20  1,001,725  0  

115 839,352  339,206  6.78  284,361  12,191  9.10  18.20  1,025,490  0  

116 844,968  347,123  6.67  291,037  12,430  9.10  18.20  1,049,252  0  

117 850,171  355,040  6.56  297,714  12,669  9.10  18.20  1,073,017  0  

118 855,852  362,957  6.46  304,390  12,908  9.10  18.20  1,096,779  0  

119 860,572  370,200  6.37  310,481  13,147  9.10  18.20  1,118,598  0  

120 865,292  377,442  6.28  316,570  13,386  9.10  18.20  1,140,410  0  

121 870,105  384,684  6.20  322,660  13,625  9.10  18.20  1,162,226  0  

122 875,199  391,926  6.12  328,750  13,864  9.10  18.20  1,184,042  0  

123 879,919  399,168  6.04  334,839  14,103  9.10  18.20  1,205,854  0  

124 934,023  406,410  6.30  340,929  14,342  9.10  18.20  1,227,670  0  

125 987,650  413,652  6.54  347,018  14,581  9.10  18.20  1,249,482  0  

126 1,065,732  420,893  6.94  353,107  14,820  9.10  18.20  1,271,294  0  

127 1,144,237  428,640  7.31  359,619  15,078  9.10  18.20  1,294,638  0  

總計 21,447,543              25,777,328  0  

平均 857,902              1,031,093  0  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-13 高雄污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

104 80,399  476,816  557,215  80,399  767,770  848,169  

105 38,632  479,325  517,957  38,632  773,987  812,619  

106 30,044  481,173  511,217  30,044  778,566  808,610  

107 59,540  484,836  544,376  59,540  787,642  847,182  

108 49,723  487,895  537,618  49,723  795,221  844,944  

109 41,101  490,424  531,525  41,101  801,486  842,587  

110 62,146  494,248  556,394  62,146  810,959  873,105  

111 45,962  497,076  543,038  45,962  817,966  863,928  

112 37,174  499,363  536,537  37,174  823,633  860,807  

113 34,200  501,467  535,667  34,200  828,846  863,046  

114 34,188  503,570  537,758  34,188  834,057  868,245  

115 34,740  505,707  540,447  34,740  839,352  874,092  

116 36,839  507,974  544,813  36,839  844,968  881,807  

117 34,371  510,074  544,445  34,371  850,171  884,542  

118 45,641  512,367  558,008  45,641  855,852  901,493  

119 126,010  514,272  640,282  126,010  860,572  986,582  

120 126,010  516,177  642,187  126,010  865,292  991,302  

121 160,402  518,120  678,522  160,402  870,105  1,030,507  

122 33,415  520,176  553,591  33,415  875,199  908,614  

123 31,200  522,081  553,281  31,200  879,919  911,119  

124 139,716  535,010  674,726  139,716  934,023  1,073,739  

125 136,590  547,746  684,336  136,590  987,650  1,124,240  

126 189,405  565,898  755,303  189,405  1,065,732  1,255,137  

127 192,181  584,221  776,402  192,181  1,144,237  1,336,418  

總計 1,799,628  12,256,016  14,055,644  1,799,628  20,693,205  22,492,833  

平均 74,985  510,667  585,652  74,985  862,217  937,201  

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.3臨海污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據臨海污水區定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比

例 92%與 8%計第二期至第五期擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年

應分擔之建設經費，如表 12.3-14 所示，自民國 103 年起市府每年自籌款約

在 1,399 萬 9仟元至 9,543 萬 5仟元，平均每年約 3,984 萬 4 仟元。 

二、營運費籌措計畫 

臨海污水區自民國 103年起至計畫目標年每年所需之操作費、維護

費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-15 所示；依據 101.12.25 高市府水污一

字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1 元/

度估算、事業用戶單價 18.2元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-16及

表 12.3-17 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年

需編列 1,824 萬 1 仟元(不含換新費)或 7,070 萬元(含換新費)，始能達到財務

收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-18 及表 12.3-19所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 2,530萬 6 仟元(不含換新費)或 4,577

萬 8仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，臨海污水區自民國 103年至民

國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-20 所示，平均每年度需編列之預算額度

約 1億 2,693萬 3 仟元(不含換新費)或 2 億 1,748 萬 2仟元(含換新費)。 

  



「高雄市污水下水道系統第四階段檢討規劃」  第十二章 

 

O:\PROJECT\7009C\檢討規劃總報告\7009Cchap12.docx 

 
12 - 24 

SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

表 12.3-14 臨海污水區中央與市府建設費分擔計畫表 
單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 1期 

98 478,980  421,502  57,478  

99 36,000  31,680  4,320  

100 80,000  70,400  9,600  

101 232,121  204,266  27,855  

102 408,939  359,866  49,073  

103 317,305  279,228  38,077  

小計 1,553,345  1,366,942  186,403  

第 2期 

104 252,940  232,705  20,235  

105 174,989  160,990  13,999  

106 521,011  479,330  41,681  

107 904,762  832,381  72,381  

108 1,192,935  1,097,500  95,435  

109 966,387  889,076  77,311  

小計 4,013,024  3,691,982  321,042  

第 3期 

110 693,242  637,783  55,459  

111 993,607  914,118  79,489  

112 624,662  574,689  49,973  

113 259,162  238,429  20,733  

114 500,010  460,009  40,001  

115 535,707  492,850  42,857  

小計 3,606,390  3,317,878  288,512  

第 4期 

116 415,073  381,867  33,206  

117 766,522  705,200  61,322  

118 856,373  787,863  68,510  

119 440,064  404,859  35,205  

120 226,904  208,752  18,152  

121 211,693  194,758  16,935  

小計 2,916,629  2,683,299  233,330  

第 5期 

122 188,373  173,303  15,070  

123 299,315  275,370  23,945  

124 357,116  328,547  28,569  

125 204,425  188,071  16,354  

126 196,611  180,882  15,729  

127 193,289  177,826  15,463  

小計 1,439,129  1,323,999  115,130  

總  計 13,528,517  12,384,100  1,144,417  
註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-15 臨海污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
總計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
總計 

污水 

處理廠 
總計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
總計 不含換新費 含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

103 867,951 - - 867,951 - - - - - - 7,695 - - 7,695 - 7,695 

104 207,498 22,411 - 229,909 - - - - - - 9,535 371 - 9,906 - 9,906 

105 138,629 - - 138,629 7,285 224 - 7,509 - - 10,764 371 - 11,135 7,509 18,644 

106 374,890 18,018 - 392,908 9,534 404 - 9,938 - - 14,089 669 - 14,758 9,938 24,696 

107 185,230 439,361 - 624,591 10,645 4,798 - 15,443 - - 15,731 7,936 - 23,667 15,443 39,110 

108 272,359 153,119 337,455 762,933 12,279 6,329 3,375 21,983 - - 18,145 10,468 18,144 46,757 21,983 68,740 

109 517,381 - - 517,381 15,383 6,329 3,375 25,087 32,972 32,972 22,732 10,468 18,144 51,344 58,059 109,403 

110 537,558 - - 537,558 18,608 6,329 3,375 28,312 32,995 32,995 27,498 10,468 18,144 56,110 61,307 117,417 

111 599,891 217,422 - 817,313 22,207 8,503 3,375 34,085 33,576 33,576 32,816 14,064 18,144 65,024 67,661 132,685 

112 211,988 326,134 281,212 819,334 23,478 11,764 6,187 41,429 37,782 37,782 34,695 19,458 33,264 87,417 79,211 166,628 

113 195,375 - - 195,375 24,650 11,764 6,187 42,601 41,168 41,168 36,427 19,458 33,264 89,149 83,769 172,918 

114 392,953 - - 392,953 27,008 11,764 6,187 44,959 44,131 44,131 39,910 19,458 33,264 92,632 89,090 181,722 

115 422,237 - - 422,237 29,541 11,764 6,187 47,492 47,101 47,101 43,653 19,458 33,264 96,375 94,593 190,968 

116 327,070 - - 327,070 31,503 11,764 6,187 49,454 50,768 50,768 46,553 19,458 33,264 99,275 100,222 199,497 

117 437,660 209,923 - 647,583 34,129 13,863 6,187 54,179 54,681 54,681 50,433 22,930 33,264 106,627 108,860 215,487 

118 412,433 314,885 245,909 973,227 36,604 17,012 8,646 62,262 58,818 58,818 54,090 28,138 46,486 128,714 121,080 249,794 

119 343,777 - - 343,777 38,667 17,012 8,646 64,325 62,806 62,806 57,138 28,138 46,486 131,762 127,131 258,893 

120 168,912 - - 168,912 39,680 17,012 8,646 65,338 66,794 66,794 58,635 28,138 46,486 133,259 132,132 265,391 

121 156,434 - - 156,434 40,619 17,012 8,646 66,277 70,328 70,328 60,022 28,138 46,486 134,646 136,605 271,251 

122 147,847 - - 147,847 41,506 17,012 8,646 67,164 73,674 73,674 61,333 28,138 46,486 135,957 140,838 276,795 

123 150,429 104,451 - 254,880 42,409 18,057 8,646 69,112 76,942 76,942 62,667 29,866 46,486 139,019 146,054 285,073 

124 148,621 2,070 154,606 305,297 43,302 18,078 10,192 71,572 80,137 80,137 63,985 29,900 54,799 148,684 151,709 300,393 

125 150,472 - - 150,472 44,205 18,078 10,192 72,475 83,266 83,266 65,319 29,900 54,799 150,018 155,741 305,759 

126 144,062 - - 144,062 45,069 18,078 10,192 73,339 86,332 86,332 66,596 29,900 54,799 151,295 159,671 310,966 

127 141,336 - - 141,336 45,917 18,078 10,192 74,187 89,269 89,269 67,849 29,900 54,799 152,548 163,456 316,004 

合計 7,652,994 1,807,794 1,019,182 10,479,970 684,228 281,028 143,266 1,108,522 1,123,540 1,123,540 1,028,310 465,191 770,272 2,263,773 2,232,062 4,495,835 

備註：前期工程費(102 年以前)以各工程案建設費及本計畫費率推估，相關費用以納入民國 103年一併計算。 
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表 12.3-16 臨海污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

104  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

105  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

106  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

107  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

108  0 0 0.00 0 0 9.10 18.20 0 0 

109  58,060 15,407 10.32 2,707 894 9.10 18.20 14,930 43,130 

110  61,308 15,423 10.89 5,987 1,978 9.10 18.20 33,026 28,282 

111  67,663 15,840 11.70 10,700 3,535 9.10 18.20 59,023 8,640 

112  79,214 18,969 11.44 12,770 4,284 9.10 18.20 70,873 8,341 

113  83,772 21,626 10.61 14,521 4,927 9.10 18.20 80,961 2,811 

114  89,093 24,048 10.15 16,113 5,518 9.10 18.20 90,176 0 

115  94,596 26,564 9.76 17,769 6,130 9.10 18.20 99,740 0 

116  100,225 29,787 9.22 20,011 6,774 9.10 18.20 111,467 0 

117  108,863 33,364 8.94 22,548 7,434 9.10 18.20 124,277 0 

118  121,083 37,295 8.89 25,378 8,110 9.10 18.20 138,169 0 

119  127,134 41,226 8.45 28,209 8,786 9.10 18.20 152,061 0 

120  132,135 45,291 7.99 31,119 9,504 9.10 18.20 166,497 0 

121  136,608 49,002 7.64 33,736 10,206 9.10 18.20 179,851 0 

122  140,841 52,607 7.33 36,264 10,903 9.10 18.20 192,881 0 

123  146,056 56,212 7.12 38,793 11,600 9.10 18.20 205,910 0 

124  151,709 59,817 6.95 41,322 12,297 9.10 18.20 218,939 0 

125  155,741 63,421 6.73 43,850 12,994 9.10 18.20 231,965 0 

126  159,671 67,022 6.53 46,377 13,689 9.10 18.20 244,976 0 

127  163,456 70,536 6.35 48,823 14,389 9.10 18.20 257,753 0 

總計 2,177,228 
      

2,673,474 91,205 

平均 114,591 
      

140,709 18,241 

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-17 臨海污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 7,695  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  7,695  

104  9,906  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  9,906  

105  11,135  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  11,135  

106  14,757  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  14,757  

107  23,666  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  23,666  

108  46,756  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  46,756  

109  109,403  15,407  19.45  2,707  894  9.10  18.20  14,930  94,473  

110  117,416  15,423  20.86  5,987  1,978  9.10  18.20  33,026  84,390  

111  132,685  15,840  22.95  10,700  3,535  9.10  18.20  59,023  73,662  

112  166,630  18,969  24.07  12,770  4,284  9.10  18.20  70,873  95,757  

113  172,920  21,626  21.91  14,521  4,927  9.10  18.20  80,961  91,959  

114  181,724  24,048  20.70  16,113  5,518  9.10  18.20  90,176  91,548  

115  190,970  26,564  19.70  17,769  6,130  9.10  18.20  99,740  91,230  

116  199,499  29,787  18.35  20,011  6,774  9.10  18.20  111,467  88,032  

117  215,489  33,364  17.70  22,548  7,434  9.10  18.20  124,277  91,212  

118  249,796  37,295  18.35  25,378  8,110  9.10  18.20  138,169  111,627  

119  258,894  41,226  17.21  28,209  8,786  9.10  18.20  152,061  106,833  

120  265,392  45,291  16.05  31,119  9,504  9.10  18.20  166,497  98,895  

121  271,252  49,002  15.17  33,736  10,206  9.10  18.20  179,851  91,401  

122  276,796  52,607  14.42  36,264  10,903  9.10  18.20  192,881  83,915  

123  285,073  56,212  13.89  38,793  11,600  9.10  18.20  205,910  79,163  

124  300,391  59,817  13.76  41,322  12,297  9.10  18.20  218,939  81,452  

125  305,757  63,421  13.21  43,850  12,994  9.10  18.20  231,965  73,792  

126  310,964  67,022  12.71  46,377  13,689  9.10  18.20  244,976  65,988  

127  316,002  70,536  12.27  48,823  14,389  9.10  18.20  257,753  58,249  

總計 4,440,968  
      

2,673,474  1,767,494  

平均 177,639  
      

140,709  70,700  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-18 臨海污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

104  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

105  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

106  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

107  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

108  0  0  0.00  0  0  5.87  11.74  0  0  

109  58,060  15,407  10.32  2,707  894  5.87  11.74  9,631  48,429  

110  61,308  15,423  10.89  5,987  1,978  5.87  11.74  21,303  40,005  

111  67,663  15,840  11.70  10,700  3,535  5.87  11.74  38,073  29,590  

112  79,214  18,969  11.44  12,770  4,284  5.87  11.74  45,717  33,497  

113  83,772  21,626  10.61  14,521  4,927  5.87  11.74  52,224  31,548  

114  89,093  24,048  10.15  16,113  5,518  5.87  11.74  58,168  30,925  

115  94,596  26,564  9.76  17,769  6,130  5.87  11.74  64,338  30,258  

116  100,225  29,787  9.22  20,011  6,774  5.87  11.74  71,902  28,323  

117  108,863  33,364  8.94  22,548  7,434  5.87  11.74  80,165  28,698  

118  121,083  37,295  8.89  25,378  8,110  5.87  11.74  89,126  31,957  

119  127,134  41,226  8.45  28,209  8,786  5.87  11.74  98,087  29,047  

120  132,135  45,291  7.99  31,119  9,504  5.87  11.74  107,400  24,735  

121  136,608  49,002  7.64  33,736  10,206  5.87  11.74  116,014  20,594  

122  140,841  52,607  7.33  36,264  10,903  5.87  11.74  124,419  16,422  

123  146,056  56,212  7.12  38,793  11,600  5.87  11.74  132,823  13,233  

124  151,709  59,817  6.95  41,322  12,297  5.87  11.74  141,228  10,481  

125  155,741  63,421  6.73  43,850  12,994  5.87  11.74  149,630  6,111  

126  159,671  67,022  6.53  46,377  13,689  5.87  11.74  158,023  1,648  

127  163,456  70,536  6.35  48,823  14,389  5.87  11.74  166,265  0  

總計 2,177,228  
      

1,724,538  455,499  

平均 114,591  
      

90,765  25,306  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-19 臨海污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103  7,695  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  7,695  

104  9,906  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  9,906  

105  11,135  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  11,135  

106  14,757  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  14,757  

107  23,666  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  23,666  

108  46,756  0  0.00  0  0  11.40  22.80  0  46,756  

109  109,403  15,407  19.45  2,707  894  11.40  22.80  18,704  90,699  

110  117,416  15,423  20.86  5,987  1,978  11.40  22.80  41,373  76,043  

111  132,685  15,840  22.95  10,700  3,535  11.40  22.80  73,941  58,744  

112  166,630  18,969  24.07  12,770  4,284  11.40  22.80  88,786  77,844  

113  172,920  21,626  21.91  14,521  4,927  11.40  22.80  101,424  71,496  

114  181,724  24,048  20.70  16,113  5,518  11.40  22.80  112,967  68,757  

115  190,970  26,564  19.70  17,769  6,130  11.40  22.80  124,949  66,021  

116  199,499  29,787  18.35  20,011  6,774  11.40  22.80  139,640  59,859  

117  215,489  33,364  17.70  22,548  7,434  11.40  22.80  155,687  59,802  

118  249,796  37,295  18.35  25,378  8,110  11.40  22.80  173,090  76,706  

119  258,894  41,226  17.21  28,209  8,786  11.40  22.80  190,493  68,401  

120  265,392  45,291  16.05  31,119  9,504  11.40  22.80  208,579  56,813  

121  271,252  49,002  15.17  33,736  10,206  11.40  22.80  225,308  45,944  

122  276,796  52,607  14.42  36,264  10,903  11.40  22.80  241,631  35,165  

123  285,073  56,212  13.89  38,793  11,600  11.40  22.80  257,953  27,120  

124  300,391  59,817  13.76  41,322  12,297  11.40  22.80  274,275  26,116  

125  305,757  63,421  13.21  43,850  12,994  11.40  22.80  290,594  15,163  

126  310,964  67,022  12.71  46,377  13,689  11.40  22.80  306,893  4,071  

127  316,002  70,536  12.27  48,823  14,389  11.40  22.80  322,900  0  

總計 4,440,968  
      

3,349,187  1,098,678  

平均 177,639  
      

176,273  45,778  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-20 臨海污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

103 38,077  0  38,077  38,077  7,695  45,772  

104 20,235  0  20,235  20,235  9,906  30,141  

105 13,999  0  13,999  13,999  11,135  25,134  

106 41,681  0  41,681  41,681  14,757  56,438  

107 72,381  0  72,381  72,381  23,666  96,047  

108 95,435  0  95,435  95,435  46,756  142,191  

109 77,311  58,060  135,371  77,311  109,403  186,714  

110 55,459  61,308  116,767  55,459  117,416  172,875  

111 79,489  67,663  147,152  79,489  132,685  212,174  

112 49,973  79,214  129,187  49,973  166,630  216,603  

113 20,733  83,772  104,505  20,733  172,920  193,653  

114 40,001  89,093  129,094  40,001  181,724  221,725  

115 42,857  94,596  137,453  42,857  190,970  233,827  

116 33,206  100,225  133,431  33,206  199,499  232,705  

117 61,322  108,863  170,185  61,322  215,489  276,811  

118 68,510  121,083  189,593  68,510  249,796  318,306  

119 35,205  127,134  162,339  35,205  258,894  294,099  

120 18,152  132,135  150,287  18,152  265,392  283,544  

121 16,935  136,608  153,543  16,935  271,252  288,187  

122 15,070  140,841  155,911  15,070  276,796  291,866  

123 23,945  146,056  170,001  23,945  285,073  309,018  

124 28,569  151,709  180,278  28,569  300,391  328,960  

125 16,354  155,741  172,095  16,354  305,757  322,111  

126 15,729  159,671  175,400  15,729  310,964  326,693  

127 15,463  163,456  178,919  15,463  316,002  331,465  

總計 996,091  2,177,228  3,173,319  996,091  4,440,968  5,437,059  

平均 39,844  87,089  126,933  39,844  177,639  217,482  

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.4鳳山溪污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算第四期至第七期擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年應分

擔之建設經費(不含再生水廠費用)，如表 12.3-21所示，自民國 103 年起至目

標年，每年自籌款約在 862 萬 4 仟元至 7,761 萬 6 仟元，平均每年約 2,298

萬 5仟元。再生水廠總建設費 28億 4,752 萬 1仟元，係中央全額補助。 

二、營運費籌措計畫 

鳳山溪第四期至計畫目標年每年所需之操作費、維護費及換新費等

營運管理費用詳表 12.3-22 所示；依據 101.12.25 高市府水污一字第

10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1 元/度估算、

事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-23及表 12.3-24

所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年需編列 698

萬8仟元(不含換新費)或4,476萬8仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，本計畫污水下水道系統第四期

至第七期財務計畫分析如表 12.3-25 所示，鳳山溪污水區平均每年度需編列

之預算額度約 1 億 8,319 萬 5 仟元(不含換新費)或 2 億 7,520 萬 3 仟元(含換

新費)。 
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表 12.3-21 鳳山溪污水區中央與市府建設費分擔計畫表 
單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 4 期 

103 506,565  451,602  54,963  

104 777,048  699,432  77,616  

105 619,437  566,596  52,841  

106 674,945  620,915  54,030  

107 584,185  537,433  46,752  

108 428,735  394,436  34,299  

109 238,547  219,463  19,084  

小計 3,829,462  3,489,877  339,585  

第 5 期 

110 408,022  375,380  32,642  

111 282,622  260,012  22,610  

112 130,146  119,734  10,412  

113 130,146  119,734  10,412  

114 130,146  119,734  10,412  

115 135,530  124,688  10,842  

小計 1,216,612  1,119,282  97,330  

第 6 期 

116 140,671  129,417  11,254  

117 121,528  111,806  9,722  

118 121,528  111,806  9,722  

119 121,528  111,806  9,722  

120 121,528  111,806  9,722  

121 126,314  116,209  10,105  

小計 753,097  692,850  60,247  

第 7 期 

122 130,208  119,791  10,417  

123 112,910  103,877  9,033  

124 112,910  103,877  9,033  

125 108,597  99,909  8,688  

126 108,597  99,909  8,688  

127 107,797  99,173  8,624  

小計 681,019  626,536  54,483  

總  計 6,480,190  5,928,545  551,645  

註：1.本表係採現年值計算。總建設費包含已接入高雄污水區部分之費用且不含再生水廠

相關費用。 

  2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦理。 
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表 12.3-22 鳳山溪污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
總計 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
總計 

污水 

處理廠 
總計 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
總計 不含換新費 含換新費 

機電 土建 機電 土建 機電 

103 277,474 - - 277,474 19,342 - 4,285 29,177 90,220 90,220 28,580 9,178 23,038 60,796 119,397 

104 428,713 - 73,042 501,755 21,915 5,550 5,015 32,480 93,857 93,857 32,381 9,178 26,965 68,524 126,337 

105 461,411 - - 461,411 24,683 5,550 5,015 35,248 97,150 97,150 36,471 9,178 26,965 72,614 132,398 

106 514,806 - - 514,806 27,772 5,550 5,015 38,337 100,688 100,688 41,035 9,178 26,965 77,178 139,025 

107 490,920 - - 490,920 30,718 5,550 5,015 41,283 103,879 103,879 45,387 9,178 26,965 81,530 145,162 

108 359,896 - - 359,896 32,877 5,550 5,015 43,442 107,250 107,250 48,578 9,178 26,965 84,721 150,692 

109 196,666 - - 196,666 34,057 5,550 5,015 44,622 110,331 110,331 50,322 9,178 26,965 86,465 154,953 

110 318,778 - - 318,778 35,970 5,550 5,015 46,535 111,834 111,834 53,148 9,178 26,965 89,291 158,369 

111 236,774 - - 236,774 37,391 5,550 5,015 47,956 112,814 112,814 55,247 9,178 26,965 91,390 160,770 

112 109,564 - - 109,564 38,048 5,550 5,015 48,613 113,790 113,790 56,218 9,178 26,965 92,361 162,403 

113 109,564 - - 109,564 38,705 5,550 5,015 49,270 114,762 114,762 57,189 9,178 26,965 93,332 164,032 

114 109,564 - - 109,564 39,362 5,550 5,015 49,927 115,728 115,728 58,160 9,178 26,965 94,303 165,655 

115 109,564 - - 109,564 40,019 5,550 5,015 50,584 116,691 116,691 59,131 9,178 26,965 95,274 167,275 

116 102,260 - - 102,260 40,633 5,550 5,015 51,198 117,538 117,538 60,038 9,178 26,965 96,181 168,736 

117 102,260 - - 102,260 41,247 5,550 5,015 51,812 119,127 119,127 60,945 9,178 26,965 97,088 170,939 

118 102,260 - - 102,260 41,861 5,550 5,015 52,426 119,127 119,127 61,852 9,178 26,965 97,995 171,553 

119 102,260 - - 102,260 42,475 5,550 5,015 53,040 119,127 119,127 62,759 9,178 26,965 98,902 172,167 

120 102,260 - - 102,260 43,089 5,550 5,015 53,654 119,127 119,127 63,666 9,178 26,965 99,809 172,781 

121 102,260 - - 102,260 43,703 5,550 5,015 54,268 119,127 119,127 64,573 9,178 26,965 100,716 173,395 

122 94,956 - - 94,956 44,273 5,550 5,015 54,838 119,127 119,127 65,415 9,178 26,965 101,558 173,965 

123 94,956 - - 94,956 44,843 5,550 5,015 55,408 119,127 119,127 66,257 9,178 26,965 102,400 174,535 

124 94,956 - - 94,956 45,413 5,550 5,015 55,978 119,127 119,127 67,099 9,178 26,965 103,242 175,105 

125 91,303 - - 91,303 45,961 5,550 5,015 56,526 119,127 119,127 67,908 9,178 26,965 104,051 175,653 

126 91,303 - - 91,303 46,509 5,550 5,015 57,074 119,127 119,127 68,717 9,178 26,965 104,860 176,201 

127 86,958 - - 86,958 47,031 5,550 5,015 57,596 119,127 119,127 69,488 9,178 26,965 105,631 176,723 

合計 4,891,686 - 73,042 4,964,728 947,897 138,750 124,645 1,211,292 2,816,929 2,816,929 1,400,564 229,450 670,198 2,300,212 4,028,221 

備註：1.前期工程費(102年以前)以各工程案建設費及本計畫費率推估，管線系統及用戶接管工程費約為 2,946,085 仟元；污水處理廠土建費用為 554,995仟元、機

電費用為 428,285仟元。 

   2.以上工程費已將劃為高雄污水區部分費用及非工程案之費用扣除，且不含再生水廠費用。 

   3.可收費水量=家庭污水量(CMD)+事業污水量(CMD) 
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表 12.3-23 鳳山溪污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 119,397  36,070  9.07  30,890  547  9.10  18.20  106,235  13,162  

104 126,337  40,530  8.54  34,699  626  9.10  18.20  119,411  6,926  

105 132,398  44,649  8.12  38,231  683  9.10  18.20  131,521  877  

106 139,025  49,156  7.75  42,096  746  9.10  18.20  144,778  0  

107 145,162  53,294  7.46  45,556  905  9.10  18.20  157,326  0  

108 150,692  57,738  7.15  49,271  1,076  9.10  18.20  170,801  0  

109 154,953  61,866  6.86  52,793  1,154  9.10  18.20  183,018  0  

110 158,369  64,866  6.69  55,283  1,291  9.10  18.20  192,199  0  

111 160,770  67,167  6.56  57,229  1,354  9.10  18.20  199,081  0  

112 162,403  69,467  6.41  59,175  1,416  9.10  18.20  205,956  0  

113 164,032  71,768  6.26  61,122  1,478  9.10  18.20  212,835  0  

114 165,655  74,067  6.13  63,068  1,539  9.10  18.20  219,704  0  

115 167,275  76,368  6.00  65,015  1,601  9.10  18.20  226,583  0  

116 168,736  78,513  5.89  66,830  1,659  9.10  18.20  232,997  0  

117 170,939  80,659  5.81  68,645  1,717  9.10  18.20  239,410  0  

118 171,553  82,804  5.68  70,461  1,774  9.10  18.20  245,821  0  

119 172,167  84,951  5.55  72,277  1,832  9.10  18.20  252,238  0  

120 172,781  87,097  5.44  74,092  1,891  9.10  18.20  258,658  0  

121 173,395  89,243  5.32  75,909  1,948  9.10  18.20  265,072  0  

122 173,965  91,235  5.22  77,596  2,000  9.10  18.20  271,021  0  

123 174,535  93,228  5.13  79,283  2,053  9.10  18.20  276,977  0  

124 175,105  95,219  5.04  80,970  2,104  9.10  18.20  282,919  0  

125 175,653  97,134  4.95  82,591  2,154  9.10  18.20  288,635  0  

126 176,201  99,049  4.87  84,213  2,204  9.10  18.20  294,355  0  

127 176,723  100,869  4.80  85,755  2,251  9.10  18.20  299,789  0  

總計 4,028,221              5,477,340  20,964  

平均 161,129              219,094  6,988  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-24 鳳山溪污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 180,193  36,070  13.69  30,890  547  9.10  18.20  106,235  73,958  

104 194,861  40,530  13.17  34,699  626  9.10  18.20  119,411  75,450  

105 205,012  44,649  12.58  38,231  683  9.10  18.20  131,521  73,491  

106 216,203  49,156  12.05  42,096  746  9.10  18.20  144,778  71,425  

107 226,692  53,294  11.65  45,556  905  9.10  18.20  157,326  69,366  

108 235,413  57,738  11.17  49,271  1,076  9.10  18.20  170,801  64,612  

109 241,418  61,866  10.69  52,793  1,154  9.10  18.20  183,018  58,400  

110 247,660  64,866  10.46  55,283  1,291  9.10  18.20  192,199  55,461  

111 252,160  67,167  10.29  57,229  1,354  9.10  18.20  199,081  53,079  

112 254,764  69,467  10.05  59,175  1,416  9.10  18.20  205,956  48,808  

113 257,364  71,768  9.82  61,122  1,478  9.10  18.20  212,835  44,529  

114 259,958  74,067  9.62  63,068  1,539  9.10  18.20  219,704  40,254  

115 262,549  76,368  9.42  65,015  1,601  9.10  18.20  226,583  35,966  

116 264,917  78,513  9.24  66,830  1,659  9.10  18.20  232,997  31,920  

117 268,027  80,659  9.10  68,645  1,717  9.10  18.20  239,410  28,617  

118 269,548  82,804  8.92  70,461  1,774  9.10  18.20  245,821  23,727  

119 271,069  84,951  8.74  72,277  1,832  9.10  18.20  252,238  18,831  

120 272,590  87,097  8.57  74,092  1,891  9.10  18.20  258,658  13,932  

121 274,111  89,243  8.42  75,909  1,948  9.10  18.20  265,072  9,039  

122 275,523  91,235  8.27  77,596  2,000  9.10  18.20  271,021  4,502  

123 276,935  93,228  8.14  79,283  2,053  9.10  18.20  276,977  0  

124 278,347  95,219  8.01  80,970  2,104  9.10  18.20  282,919  0  

125 279,704  97,134  7.89  82,591  2,154  9.10  18.20  288,635  0  

126 281,061  99,049  7.77  84,213  2,204  9.10  18.20  294,355  0  

127 282,354  100,869  7.67  85,755  2,251  9.10  18.20  299,789  0  

總計 6,328,433              5,477,340  895,366  

平均 253,137              219,094  44,768  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-25 鳳山溪污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

103 54,963  119,397  174,360  54,963  180,193  235,156  

104 77,616  126,337  203,953  77,616  194,861  272,477  

105 52,841  132,398  185,239  52,841  205,012  257,853  

106 54,030  139,025  193,055  54,030  216,203  270,233  

107 46,752  145,162  191,914  46,752  226,692  273,444  

108 34,299  150,692  184,991  34,299  235,413  269,712  

109 19,084  154,953  174,037  19,084  241,418  260,502  

110 32,642  158,369  191,011  32,642  247,660  280,302  

111 22,610  160,770  183,380  22,610  252,160  274,770  

112 10,412  162,403  172,815  10,412  254,764  265,176  

113 10,412  164,032  174,444  10,412  257,364  267,776  

114 10,412  165,655  176,067  10,412  259,958  270,370  

115 10,842  167,275  178,117  10,842  262,549  273,391  

116 11,254  168,736  179,990  11,254  264,917  276,171  

117 9,722  170,939  180,661  9,722  268,027  277,749  

118 9,722  171,553  181,275  9,722  269,548  279,270  

119 9,722  172,167  181,889  9,722  271,069  280,791  

120 9,722  172,781  182,503  9,722  272,590  282,312  

121 10,105  173,395  183,500  10,105  274,111  284,216  

122 10,417  173,965  184,382  10,417  275,523  285,940  

123 9,033  174,535  183,568  9,033  276,935  285,968  

124 9,033  175,105  184,138  9,033  278,347  287,380  

125 8,688  175,653  184,341  8,688  279,704  288,392  

126 8,688  176,201  184,889  8,688  281,061  289,749  

127 8,624  176,723  185,347  8,624  282,354  290,978  

總計 551,645  4,028,221  4,579,866  551,645  6,328,433  6,880,078  

平均 22,066 161,129 183,195 22,066 253,137 275,203 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102 年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.5大樹污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算第三期實施計畫擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年應分

擔之建設經費，如表 12.3-26 所示，第三期實施計畫每年自籌款約在 327 萬 5

仟元至 8,727 萬元，平均每年約 455 萬 2 仟元。 

二、營運費籌措計畫 

大樹污水區自民國 103 起至計畫目標年每年所需之操作費、維護費

及換新費等營運管理費用詳表 12.3-27所示；依據 101.12.25 高市府水污一字

第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1元/度估

算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-28 及表

12.3-29所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年需編

列 870萬 4仟元(不含換新費)或 2,312 萬 1 仟元(含換新費)，始能達到財務收

支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-30 及表 12.3-31所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 585 萬元(不含換新費)或 1,310 萬 7

仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，本計畫污水下水道系統民國 103

年至民國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-32 所示，大樹污水區平均每年度

需編列之預算額度約 1,892 萬 1 仟元(不含換新費)或 3,333 萬 9 仟元(含換新

費)。 

  



「高雄市污水下水道系統第四階段檢討規劃」  第十二章 

 

O:\PROJECT\7009C\檢討規劃總報告\7009Cchap12.docx 

 
12 - 38 

SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

表 12.3-26 大樹污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 1期 

90 55,569 55,569 0 

91 79,129 79,129 0 

92 193,501 193,501 0 

93 177,044 177,044 0 

94 81,367 81,367 0 

95 118,000 118,000 0 

小計 704,610 704,610 0 

第 2期 

96 21,400 20,972 428 

97 77,437 75,888 1,549 

98 48,319 47,353 966 

99 112,000 109,760 2,240 

100 76,000 73,980 2,020 

101 38,000 37,240 760 

102 28,000 27,440 560 

小計 401,156 392,633 8,523 

第 3期 

122 68,322 62,856 5,466 

123 109,085 100,358 8,727 

124 40,941 37,666 3,275 

125 40,941 37,666 3,275 

126 40,941 37,666 3,275 

127 41,133 37,842 3,291 

小計 341,363 314,054 27,309 

總  計 1,447,129 1,411,297 35,832 

註：1.本表係採現年值計算。 

2.90年~95 年，中央全額補助。 

3.96年~102 年，中央與地方分攤比例 98%與 2%，惟「大樹區九曲堂污水揚

水站整建工程」以中央補助比例 88%計算。 

4.103年後，中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中

央補助規定辦理。 
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表 12.3-27 大樹污水區污水下水道系統營運費用分析表 

 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及 

用戶接管 
總計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
總計 

污水 

處理廠 
總計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
總計 不含換新費 含換新費 

土建 機電 土建 機電 

103 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

104 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

105 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

106 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

107 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

108 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

109 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

110 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

111 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

112 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

113 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

114 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

115 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

116 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

117 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

118 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

119 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

120 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

121 - - - - 3,798 1,737 1,030 6,565 9,654 9,654 5,613 2,873 5,538 14,024 

122 50,495 - - 50,495 4,101 1,737 1,030 6,868 11,438 11,438 6,061 2,873 5,538 14,472 

123 91,960 - - 91,960 4,653 1,737 1,030 7,420 13,086 13,086 6,877 2,873 5,538 15,288 

124 34,695 - - 34,695 4,861 1,737 1,030 7,628 14,631 14,631 7,185 2,873 5,538 15,596 

125 34,695 - - 34,695 5,069 1,737 1,030 7,836 16,095 16,095 7,493 2,873 5,538 15,904 

126 34,695 - - 34,695 5,277 1,737 1,030 8,044 17,491 17,491 7,801 2,873 5,538 16,212 

127 33,490 - - 33,490 5,478 1,737 1,030 8,245 18,781 18,781 8,098 2,873 5,538 16,509 

合計 280,030 - - 280,030 101,601 43,425 25,750 170,776 274,948 274,948 150,162 71,825 138,450 360,437 

備註：前期工程費(102 年之前)以各工程案建設費及本計畫費率推估，管線系統及用戶接管工程費約為 633,010 仟元(含揚水站費用)；污水處理廠土建費用 173,657

仟元、機電費用 103,010 仟元。 
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表 12.3-28 大樹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

104 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

105 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

106 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

107 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

108 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

109 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

110 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

111 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

112 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

113 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

114 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

115 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

116 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

117 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

118 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

119 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

120 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

121 16,219  2,360  18.83  1,937  132  9.10  18.20  7,312  8,907  

122 18,306  3,058  16.40  2,510  171  9.10  18.20  9,474  8,832  

123 20,506  3,756  14.96  3,083  210  9.10  18.20  11,637  8,869  

124 22,259  4,454  13.69  3,657  249  9.10  18.20  13,799  8,460  

125 23,931  5,152  12.73  4,230  288  9.10  18.20  15,962  7,969  

126 25,535  5,850  11.96  4,803  327  9.10  18.20  18,124  7,411  

127 27,026  6,522  11.35  5,354  365  9.10  18.20  20,208  6,818  

總計 445,724              228,130  217,594  

平均 17,829              9,505  8,704  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-29 大樹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

104 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

105 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

106 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

107 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

108 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

109 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

110 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

111 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

112 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

113 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

114 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

115 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

116 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

117 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

118 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

119 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

120 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

121 30,243  2,360  35.11  1,937  132  9.10  18.20  7,312  22,931  

122 32,778  3,058  29.37  2,510  171  9.10  18.20  9,474  23,304  

123 35,794  3,756  26.11  3,083  210  9.10  18.20  11,637  24,157  

124 37,855  4,454  23.29  3,657  249  9.10  18.20  13,799  24,056  

125 39,835  5,152  21.18  4,230  288  9.10  18.20  15,962  23,873  

126 41,747  5,850  19.55  4,803  327  9.10  18.20  18,124  23,623  

127 43,535  6,522  18.29  5,354  365  9.10  18.20  20,208  23,327  

總計 806,161              228,130  578,031  

平均 32,246              9,505  23,121  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-30 大樹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

104 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

105 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

106 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

107 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

108 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

109 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

110 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

111 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

112 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

113 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

114 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

115 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

116 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

117 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

118 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

119 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

120 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

121 16,219  2,360  18.83  1,937  132  12.18  24.36  9,787  6,432  

122 18,306  3,058  16.40  2,510  171  12.18  24.36  12,681  5,625  

123 20,506  3,756  14.96  3,083  210  12.18  24.36  15,575  4,931  

124 22,259  4,454  13.69  3,657  249  12.18  24.36  18,470  3,789  

125 23,931  5,152  12.73  4,230  288  12.18  24.36  21,364  2,567  

126 25,535  5,850  11.96  4,803  327  12.18  24.36  24,258  1,277  

127 27,026  6,522  11.35  5,354  365  12.18  24.36  27,047  0  

總計 445,724              305,344  140,401  

平均 17,829              12,723  5,850  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-31 大樹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

104 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

105 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

106 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

107 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

108 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

109 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

110 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

111 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

112 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

113 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

114 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

115 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

116 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

117 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

118 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

119 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

120 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

121 30,243  2,360  35.11  1,937  132  19.61  39.22  15,757  14,486  

122 32,778  3,058  29.37  2,510  171  19.61  39.22  20,417  12,361  

123 35,794  3,756  26.11  3,083  210  19.61  39.22  25,077  10,717  

124 37,855  4,454  23.29  3,657  249  19.61  39.22  29,737  8,118  

125 39,835  5,152  21.18  4,230  288  19.61  39.22  34,397  5,438  

126 41,747  5,850  19.55  4,803  327  19.61  39.22  39,056  2,691  

127 43,535  6,522  18.29  5,354  365  19.61  39.22  43,547  0  

總計 806,161              491,609  314,564  

平均 32,246              20,484  13,107  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-32 大樹污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 

建設費 

自籌款 

(仟元/年) 

營運費 

(不含換新費) 

(仟元/年) 

年度預算 

合計 

(仟元/年) 

建設費 

自籌款 

(仟元/年) 

營運費 

(含換新費) 

(仟元/年) 

年度預算 

合計 

(仟元/年) 

103 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

104 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

105 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

106 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

107 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

108 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

109 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

110 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

111 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

112 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

113 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

114 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

115 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

116 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

117 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

118 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

119 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

120 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

121 0 16,219 16,219 0 30,243 30,243 

122 5,466 18,306 23,772 5,466 32,778 38,244 

123 8,727 20,506 29,233 8,727 35,794 44,521 

124 3,275 22,259 25,534 3,275 37,855 41,130 

125 3,275 23,931 27,206 3,275 39,835 43,110 

126 3,275 25,535 28,810 3,275 41,747 45,022 

127 3,291 27,026 30,317 3,291 43,535 46,826 

總計 27,309 445,724 473,033 27,309 806,161 833,470 

平均 1,092 17,829 18,921 1,092 32,246 33,339 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102 年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.6旗美污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算 103 年度至目標年 127 年擬予以補助款項，統計未來中央及市府

每年應分擔之建設經費，如表 12.3-33 所示，自民國 103 年起市府每年自籌

款約在 240 萬 4 仟元至 2,690 萬 5仟元，平均每年約 1,286 萬 3仟元。 

二、營運費籌措計畫 

旗美污水區自民國 103 起至計畫目標年每年所需之操作費、維護費

及換新費等營運管理費用詳表 12.3-34所示；依據 101.12.25 高市府水污一字

第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1元/度估

算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-35 及表

12.3-36所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年需編

列 1,266 萬 3 仟元(不含換新費)或 3,656 萬 6 仟元(含換新費)，始能達到財務

收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-37 及表 12.3-38所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 658 萬元(不含換新費)或 1,325 萬(含

換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，旗美污水區自民國 103年至民

國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-39 所示，平均每年度需編列之預算額度

約 4,051 萬 4仟元(不含換新費)或 6,441 萬 7仟元(含換新費)。 
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表 12.3-33 旗美污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 
總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

現年值 現年值 現年值 

第 1 期 

86 94,016  94,016  0  

87 26,682  26,682  0  

88 82,000  82,000  0  

89 73,054  73,054  0  

90 83,339  83,339  0  

91 209,800  209,800  0  

92 193,238  193,238  0  

93 84,586  84,586  0  

94 118,780  118,780  0  

95 42,749  42,749  0  

小計 1,008,244  1,008,244  0  

第 2 期 

96 11,000  10,780  220  

97 40,582  39,770  812  

98 20,448  20,039  409  

99 13,500  13,230  270  

100 9,000  7,920  1,080  

101 102,000  89,760  12,240  

102 75,000  66,000  9,000  

103 225,391  201,320  24,071  

104 267,236  240,331  26,905  

105 86,926  77,794  9,132  

106 30,049  27,645  2,404  

小計 881,132  794,589  86,543  

第 3 期 

107 104,995  96,595  8,400  

108 197,647  181,835  15,812  

109 241,498  222,178  19,320  

110 155,356  142,928  12,428  

111 62,491  57,492  4,999  

112 64,468  59,311  5,157  

小計 826,455  760,339  66,116  

總  計 2,715,831  2,563,172  152,659  
註：1.本表係採現年值計算。 

2.86 年~95 年，中央全額補助。 

3.96 年~99 年，中央與地方分攤比例 98%與 2%。 

4.100 年~102 年，中央與地方分攤比例 88%與 12%。 

5. 自民國 103 年起發包案件採中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年

度仍將依當年度中央補助規定辦理。 
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表 12.3-34 旗美污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線 

及用戶 

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

管線 

及用戶

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

污水 

處理廠 

加壓

站 
小計 

管線 

及用戶

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

不含換

新費 
含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

103 106,264 65,045 103,959 - 275,268 - 1,374 1,040 - - 7,283 - 7,283 6,435 2,274 5,590 - 14,299 14,054 28,353 

104 137,403 - - - 137,403 5,181 1,374 1,040 - 7,595 13,647 - 13,647 7,653 2,274 5,590 - 15,517 21,242 36,759 

105 66,038 - - - 66,038 5,577 1,374 1,040 - 7,991 11,975 - 11,975 8,239 2,274 5,590 - 16,103 19,966 36,069 

106 18,261 - - - 18,261 5,687 1,374 1,040 - 8,101 12,897 - 12,897 8,401 2,274 5,590 - 16,265 20,998 37,263 

107 18,261 55,732 - - 73,993 5,798 1,930 1,040 - 8,768 13,798 - 13,798 8,563 3,196 5,590 - 17,349 22,566 39,915 

108 82,485 9,519 74,076 5,454 171,534 6,292 2,025 1,781 55 10,153 14,675 - 14,675 9,294 3,353 9,573 150 22,370 24,828 47,198 

109 204,659 - - - 204,659 7,520 2,025 1,781 55 11,381 19,164 196 19,360 11,108 3,353 9,573 150 24,184 30,741 54,925 

110 129,649 - - - 129,649 8,298 2,025 1,781 55 12,159 21,381 196 21,577 12,257 3,353 9,573 150 25,333 33,736 59,069 

111 52,957 - - - 52,957 8,616 2,025 1,781 55 12,477 21,420 196 21,616 12,726 3,353 9,573 150 25,802 34,093 59,895 

112 53,029 - - - 53,029 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

113 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

114 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

115 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

116 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

117 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

118 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

119 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

120 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

121 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

122 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

123 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

124 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

125 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

126 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

127 - - - - - 8,934 2,025 1,781 55 12,795 23,549 196 23,745 13,196 3,353 9,573 150 26,272 36,540 62,812 

合計 869,006 130,296 178,035 5,454 1,182,791 200,270 47,926 40,820 1,100 290,116 513,024 3,724 516,748 295,812 79,352 219,410 3,000 597,574 806,864 1,404,438 

備註：前期工程費(02年之前)以各工程案建設費及本計畫費率推估，管線系統及用戶接管工程費約為 619,626 仟元(含揚水站費用)；污水處理廠土建 72,430 仟元。 
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表 12.3-35 旗美污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 14,054  568  67.79  494  0  9.10  18.20  1,641  12,413  

104 21,242  2,793  20.84  2,409  23  9.10  18.20  8,154  13,088  

105 19,966  3,156  17.33  2,711  39  9.10  18.20  9,264  10,702  

106 20,998  3,503  16.42  3,013  39  9.10  18.20  10,267  10,731  

107 22,566  3,852  16.05  3,314  42  9.10  18.20  11,286  11,280  

108 24,828  4,201  16.19  3,615  45  9.10  18.20  12,306  12,522  

109 30,741  5,115  16.47  4,398  58  9.10  18.20  14,993  15,748  

110 33,736  6,133  15.07  5,272  71  9.10  18.20  17,983  15,753  

111 34,093  7,151  13.06  6,146  84  9.10  18.20  20,972  13,121  

112 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

113 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

114 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

115 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

116 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

117 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

118 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

119 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

120 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

121 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

122 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

123 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

124 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

125 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

126 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

127 36,540  8,171  12.25  7,023  96  9.10  18.20  23,965  12,575  

總計 806,864              490,300  316,564  

平均 32,275              19,612  12,663  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-36 旗美污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 28,353  568  136.76  494  0  9.10  18.20  1,641  26,712  

104 36,759  2,793  36.06  2,409  23  9.10  18.20  8,154  28,605  

105 36,069  3,156  31.31  2,711  39  9.10  18.20  9,264  26,805  

106 37,263  3,503  29.14  3,013  39  9.10  18.20  10,267  26,996  

107 39,915  3,852  28.39  3,314  42  9.10  18.20  11,286  28,629  

108 47,198  4,201  30.78  3,615  45  9.10  18.20  12,306  34,892  

109 54,925  5,115  29.42  4,398  58  9.10  18.20  14,993  39,932  

110 59,069  6,133  26.39  5,272  71  9.10  18.20  17,983  41,086  

111 59,895  7,151  22.95  6,146  84  9.10  18.20  20,972  38,923  

112 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

113 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

114 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

115 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

116 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

117 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

118 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

119 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

120 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

121 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

122 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

123 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

124 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

125 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

126 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

127 62,812  8,171  21.06  7,023  96  9.10  18.20  23,965  38,847  

總計 1,404,438              490,300  914,138  

平均 56,178              19,612  36,566  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-37 旗美污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 14,054  568  67.79  494  0  13.88  27.76  2,503  11,551  

104 21,242  2,793  20.84  2,409  23  13.88  27.76  12,438  8,804  

105 19,966  3,156  17.33  2,711  39  13.88  27.76  14,130  5,836  

106 20,998  3,503  16.42  3,013  39  13.88  27.76  15,660  5,338  

107 22,566  3,852  16.05  3,314  42  13.88  27.76  17,215  5,351  

108 24,828  4,201  16.19  3,615  45  13.88  27.76  18,770  6,058  

109 30,741  5,115  16.47  4,398  58  13.88  27.76  22,869  7,872  

110 33,736  6,133  15.07  5,272  71  13.88  27.76  27,428  6,308  

111 34,093  7,151  13.06  6,146  84  13.88  27.76  31,988  2,105  

112 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

113 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

114 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

115 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

116 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

117 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

118 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

119 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

120 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

121 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

122 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

123 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

124 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

125 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

126 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

127 36,540  8,171  12.25  7,023  96  13.88  27.76  36,553  0  

總計 806,864              747,842  59,224  

平均 32,275              29,914  6,580  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-38 旗美污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 28,353  568  136.76  494  0  23.86  47.72  4,302  24,051  

104 36,759  2,793  36.06  2,409  23  23.86  47.72  21,380  15,379  

105 36,069  3,156  31.31  2,711  39  23.86  47.72  24,289  11,780  

106 37,263  3,503  29.14  3,013  39  23.86  47.72  26,919  10,344  

107 39,915  3,852  28.39  3,314  42  23.86  47.72  29,593  10,322  

108 47,198  4,201  30.78  3,615  45  23.86  47.72  32,266  14,932  

109 54,925  5,115  29.42  4,398  58  23.86  47.72  39,312  15,613  

110 59,069  6,133  26.39  5,272  71  23.86  47.72  47,150  11,919  

111 59,895  7,151  22.95  6,146  84  23.86  47.72  54,988  4,907  

112 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

113 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

114 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

115 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

116 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

117 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

118 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

119 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

120 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

121 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

122 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

123 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

124 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

125 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

126 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

127 62,812  8,171  21.06  7,023  96  23.86  47.72  62,835  0  

總計 1,404,438              1,285,556  119,246  

平均 56,178              51,422  13,250  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-39 旗美污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

103 24,071 14,054 38,125 24,071 28,353 52,424 

104 26,905 21,242 48,147 26,905 36,759 63,664 

105 9,132 19,966 29,098 9,132 36,069 45,201 

106 2,404 20,998 23,402 2,404 37,263 39,667 

107 8,400 22,566 30,966 8,400 39,915 48,315 

108 15,812 24,828 40,640 15,812 47,198 63,010 

109 19,320 30,741 50,061 19,320 54,925 74,245 

110 12,428 33,736 46,164 12,428 59,069 71,497 

111 4,999 34,093 39,092 4,999 59,895 64,894 

112 5,157 36,540 41,697 5,157 62,812 67,969 

113 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

114 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

115 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

116 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

117 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

118 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

119 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

120 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

121 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

122 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

123 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

124 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

125 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

126 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

127 0 36,540 41,697 
 

62,812 67,969 

總計 128,628 806,864 1,012,847 128,628 1,404,438 1,610,421 

平均 5,145 32,275 40,514 12,863 56,178 64,417 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.7岡山橋頭污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算 102 年度至 127 年度擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年

應分擔之建設經費，如表 12.3-40 所示，市府每年自籌款約在 356 萬 2 仟元

至 7,615 萬 6仟元，平均每年約 2,920 萬 8仟元。 

二、營運費籌措計畫 

岡山橋頭污水區自民國116年起至計畫目標年每年所需之操作費、

維護費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-41所示；依據 101.12.25 高市府水

污一字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1

元/度估算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-42

及表 12.3-43 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每

年需編列 1,573 萬 2 仟元(不含換新費)或 6,482 萬 2 仟元(含換新費)，始能達

到財務收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-44 及表 12.3-45所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 1,713 萬 9 仟元(不含換新費)或 2,935

萬 8仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，岡山橋頭污水區自民國 103 年

至民國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-所示，平均每年度需編列之預算額度

約 1億 291 萬 1 仟元(不含換新費)或 1 億 6,540 萬 7 仟元(含換新費)。 
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表 12.3-40 岡山橋頭污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

第 1期 

102 44,519  40,957  3,562  

103 663,272  610,210  53,062  

104 951,948  875,792  76,156  

105 501,887  461,736  40,151  

106 419,226  385,688  33,538  

107 378,686  348,391  30,295  

108 406,843  374,296  32,547  

109 120,351  110,723  9,628  

小計 3,486,732  3,207,793  278,939  

第 2期 

110 253,043  232,800  20,243  

111 262,999  241,959  21,040  

112 589,420  542,266  47,154  

113 836,584  769,657  66,927  

114 306,839  282,292  24,547  

115 133,574  122,888  10,686  

小計 2,382,459  2,191,862  190,597  

第 3期 

116 123,042  113,199  9,843  

117 214,790  197,607  17,183  

118 399,993  367,994  31,999  

119 388,982  357,863  31,119  

120 247,133  227,362  19,771  

121 267,354  245,966  21,388  

小計 1,641,294  1,509,991  131,303  

第 4期 

122 393,884  362,373  31,511  

123 335,022  308,220  26,802  

124 340,556  313,312  27,244  

125 222,374  204,584  17,790  

126 436,990  402,031  34,959  

127 253,177  232,923  20,254  

小計 1,982,003  1,823,443  158,560  

總  計 9,492,488  9,492,488  8,733,089  
註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-41 岡山橋頭污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線 

及用戶 

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

管線 

及用戶 

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

污水 

處理廠 

加壓

站 
小計 

管線 

及用戶 

接管 

污水處理廠 
加壓

站 
小計 

不含 

換新費 

含 

換新費 土建 機電 土建 機電 土建 機電 

103 279,932 292,363 - - 572,295 - - - - - - - - 2,482 4,835 - - 7,317 - 7,317 

104 383,595 226,845 211,701 - 822,141 - - - - - - - - 5,883 8,587 11,382 - 25,852 - 25,852 

105 388,592 - - - 388,592 6,313 5,192 2,117 - 13,622 22,238 - 22,238 9,328 8,587 11,382 - 29,297 35,860 65,157 

106 318,252 - - - 318,252 8,223 5,192 2,117 - 15,532 25,754 - 25,754 12,150 8,587 11,382 - 32,119 41,286 73,405 

107 296,956 - - - 296,956 10,005 5,192 2,117 - 17,314 29,228 - 29,228 14,782 8,587 11,382 - 34,751 46,542 81,293 

108 342,303 - - - 342,303 12,059 5,192 2,117 - 19,368 32,673 - 32,673 17,816 8,587 11,382 - 37,785 52,041 89,826 

109 98,607 - - - 98,607 12,651 5,192 2,117 - 19,960 35,921 - 35,921 18,690 8,587 11,382 - 38,659 55,881 94,540 

110 197,219 - - - 197,219 13,834 5,192 2,117 - 21,143 36,880 - 36,880 20,438 8,587 11,382 - 40,407 58,023 98,430 

111 202,271 - - - 202,271 15,048 5,192 2,117 - 22,357 38,698 - 38,698 22,232 8,587 11,382 - 42,201 61,055 103,256 

112 328,346 165,661 - - 494,007 17,018 6,849 2,117 - 25,984 33,972 - 33,972 25,143 11,327 11,382 - 47,852 59,956 107,808 

113 470,815 83,900 164,588 - 719,303 19,843 7,688 3,763 - 31,294 37,583 - 37,583 29,317 12,715 20,231 - 62,263 68,877 131,140 

114 243,405 - - - 243,405 21,303 7,688 3,763 - 32,754 40,952 - 40,952 31,475 12,715 20,231 - 64,421 73,706 138,127 

115 91,304 - - - 91,304 21,851 7,688 3,763 - 33,302 43,745 - 43,745 32,284 12,715 20,231 - 65,230 77,047 142,277 

116 93,425 - - - 93,425 22,412 7,688 3,763 - 33,863 45,180 - 45,180 33,113 12,715 20,231 - 66,059 79,043 145,102 

117 167,094 - - - 167,094 23,415 7,688 3,763 - 34,866 46,834 - 46,834 34,594 12,715 20,231 - 67,540 81,700 149,240 

118 234,674 110,880 - - 345,554 24,823 8,797 3,763 - 37,383 48,457 - 48,457 36,674 14,549 20,231 - 71,454 85,840 157,294 

119 156,221 32,772 133,545 - 322,538 25,760 9,125 5,098 - 39,983 50,053 - 50,053 38,058 15,091 27,411 - 80,560 90,036 170,596 

120 198,587 - - - 198,587 26,952 9,125 5,098 - 41,175 51,557 - 51,557 39,819 15,091 27,411 - 82,321 92,732 175,053 

121 199,364 - - - 199,364 28,148 9,125 5,098 - 42,371 53,117 - 53,117 41,586 15,091 27,411 - 84,088 95,488 179,576 

122 304,593 - - - 304,593 29,976 9,125 5,098 - 44,199 54,567 - 54,567 44,287 15,091 27,411 - 86,789 98,766 185,555 

123 218,343 67,784 - 41,512 327,639 31,286 9,803 5,098 415 46,602 56,618 - 56,618 46,223 16,212 27,411 1,139 90,985 103,220 194,205 

124 186,195 2,824 98,850 - 287,869 32,403 9,831 6,087 415 48,736 59,049 523 59,572 47,874 16,259 32,726 1,139 97,998 108,308 206,306 

125 162,384 - - - 162,384 33,377 9,831 6,087 415 49,710 61,723 523 62,246 49,313 16,259 32,726 1,139 99,437 111,956 211,393 

126 359,483 - - - 359,483 35,534 9,831 6,087 415 51,867 65,307 523 65,830 52,500 16,259 32,726 1,139 102,624 117,697 220,321 

127 199,723 - - - 199,723 36,732 9,831 6,087 415 53,065 68,294 523 68,817 54,270 16,259 32,726 1,139 104,394 121,882 226,276 

合計 6,121,683 983,029 608,684 41,512 7,754,908 508,966 176,057 89,352 2,075 776,450 1,038,400 2,092 1,040,492 760,331 304,594 491,783 5,695 1,562,403 1,816,942 3,379,345 
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表 12.3-42 岡山橋頭污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

104 0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

105 35,860  2,717  36.16  2,143  252  9.10  18.20  8,792  27,068  

106 41,286  4,839  23.38  3,833  430  9.10  18.20  15,588  25,698  

107 46,542  7,091  17.98  5,623  623  9.10  18.20  22,815  23,727  

108 52,041  9,469  15.06  7,524  815  9.10  18.20  30,405  21,636  

109 55,881  11,836  12.93  9,419  1,003  9.10  18.20  37,948  17,933  

110 58,023  12,557  12.66  10,004  1,051  9.10  18.20  40,210  17,813  

111 61,055  13,951  11.99  11,127  1,153  9.10  18.20  44,618  16,437  

112 59,956  16,126  10.19  12,844  1,353  9.10  18.20  51,649  8,307  

113 68,877  18,817  10.03  14,974  1,595  9.10  18.20  60,332  8,545  

114 73,706  21,453  9.41  17,076  1,814  9.10  18.20  68,768  4,938  

115 77,047  23,728  8.90  18,879  2,016  9.10  18.20  76,099  948  

116 79,043  24,927  8.69  19,835  2,116  9.10  18.20  79,939  0  

117 81,700  26,334  8.50  20,954  2,236  9.10  18.20  84,452  0  

118 85,840  27,741  8.48  22,073  2,356  9.10  18.20  88,966  0  

119 90,036  29,148  8.46  23,192  2,476  9.10  18.20  93,480  0  

120 92,732  30,497  8.33  24,281  2,573  9.10  18.20  97,742  0  

121 95,488  31,917  8.20  25,430  2,672  9.10  18.20  102,216  0  

122 98,766  33,258  8.14  26,515  2,765  9.10  18.20  106,437  0  

123 103,220  35,186  8.04  28,083  2,890  9.10  18.20  112,476  0  

124 108,308  37,519  7.91  29,983  3,038  9.10  18.20  119,770  0  

125 111,956  40,145  7.64  32,124  3,202  9.10  18.20  127,971  0  

126 117,697  43,760  7.37  35,079  3,419  9.10  18.20  139,227  0  

127 121,882  46,854  7.13  37,602  3,611  9.10  18.20  148,883  0  

總計 1,816,942              1,758,784  173,050  

平均 78,997              76,469  15,732  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-43 岡山橋頭污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103 7,317  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  7,317  

104 25,852  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  25,852  

105 65,157  2,717  65.70  2,143  252  9.10  18.20  8,792  56,365  

106 73,405  4,839  41.56  3,833  430  9.10  18.20  15,588  57,817  

107 81,293  7,091  31.41  5,623  623  9.10  18.20  22,815  58,478  

108 89,826  9,469  25.99  7,524  815  9.10  18.20  30,405  59,421  

109 94,540  11,836  21.88  9,419  1,003  9.10  18.20  37,948  56,592  

110 98,430  12,557  21.48  10,004  1,051  9.10  18.20  40,210  58,220  

111 103,256  13,951  20.28  11,127  1,153  9.10  18.20  44,618  58,638  

112 107,808  16,126  18.32  12,844  1,353  9.10  18.20  51,649  56,159  

113 131,140  18,817  19.09  14,974  1,595  9.10  18.20  60,332  70,808  

114 138,127  21,453  17.64  17,076  1,814  9.10  18.20  68,768  69,359  

115 142,277  23,728  16.43  18,879  2,016  9.10  18.20  76,099  66,178  

116 145,102  24,927  15.95  19,835  2,116  9.10  18.20  79,939  65,163  

117 149,240  26,334  15.53  20,954  2,236  9.10  18.20  84,452  64,788  

118 157,294  27,741  15.53  22,073  2,356  9.10  18.20  88,966  68,328  

119 170,596  29,148  16.03  23,192  2,476  9.10  18.20  93,480  77,116  

120 175,053  30,497  15.73  24,281  2,573  9.10  18.20  97,742  77,311  

121 179,576  31,917  15.41  25,430  2,672  9.10  18.20  102,216  77,360  

122 185,555  33,258  15.29  26,515  2,765  9.10  18.20  106,437  79,118  

123 194,205  35,186  15.12  28,083  2,890  9.10  18.20  112,476  81,729  

124 206,306  37,519  15.06  29,983  3,038  9.10  18.20  119,770  86,536  

125 211,393  40,145  14.43  32,124  3,202  9.10  18.20  127,971  83,422  

126 220,321  43,760  13.79  35,079  3,419  9.10  18.20  139,227  81,094  

127 226,276  46,854  13.23  37,602  3,611  9.10  18.20  148,883  77,393  

總計 3,379,345              1,758,784  1,620,561  

平均 135,174              76,469  64,822  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-44 岡山橋頭污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103  0  0  0.00  0  0  7.45  14.90  0  0  

104  0  0  0.00  0  0  7.45  14.90  0  0  

105  35,860  2,717  36.16  2,143  252  7.45  14.90  7,198  28,662  

106  41,286  4,839  23.38  3,833  430  7.45  14.90  12,761  28,525  

107  46,542  7,091  17.98  5,623  623  7.45  14.90  18,679  27,863  

108  52,041  9,469  15.06  7,524  815  7.45  14.90  24,892  27,149  

109  55,881  11,836  12.93  9,419  1,003  7.45  14.90  31,067  24,814  

110  58,023  12,557  12.66  10,004  1,051  7.45  14.90  32,919  25,104  

111  61,055  13,951  11.99  11,127  1,153  7.45  14.90  36,528  24,527  

112  59,956  16,126  10.19  12,844  1,353  7.45  14.90  42,284  17,672  

113  68,877  18,817  10.03  14,974  1,595  7.45  14.90  49,392  19,485  

114  73,706  21,453  9.41  17,076  1,814  7.45  14.90  56,299  17,407  

115  77,047  23,728  8.90  18,879  2,016  7.45  14.90  62,301  14,746  

116  79,043  24,927  8.69  19,835  2,116  7.45  14.90  65,444  13,599  

117  81,700  26,334  8.50  20,954  2,236  7.45  14.90  69,140  12,560  

118  85,840  27,741  8.48  22,073  2,356  7.45  14.90  72,835  13,005  

119  90,036  29,148  8.46  23,192  2,476  7.45  14.90  76,531  13,505  

120  92,732  30,497  8.33  24,281  2,573  7.45  14.90  80,019  12,713  

121  95,488  31,917  8.20  25,430  2,672  7.45  14.90  83,682  11,806  

122  98,766  33,258  8.14  26,515  2,765  7.45  14.90  87,138  11,628  

123  103,220  35,186  8.04  28,083  2,890  7.45  14.90  92,082  11,138  

124  108,308  37,519  7.91  29,983  3,038  7.45  14.90  98,053  10,255  

125  111,956  40,145  7.64  32,124  3,202  7.45  14.90  104,767  7,189  

126  117,697  43,760  7.37  35,079  3,419  7.45  14.90  113,983  3,714  

127  121,882  46,854  7.13  37,602  3,611  7.45  14.90  121,888  0  

總計 1,816,942              1,439,884  377,064  

平均 78,997              62,604  17,139  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-45 岡山橋頭污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

103  7,317  0  0.00  0  0  13.84  27.68  0  7,317  

104  25,852  0  0.00  0  0  13.84  27.68  0  25,852  

105  65,157  2,717  65.70  2,143  252  13.84  27.68  13,372  51,785  

106  73,405  4,839  41.56  3,833  430  13.84  27.68  23,707  49,698  

107  81,293  7,091  31.41  5,623  623  13.84  27.68  34,699  46,594  

108  89,826  9,469  25.99  7,524  815  13.84  27.68  46,242  43,584  

109  94,540  11,836  21.88  9,419  1,003  13.84  27.68  57,715  36,825  

110  98,430  12,557  21.48  10,004  1,051  13.84  27.68  61,155  37,275  

111  103,256  13,951  20.28  11,127  1,153  13.84  27.68  67,858  35,398  

112  107,808  16,126  18.32  12,844  1,353  13.84  27.68  78,552  29,256  

113  131,140  18,817  19.09  14,974  1,595  13.84  27.68  91,757  39,383  

114  138,127  21,453  17.64  17,076  1,814  13.84  27.68  104,588  33,539  

115  142,277  23,728  16.43  18,879  2,016  13.84  27.68  115,737  26,540  

116  145,102  24,927  15.95  19,835  2,116  13.84  27.68  121,577  23,525  

117  149,240  26,334  15.53  20,954  2,236  13.84  27.68  128,442  20,798  

118  157,294  27,741  15.53  22,073  2,356  13.84  27.68  135,307  21,987  

119  170,596  29,148  16.03  23,192  2,476  13.84  27.68  142,172  28,424  

120  175,053  30,497  15.73  24,281  2,573  13.84  27.68  148,653  26,400  

121  179,576  31,917  15.41  25,430  2,672  13.84  27.68  155,458  24,118  

122  185,555  33,258  15.29  26,515  2,765  13.84  27.68  161,879  23,676  

123  194,205  35,186  15.12  28,083  2,890  13.84  27.68  171,062  23,143  

124  206,306  37,519  15.06  29,983  3,038  13.84  27.68  182,156  24,150  

125  211,393  40,145  14.43  32,124  3,202  13.84  27.68  194,628  16,765  

126  220,321  43,760  13.79  35,079  3,419  13.84  27.68  211,748  8,573  

127  226,276  46,854  13.23  37,602  3,611  13.84  27.68  226,433  0  

總計 3,379,345              2,674,898  704,604  

平均 135,174              116,300  29,358  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-46 岡山橋頭污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

103 53,062 0 53,062 53,062 7,317 60,379 

104 76,156 0 76,156 76,156 25,852 102,008 

105 40,151 35,860 76,011 40,151 65,157 105,308 

106 33,538 41,286 74,824 33,538 73,405 106,943 

107 30,295 46,542 76,837 30,295 81,293 111,588 

108 32,547 52,041 84,588 32,547 89,826 122,373 

109 9,628 55,881 65,509 9,628 94,540 104,168 

110 20,243 58,023 78,266 20,243 98,430 118,673 

111 21,040 61,055 82,095 21,040 103,256 124,296 

112 47,154 59,956 107,110 47,154 107,808 154,962 

113 66,927 68,877 135,804 66,927 131,140 198,067 

114 24,547 73,706 98,253 24,547 138,127 162,674 

115 10,686 77,047 87,733 10,686 142,277 152,963 

116 9,843 79,043 88,886 9,843 145,102 154,945 

117 17,183 81,700 98,883 17,183 149,240 166,423 

118 31,999 85,840 117,839 31,999 157,294 189,293 

119 31,119 90,036 121,155 31,119 170,596 201,715 

120 19,771 92,732 112,503 19,771 175,053 194,824 

121 21,388 95,488 116,876 21,388 179,576 200,964 

122 31,511 98,766 130,277 31,511 185,555 217,066 

123 26,802 103,220 130,022 26,802 194,205 221,007 

124 27,244 108,308 135,552 27,244 206,306 233,550 

125 17,790 111,956 129,746 17,790 211,393 229,183 

126 34,959 117,697 152,656 34,959 220,321 255,280 

127 20,254 121,882 142,136 20,254 226,276 246,530 

總計 755,837 1,816,942 2,572,779 755,837 3,379,345 4,135,182 

平均 30,233 72,678 102,911 30,233 135,174 165,407 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.8大寮林園污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算 115 年度至 121 年度擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年

應分擔之建設經費，如表 12.3-47所示，市府每年自籌款約在 1,365 萬 2 仟元

至 1億 1,948 萬 4 仟元，平均每年約 5,206 萬 9仟元。 

二、營運費籌措計畫 

大寮林園污水區自民國116年起至計畫目標年每年所需之操作費、

維護費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-48所示；依據 101.12.25 高市府水

污一字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1

元/度估算、事業用戶單價 18.2 元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-49

及表 12.3-50 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每

年需編列 2,248 萬 4 元(不含換新費)或 6,819 萬 7 仟元(含換新費)，始能達到

財務收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-51 及表 12.3-52所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 1,852 萬 4 仟元(不含換新費)或 3,652

萬 4仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，大寮林園污水區自民國 115 年

至民國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-53 所示，平均每年度需編列之預算

額度約 9,561 萬 7 仟元(不含換新費)或 1 億 4,127 萬 3仟元(含換新費)。 
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表 12.3-47 大寮林園污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 
總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

現年值 現年值 現年值 

－ 
115 170,642  156,990  13,652  

小計 170,642  156,990  13,652  

第 1期 

116 228,151  209,899  18,252  

117 860,083  791,276  68,807  

118 1,493,555  1,374,071  119,484  

119 1,104,351  1,016,003  88,348  

120 601,135  553,044  48,091  

121 459,738  422,959  36,779  

小計 4,747,013  4,367,252  379,761  

第 2期 

122 811,934  746,979  64,955  

123 899,584  827,617  71,967  

124 906,609  834,080  72,529  

125 453,219  416,961  36,258  

126 233,005  214,365  18,640  

127 239,232  220,093  19,139  

小計 3,543,583  3,260,095  283,488  

總  計 8,461,238  7,784,337  676,901  

註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 

3.以上總建設費不含遠期建設費用。 
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表 12.3-48 大寮林園污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 污水處理廠 小計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 不含換新費 含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

116 167,161 - - 167,161 
   

- - - 1,482 - - 1,482 - 1,482 

117 468,229 247,379 - 715,608 
   

- - - 5,633 4,091 - 9,724 - 9,724 

118 860,187 196,548 174,520 1,231,255 8,974 4,439 1,745 15,158 - - 13,259 7,342 9,383 29,984 15,158 45,142 

119 899,614 - - 899,614 14,372 4,439 1,745 20,556 5,466 5,466 21,234 7,342 9,383 37,959 26,022 63,981 

120 482,677 - - 482,677 17,268 4,439 1,745 23,452 12,561 12,561 25,513 7,342 9,383 42,238 36,013 78,251 

121 343,252 - - 343,252 19,328 4,439 1,745 25,512 16,990 16,990 28,556 7,342 9,383 45,281 42,502 87,783 

122 651,115 - - 651,115 23,235 4,439 1,745 29,419 22,868 22,868 34,328 7,342 9,383 51,053 52,287 103,340 

123 559,629 198,554 - 758,183 26,592 6,425 1,745 34,762 28,029 28,029 39,289 10,626 9,383 59,298 62,791 122,089 

124 453,233 103,079 194,750 751,062 29,311 7,456 3,693 40,460 33,130 33,130 43,308 12,331 19,854 75,493 73,590 149,083 

125 366,392 - - 366,392 31,509 7,456 3,693 42,658 37,801 37,801 46,556 12,331 19,854 78,741 80,459 159,200 

126 178,956 - - 178,956 32,583 7,456 3,693 43,732 42,230 42,230 48,143 12,331 19,854 80,328 85,962 166,290 

127 182,606 - - 182,606 33,679 7,456 3,693 44,828 46,510 46,510 49,762 12,331 19,854 81,947 91,338 173,285 

合計 5,613,051 745,560 369,270 6,727,881 236,851 58,444 25,242 320,537 245,585 245,585 357,063 100,751 135,714 593,528 566,122 1,159,650 
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表 12.3-49 大寮林園污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

116  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

117  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

118  15,158  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  15,158  

119  26,022  990  72.01  845  18  9.10  18.20  2,927  23,095  

120  36,013  3,528  27.97  2,986  94  9.10  18.20  10,543  25,470  

121  42,502  5,596  20.81  4,734  152  9.10  18.20  16,733  25,769  

122  52,287  8,810  16.26  7,448  245  9.10  18.20  26,365  25,922  

123  62,791  12,022  14.31  10,161  337  9.10  18.20  35,988  26,803  

124  73,590  15,520  12.99  13,115  438  9.10  18.20  46,470  27,120  

125  80,459  18,984  11.61  16,039  539  9.10  18.20  56,855  23,604  

126  85,962  22,484  10.47  18,994  641  9.10  18.20  67,346  18,616  

127  91,338  26,056  9.60  22,009  746  9.10  18.20  78,058  13,280  

總計 566,122              341,286  224,836  

平均 56,612              37,921  22,484  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-50 大寮林園污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

116  1,482  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  1,482  

117  9,724  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  9,724  

118  45,142  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  45,142  

119  63,981  990  177.06  845  18  9.10  18.20  2,927  61,054  

120  78,251  3,528  60.77  2,986  94  9.10  18.20  10,543  67,708  

121  87,783  5,596  42.98  4,734  152  9.10  18.20  16,733  71,050  

122  103,340  8,810  32.14  7,448  245  9.10  18.20  26,365  76,975  

123  122,089  12,022  27.82  10,161  337  9.10  18.20  35,988  86,101  

124  149,083  15,520  26.32  13,115  438  9.10  18.20  46,470  102,613  

125  159,200  18,984  22.98  16,039  539  9.10  18.20  56,855  102,345  

126  166,290  22,484  20.26  18,994  641  9.10  18.20  67,346  98,944  

127  173,285  26,056  18.22  22,009  746  9.10  18.20  78,058  95,227  

總計 1,159,650              341,286  818,364  

平均 96,638              37,921  68,197  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-51 大寮林園污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

116  0  0  0.00  0  0  10.65  21.30  0  0  

117  0  0  0.00  0  0  10.65  21.30  0  0  

118  15,158  0  0.00  0  0  10.65  21.30  0  15,158  

119  26,022  990  72.01  845  18  10.65  21.30  3,426  22,596  

120  36,013  3,528  27.97  2,986  94  10.65  21.30  12,338  23,675  

121  42,502  5,596  20.81  4,734  152  10.65  21.30  19,584  22,918  

122  52,287  8,810  16.26  7,448  245  10.65  21.30  30,856  21,431  

123  62,791  12,022  14.31  10,161  337  10.65  21.30  42,118  20,673  

124  73,590  15,520  12.99  13,115  438  10.65  21.30  54,386  19,204  

125  80,459  18,984  11.61  16,039  539  10.65  21.30  66,539  13,920  

126  85,962  22,484  10.47  18,994  641  10.65  21.30  78,818  7,144  

127  91,338  26,056  9.60  22,009  746  10.65  21.30  91,353  0  

總計 566,122              399,417  166,720  

平均 56,612              44,380  18,524  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-52 大寮林園污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

116 1,482  0  0.00  0  0  20.21  40.42  0  1,482  

117 9,724  0  0.00  0  0  20.21  40.42  0  9,724  

118 45,142  0  0.00  0  0  20.21  40.42  0  45,142  

119 63,981  990  177.06  845  18  20.21  40.42  6,500  57,481  

120 78,251  3,528  60.77  2,986  94  20.21  40.42  23,414  54,837  

121 87,783  5,596  42.98  4,734  152  20.21  40.42  37,163  50,620  

122 103,340  8,810  32.14  7,448  245  20.21  40.42  58,555  44,785  

123 122,089  12,022  27.82  10,161  337  20.21  40.42  79,925  42,164  

124 149,083  15,520  26.32  13,115  438  20.21  40.42  103,205  45,878  

125 159,200  18,984  22.98  16,039  539  20.21  40.42  126,267  32,933  

126 166,290  22,484  20.26  18,994  641  20.21  40.42  149,568  16,722  

127 173,285  26,056  18.22  22,009  746  20.21  40.42  173,356  0  

總計 1,159,650              757,954  401,767  

平均 96,638              84,217  36,524  

說 明: 1.以民國 102 年 4 月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4 下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-53 大寮林園污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

115 13,652 0 13,652 13,652 0 13,652 

116 18,252 0 18,252 18,252 1,482 19,734 

117 68,807 0 68,807 68,807 9,724 78,531 

118 119,484 15,158 134,642 119,484 45,142 164,626 

119 88,348 26,022 114,370 88,348 63,981 152,329 

120 48,091 36,013 84,104 48,091 78,251 126,342 

121 36,779 42,502 79,281 36,779 87,783 124,562 

122 64,955 52,287 117,242 64,955 103,340 168,295 

123 71,967 62,791 134,758 71,967 122,089 194,056 

124 72,529 73,590 146,119 72,529 149,083 221,612 

125 36,258 80,459 116,717 36,258 159,200 195,458 

126 18,640 85,962 104,602 18,640 166,290 184,930 

127 19,139 91,338 110,477 19,139 173,285 192,424 

總計 676,901 566,122 1,243,023 676,901 1,159,650 1,836,551 

平均 52,069 43,548 95,617 52,069 89,204 141,273 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.9湖內污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算 109 年度至 121 年度擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年

應分擔之建設經費，如表 12.3-54 所示，市府每年自籌款約在 289 萬 1 仟元

至 3,339 萬元，平均每年約 1,361 萬 9仟元。 

二、營運費籌措計畫 

湖內污水區自民國 110 年起至計畫目標年每年所需之操作費、維護

費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-55 所示；依據 101.12.25 高市府水污一

字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1 元/

度估算、事業用戶單價 18.2元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-56及

表 12.3-57 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年

需編列 836 萬 3 元(不含換新費)或 2,602 萬 9仟元(含換新費)，始能達到財務

收支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-58 及表 12.3-59所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 554 萬 5 仟元(不含換新費)或 1,090

萬 9仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，湖內污水區自民國 109年至民

國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-60 所示，平均每年度需編列之預算額度

約 3,099 萬 3仟元(不含換新費)或 4,860 萬 9仟元(含換新費)。 
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表 12.3-54 湖內污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 
總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

現年值 現年值 現年值 

－ 
109  226,800  208,656  18,144  

小計 226,800  208,656  18,144  

第 1期 

110  119,357  109,808  9,549  

111  359,612  330,843  28,769  

112  417,374  383,984  33,390  

113  224,165  206,232  17,933  

114  111,143  102,252  8,891  

115  62,656  57,644  5,012  

小計 1,294,307  1,190,763  103,544  

第 2期 

116  244,940  225,345  19,595  

117  237,200  218,224  18,976  

118  58,233  53,574  4,659  

119  59,309  54,564  4,745  

120  56,096  51,608  4,488  

121  36,139  33,248  2,891  

小計 691,917  636,563  55,354  

總  計 2,213,024  2,035,982  177,042  

註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-55 湖內污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
小計 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
小計 污水處理廠 小計 

管線系統 

及用戶接管 

污水處理廠 
小計 不含換新費 含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

110 87,658 - - 87,658 
   

- - - 777 - - 777 - 777 

111 166,112 135,142 - 301,254 
   

- - - 2,250 2,235 - 4,485 - 4,485 

112 147,280 93,283 109,430 349,993 2,407 2,284 1,094 5,785 3,215 3,215 3,556 3,778 5,884 13,218 9,000 22,218 

113 174,260 - - 174,260 3,453 2,284 1,094 6,831 6,428 6,428 5,101 3,778 5,884 14,763 13,259 28,022 

114 80,297 - - 80,297 3,935 2,284 1,094 7,313 8,860 8,860 5,813 3,778 5,884 15,475 16,173 31,648 

115 37,801 - - 37,801 4,162 2,284 1,094 7,540 10,993 10,993 6,148 3,778 5,884 15,810 18,533 34,343 

116 149,390 51,409 - 200,799 5,058 2,798 1,094 8,950 12,860 12,860 7,473 4,628 5,884 17,985 21,810 39,795 

117 124,363 34,141 42,970 201,474 5,804 3,139 1,524 10,467 14,593 14,593 8,576 5,193 8,194 21,963 25,060 47,023 

118 36,522 - - 36,522 6,023 3,139 1,524 10,686 16,223 16,223 8,900 5,193 8,194 22,287 26,909 49,196 

119 36,522 - - 36,522 6,242 3,139 1,524 10,905 17,767 17,767 9,224 5,193 8,194 22,611 28,672 51,283 

120 36,522 - - 36,522 6,461 3,139 1,524 11,124 19,244 19,244 9,548 5,193 8,194 22,935 30,368 53,303 

121 29,948 - - 29,948 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

122 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

123 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

124 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

125 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

126 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

127 - - - - 6,641 3,139 1,524 11,304 20,415 20,415 9,814 5,193 8,194 23,201 31,719 54,920 

合計 1,106,675 313,975 152,400 1,573,050 90,032 46,463 22,234 158,729 253,088 253,088 136,064 79,098 119,554 334,716 411,817 746,533 
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表 12.3-56 湖內污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

111  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

112  9,000  440  56.04  347  41  9.10  18.20  1,425  7,575  

113  13,259  1,268  28.65  996  123  9.10  18.20  4,124  9,135  

114  16,173  2,070  21.41  1,619  208  9.10  18.20  6,760  9,413  

115  18,533  2,878  17.64  2,243  299  9.10  18.20  9,435  9,098  

116  21,810  3,657  16.34  2,846  384  9.10  18.20  12,004  9,806  

117  25,060  4,436  15.48  3,450  469  9.10  18.20  14,573  10,487  

118  26,909  5,215  14.14  4,053  554  9.10  18.20  17,142  9,767  

119  28,672  5,992  13.11  4,657  637  9.10  18.20  19,698  8,974  

120  30,368  6,769  12.29  5,260  720  9.10  18.20  22,254  8,114  

121  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

122  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

123  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

124  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

125  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

126  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

127  31,719  7,408  11.73  5,753  792  9.10  18.20  24,370  7,349  

總計 411,817              278,006  133,811  

平均 25,739              17,375  8,363  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-57 湖內污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  777  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  777  

111  4,485  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  4,485  

112  22,218  440  138.34  347  41  9.10  18.20  1,425  20,793  

113  28,022  1,268  60.55  996  123  9.10  18.20  4,124  23,898  

114  31,648  2,070  41.89  1,619  208  9.10  18.20  6,760  24,888  

115  34,343  2,878  32.69  2,243  299  9.10  18.20  9,435  24,908  

116  39,795  3,657  29.81  2,846  384  9.10  18.20  12,004  27,791  

117  47,023  4,436  29.04  3,450  469  9.10  18.20  14,573  32,450  

118  49,196  5,215  25.85  4,053  554  9.10  18.20  17,142  32,054  

119  51,283  5,992  23.45  4,657  637  9.10  18.20  19,698  31,585  

120  53,303  6,769  21.57  5,260  720  9.10  18.20  22,254  31,049  

121  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

122  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

123  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

124  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

125  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

126  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

127  54,920  7,408  20.31  5,753  792  9.10  18.20  24,370  30,550  

總計 746,533              278,006  468,527  

平均 41,474              17,375  26,029  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-58 湖內污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  0  0  0.00  0  0  11.85  23.70  0  0  

111  0  0  0.00  0  0  11.85  23.70  0  0  

112  9,000  440  56.04  347  41  11.85  23.70  1,855  7,145  

113  13,259  1,268  28.65  996  123  11.85  23.70  5,370  7,889  

114  16,173  2,070  21.41  1,619  208  11.85  23.70  8,802  7,371  

115  18,533  2,878  17.64  2,243  299  11.85  23.70  12,286  6,247  

116  21,810  3,657  16.34  2,846  384  11.85  23.70  15,632  6,178  

117  25,060  4,436  15.48  3,450  469  11.85  23.70  18,977  6,083  

118  26,909  5,215  14.14  4,053  554  11.85  23.70  22,323  4,586  

119  28,672  5,992  13.11  4,657  637  11.85  23.70  25,651  3,021  

120  30,368  6,769  12.29  5,260  720  11.85  23.70  28,979  1,389  

121  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

122  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

123  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

124  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

125  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

126  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

127  31,719  7,408  11.73  5,753  792  11.85  23.70  31,735  0  

總計 411,817              362,019  49,907  

平均 25,739              22,626  5,545  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-59 湖內污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110 777 0 0.00 0 0 20.51 41.02 0 777 

111 4,485 0 0.00 0 0 20.51 41.02 0 4,485 

112 22,218 440 138.34 347 41 20.51 41.02 3,211 19,007 

113 28,022 1,268 60.55 996 123 20.51 41.02 9,295 18,727 

114 31,648 2,070 41.89 1,619 208 20.51 41.02 15,235 16,413 

115 34,343 2,878 32.69 2,243 299 20.51 41.02 21,265 13,078 

116 39,795 3,657 29.81 2,846 384 20.51 41.02 27,056 12,739 

117 47,023 4,436 29.04 3,450 469 20.51 41.02 32,846 14,177 

118 49,196 5,215 25.85 4,053 554 20.51 41.02 38,636 10,560 

119 51,283 5,992 23.45 4,657 637 20.51 41.02 44,397 6,886 

120 53,303 6,769 21.57 5,260 720 20.51 41.02 50,157 3,146 

121 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

122 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

123 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

124 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

125 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

126 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

127 54,920 7,408 20.31 5,753 792 20.51 41.02 54,926 0 

總計 746,533 
      

626,582 119,994 

平均 41,474 
      

39,161 10,909 

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-60 湖內污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 

建設費 

自籌款 

(仟元/年) 

營運費 

(不含換新費) 

(仟元/年) 

年度預算 

合計 

(仟元/年) 

建設費 

自籌款 

(仟元/年) 

營運費 

(含換新費) 

(仟元/年) 

年度預算 

合計 

(仟元/年) 

109 18,144  0  18,144  18,144  0  18,144  

110 9,549  0  9,549  9,549  777  10,326  

111 28,769  0  28,769  28,769  4,485  33,254  

112 33,390  9,000  42,390  33,390  22,218  55,608  

113 17,933  13,259  31,192  17,933  28,022  45,955  

114 8,891  16,173  25,064  8,891  31,648  40,539  

115 5,012  18,533  23,545  5,012  34,343  39,355  

116 19,595  21,810  41,405  19,595  39,795  59,390  

117 18,976  25,060  44,036  18,976  47,023  65,999  

118 4,659  26,909  31,568  4,659  49,196  53,855  

119 4,745  28,672  33,417  4,745  51,283  56,028  

120 4,488  30,368  34,856  4,488  53,303  57,791  

121 2,891  31,719  34,610  2,891  54,920  57,811  

122 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

123 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

124 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

125 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

126 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

127 0  31,719  31,719  0  54,920  54,920  

總計 177,042 411,817 588,859 177,042 746,533 923,575 

平均 9,318 21,675 30,993 9,318 39,291 48,609 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102 年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.3.10路竹污水區 

一、建設費籌措計畫 

依據前述定案計畫內容，並依中央與地方政府之財務分擔比例 92%

與 8%計算 109 年度至 121 年度擬予以補助款項，統計未來中央及市府每年

應分擔之建設經費，如表 12.3-61 所示，市府每年自籌款約在 586 萬 7 仟元

至 4,019 萬 9仟元，平均每年約 1,567 萬 1仟元。 

二、營運費籌措計畫 

路竹污水區自民國 110 年起至計畫目標年每年所需之操作費、維護

費及換新費等營運管理費用詳表 12.3-62 所示；依據 101.12.25 高市府水污一

字第 10137049700 號公告「污水下水道使用費」以非事業用戶單價 9.1 元/

度估算、事業用戶單價 18.2元/度估算，所需使用費分析分別詳表 12.3-63及

表 12.3-64 所示；其中營運期間市府須自籌補貼營運不足款部份，平均每年

需編列 699 萬元(不含換新費)或 2,864 萬 5 仟元(含換新費)，始能達到財務收

支平衡。 

若污水使用費率依實際營運費計算推估至計畫目標年每年所需之

營運管理費用與使用費詳表 12.3-65 及表 12.3-66所示，營運期間市府須自籌

補貼營運不足款部份，平均每年需編列 728 萬 1 仟元(不含換新費)或 1,388

萬 1仟元(含換新費)，始能達到財務收支平衡。 

綜上所述，市府應負擔之污水下水道建設費為各年總建設費自籌款部份，

而於建設完成後，亦應負擔營運操作之費用，路竹污水區自民國 109年至民

國 127 年之財務計畫分析如表 12.3-67 所示，平均每年度需編列之預算額度

約 3,805 萬 7仟元(不含換新費)或 5,930 萬 8仟元(含換新費)。 
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表 12.3-61 路竹污水區中央與市府建設費分擔計畫表 

單位：仟元 

實施計畫 年度 總建設費 中央補助款 市政府自籌款 

－ 
109 73,332  67,465  5,867  

小計 73,332  67,465  5,867  

第 1期 

110 113,462  104,385  9,077  

111 481,845  443,297  38,548  

112 502,488  462,289  40,199  

113 208,708  192,011  16,697  

114 154,850  142,462  12,388  

115 73,399  67,527  5,872  

小計 1,534,752  1,411,971  122,781  

第 2期 

116 295,329  271,703  23,626  

117 298,166  274,313  23,853  

118 90,982  83,703  7,279  

119 93,994  86,474  7,520  

120 88,261  81,200  7,061  

121 71,724  65,986  5,738  

小計 938,456  863,379  75,077  

總  計 2,546,540  2,342,815  203,725  
註：1.本表係採現年值計算。 

2.中央與地方分攤比例 92%與 8%，惟未來各年度仍將依當年度中央補助規定辦

理。 
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表 12.3-62 路竹污水區污水下水道系統營運費用分析表 

年度 

年度工程費(仟元) 維護費(仟元) 操作費(仟元) 換新費(仟元) 營運費總計(仟元) 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 污水處理廠 小計 

管線及 

用戶接管 

污水處理廠 
小計 不含換新費 含換新費 

土建 機電 土建 機電 土建 機電 

110 79,808 - - 79,808 
   

- - - 708 - - 708 - 708 

111 246,187 158,907 - 405,094 
   

- - - 2,891 2,628 - 5,519 - 5,519 

112 182,784 118,028 120,330 421,142 3,053 2,769 1,203 7,025 4,653 4,653 4,512 4,580 6,470 15,562 11,678 27,240 

113 156,293 - - 156,293 3,991 2,769 1,203 7,963 8,255 8,255 5,897 4,580 6,470 16,947 16,218 33,165 

114 117,354 - - 117,354 4,695 2,769 1,203 8,667 11,345 11,345 6,938 4,580 6,470 17,988 20,012 38,000 

115 43,828 - - 43,828 4,958 2,769 1,203 8,930 13,525 13,525 7,327 4,580 6,470 18,377 22,455 40,832 

116 172,889 68,859 - 241,748 5,995 3,458 1,203 10,656 15,206 15,206 8,860 5,719 6,470 21,049 25,862 46,911 

117 150,008 44,380 58,910 253,298 6,895 3,902 1,792 12,589 17,711 17,711 10,190 6,453 9,637 26,280 30,300 56,580 

118 62,087 - - 62,087 7,268 3,902 1,792 12,962 20,181 20,181 10,740 6,453 9,637 26,830 33,143 59,973 

119 62,085 - - 62,085 7,641 3,902 1,792 13,335 22,501 22,501 11,290 6,453 9,637 27,380 35,836 63,216 

120 62,085 - - 62,085 8,014 3,902 1,792 13,708 24,701 24,701 11,840 6,453 9,637 27,930 38,409 66,339 

121 59,568 - - 59,568 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

122 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

123 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

124 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

125 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

126 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

127 - - - - 8,371 3,902 1,792 14,065 26,712 26,712 12,368 6,453 9,637 28,458 40,777 69,235 

合計 1,394,976 390,174 179,240 1,964,390 111,107 57,456 25,727 194,290 325,062 325,062 167,769 97,650 138,357 403,776 519,352 923,128 
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表 12.3-63 路竹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

111  0  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  0  

112  11,678  774  41.34  603  81  9.10  18.20  2,540  9,138  

113  16,218  1,858  23.91  1,447  194  9.10  18.20  6,095  10,123  

114  20,012  3,020  18.15  2,352  315  9.10  18.20  9,905  10,107  

115  22,455  3,950  15.57  3,077  412  9.10  18.20  12,956  9,499  

116  25,862  4,724  15.00  3,679  493  9.10  18.20  15,495  10,367  

117  30,300  5,963  13.92  4,644  622  9.10  18.20  19,558  10,742  

118  33,143  7,279  12.47  5,670  759  9.10  18.20  23,873  9,270  

119  35,836  8,595  11.42  6,695  896  9.10  18.20  28,189  7,647  

120  38,409  9,911  10.62  7,720  1,033  9.10  18.20  32,504  5,905  

121  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

122  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

123  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

124  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

125  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

126  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

127  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  4,148  

總計 519,352              407,516  111,836  

平均 32,460              25,470  6,990  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費 -下水道使用費。 
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表 12.3-64 路竹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(非事業用戶污水使用費率以 9.1 元/噸污水計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  708  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  708  

111  5,519  0  0.00  0  0  9.10  18.20  0  5,519  

112  27,240  774  96.42  603  81  9.10  18.20  2,540  24,700  

113  33,165  1,858  48.90  1,447  194  9.10  18.20  6,095  27,070  

114  38,000  3,020  34.47  2,352  315  9.10  18.20  9,905  28,095  

115  40,832  3,950  28.32  3,077  412  9.10  18.20  12,956  27,876  

116  46,911  4,724  27.21  3,679  493  9.10  18.20  15,495  31,416  

117  56,580  5,963  26.00  4,644  622  9.10  18.20  19,558  37,022  

118  59,973  7,279  22.57  5,670  759  9.10  18.20  23,873  36,100  

119  63,216  8,595  20.15  6,695  896  9.10  18.20  28,189  35,027  

120  66,339  9,911  18.34  7,720  1,033  9.10  18.20  32,504  33,835  

121  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

122  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

123  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

124  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

125  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

126  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

127  69,235  11,170  16.98  8,702  1,163  9.10  18.20  36,629  32,606  

總計 923,128              407,516  515,612  

平均 51,285              25,470  28,645  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-65 路竹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110  0  0  0.00  0  0  10.14  20.28  0  0  

111  0  0  0.00  0  0  10.14  20.28  0  0  

112  11,678  774  41.34  603  81  10.14  20.28  2,830  8,848  

113  16,218  1,858  23.91  1,447  194  10.14  20.28  6,791  9,427  

114  20,012  3,020  18.15  2,352  315  10.14  20.28  11,037  8,975  

115  22,455  3,950  15.57  3,077  412  10.14  20.28  14,436  8,019  

116  25,862  4,724  15.00  3,679  493  10.14  20.28  17,266  8,596  

117  30,300  5,963  13.92  4,644  622  10.14  20.28  21,793  8,507  

118  33,143  7,279  12.47  5,670  759  10.14  20.28  26,602  6,541  

119  35,836  8,595  11.42  6,695  896  10.14  20.28  31,410  4,426  

120  38,409  9,911  10.62  7,720  1,033  10.14  20.28  36,219  2,190  

121  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

122  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

123  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

124  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

125  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

126  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

127  40,777  11,170  10.00  8,702  1,163  10.14  20.28  40,815  0  

總計 519,352              454,089  65,527  

平均 32,460              28,381  7,281  

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-66 路竹污水區污水下水道系統使用費分析表 

(污水使用費率依實際營運費計算、含換新費) 

年度 

營運費 

現年值 

(仟元/年) 

處理 

水量 

(CMD) 

處理 

成本 

(元/M
3
) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 
下水道 

使用費 

(仟元/年) 

市府自籌款 

現年值 

(仟元/年) 
家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業 

用戶 

事業 

用戶 

110 708 0 0.00 0 0 17.21 34.42 0 708 

111 5,519 0 0.00 0 0 17.21 34.42 0 5,519 

112 27,240 774 96.42 603 81 17.21 34.42 4,803 22,437 

113 33,165 1,858 48.90 1,447 194 17.21 34.42 11,527 21,638 

114 38,000 3,020 34.47 2,352 315 17.21 34.42 18,733 19,267 

115 40,832 3,950 28.32 3,077 412 17.21 34.42 24,502 16,330 

116 46,911 4,724 27.21 3,679 493 17.21 34.42 29,305 17,606 

117 56,580 5,963 26.00 4,644 622 17.21 34.42 36,989 19,591 

118 59,973 7,279 22.57 5,670 759 17.21 34.42 45,150 14,823 

119 63,216 8,595 20.15 6,695 896 17.21 34.42 53,311 9,905 

120 66,339 9,911 18.34 7,720 1,033 17.21 34.42 61,472 4,867 

121 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

122 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

123 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

124 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

125 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

126 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

127 69,235 11,170 16.98 8,702 1,163 17.21 34.42 69,272 0 

總計 923,128 
      

770,697 152,693 

平均 51,285 
      

48,169 13,881 

說 明: 1.以民國 102年 4月營造工程物價指數為準。 

2.處理成本=營運費 x1,000/分流污水量/365。 

3.家庭污水量中含 15%之地下入滲水，故家庭可計價污水量=家庭污水量/1.15。 

4下水道使用費=使用費率 x 可計價污水量 x365/1,000。 

5.市府自籌款=營運費-下水道使用費。 
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表 12.3-67 路竹污水區污水下水道系統財務計畫分析表 

單位:仟元 

年度 
建設費 

自籌款 

營運費 

(不含換新費) 

年度預算 

合計 

建設費 

自籌款 

營運費 

(含換新費) 

年度預算 

合計 

109 5,867 0 5,867 5,867 0 5,867 

110 9,077 0 9,077 9,077 708 9,785 

111 38,548 0 38,548 38,548 5,519 44,067 

112 40,199 11,678 51,877 40,199 27,240 67,439 

113 16,697 16,218 32,915 16,697 33,165 49,862 

114 12,388 20,012 32,400 12,388 38,000 50,388 

115 5,872 22,455 28,327 5,872 40,832 46,704 

116 23,626 25,862 49,488 23,626 46,911 70,537 

117 23,853 30,300 54,153 23,853 56,580 80,433 

118 7,279 33,143 40,422 7,279 59,973 67,252 

119 7,520 35,836 43,356 7,520 63,216 70,736 

120 7,061 38,409 45,470 7,061 66,339 73,400 

121 5,738 40,777 46,515 5,738 69,235 74,973 

122 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

123 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

124 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

125 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

126 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

127 0 40,777 40,777 0 69,235 69,235 

總計 203,725 519,352 723,077 203,725 923,128 1,126,853 

平均 10,722 27,334 38,057 10,722 48,586 59,308 

註：1.本表係採現年值計算。 

  2.以民國 102 年 4月營造工程物價指數為準。 
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12.4地方政府各項分擔經費財源籌措方式及不足時因應方案研擬 

依據高雄市於 101.3.5 高市府水污字第 10130964700 號公布之「高雄市

污水下水道使用費徵收辦法」第五條之污水下水道使用費單價計算公式如

下： 

一、非事業用戶：年總營運成本（元）÷年總處理水量（立方公尺） 

二、事業用戶：依前款公式算定使用費單價之二倍。 

使用費單價應公告之，且每三年至少應檢討一次。 

市府於 101.12.25 高市府水污一字第 10137049700 號公告「污水下水道

使用費」單價：(一)非事業用戶為 9.1 元/度。(二)事業用戶為 18.2 元/度。 

惟為避免增加接管用戶負擔，使用費率不可能過高的情況下，目前未向

一般家庭接管用戶收取污水下水道使用費，實無法支應龐大之營運費用，而

由高雄市政府編列預算補助。開徵使用費之時機，應可以配合環保署規劃開

徵水污染防治費，屆時有接管的用戶開徵污水下水道使用費，沒有接管的用

戶開徵水污費，民眾接受度應會比較高。本計畫暫不考慮將本項費用收入列

為財源。 

預期目標，期望配合下水道系統對於納管家戶收取下水道使用費的情況，

在公平性的考量下，一旦開始向未納管家戶徵收水污染防制費後，將部分金

額分配至內政部營建署及地方政府用以充實污水下水道管理，可促使未納管

家戶儘速納管，加速污水下水道系統全量納管目標。 

高雄市於污水下水道系統定案計畫之預算額度，包括建設費自籌款部分

(總建設費之 8%)及營運費補助款等二部份，污水使用費率依實際營運費計算

如表 12.4-1及表 12.4-2；高雄市政府於污水下水道系統平均每年度需編列之

預算額度約 2 億 8,234 萬 5 仟元(不含換新費)或 2 億 4,055 萬 4 仟元(含換新

費)，約佔高雄市政府 101 年度歲入決算金額(1,038 億 1,034 萬餘元)之

0.23%(不含換新費)或 0.27%(含換新費)，對高雄市政府財政而言，所佔比例

不算太高，惟對於未來財政仍屬一筆龐大之預算，若以污水使用費固定以 9.1

元/m
3污水量計算，如詳表 12.4-3 及表 12.4-4，高雄市政府於污水下水道系

統平均每年度需編列之預算額度約 2億 2,800萬元(不含換新費)或 3億 7,457

萬 3 仟元(含換新費)，因此仍需未雨綢繆，如未來爭取較高額度之水污染防

治費，以寬列所需預算，而得以有效持續建設營運污水下水道業務。 
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表 12.4-1 高雄市污水下水道系統財務計畫分析表 

(建設費自籌 8%、污水使用費依實際營運費計算、不含換新費) 

年度 
營運費 

(仟元) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 下水道 

使用費 

(仟元) 

營運費 

補助款 

(仟元) 

建設費 

自籌款 

(仟元) 

年度預算 

合計 

(仟元) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業

用戶 

事業用

戶 

104 640,614 265,525 10,804 5.45  10.90  571,179 69,435 281,311 350,746 

105 683,768 278,204 11,426 5.45  10.90  598,876 84,892 155,195 240,087 

106 700,801 288,710 11,873 5.45  10.90  621,553 79,248 195,633 274,881 

107 720,581 296,807 12,340 5.45  10.90  639,518 81,063 250,180 331,243 

108 739,756 305,701 12,808 5.45  10.90  659,072 80,684 245,890 326,574 

109 817,976 317,773 14,124 5.45  10.90  688,322 129,654 197,686 327,340 

110 836,041 332,386 15,688 5.45  10.90  723,614 112,427 210,042 322,469 

111 853,603 348,427 17,705 5.45  10.90  763,548 90,055 251,841 341,896 

112 893,529 363,380 19,132 5.45  10.90  798,970 94,559 231,531 326,090 

113 921,130 377,804 20,531 5.45  10.90  833,229 87,901 173,955 261,856 

114 943,443 392,075 21,865 5.45  10.90  866,925 76,518 140,075 216,593 

115 962,657 405,955 23,187 5.45  10.90  899,795 62,862 134,835 197,697 

116 981,066 418,851 24,394 5.45  10.90  930,251 50,815 157,947 208,762 

117 1,005,469 432,567 25,685 5.45  10.90  962,672 42,797 243,847 286,644 

118 1,047,569 447,195 27,169 5.45  10.90  997,675 49,894 306,330 356,224 

119 1,078,843 462,084 28,670 5.45  10.90  1,033,264 45,579 324,776 370,355 

120 1,106,212 478,433 30,249 5.45  10.90  1,072,068 34,144 245,477 279,621 

121 1,128,762 494,063 31,776 5.45  10.90  1,109,236 19,526 258,919 278,445 

122 1,154,602 509,639 33,170 5.45  10.90  1,145,766 8,836 178,818 187,654 

123 1,183,924 525,680 34,596 5.45  10.90  1,183,349 575 200,611 201,186 

124 1,226,021 542,505 36,203 5.45  10.90  1,223,212 2,809 308,767 311,576 

125 1,260,245 559,505 37,834 5.45  10.90  1,263,518 0 235,672 235,672 

126 1,299,805 577,347 39,516 5.45  10.90  1,305,702 0 277,430 277,430 

127 1,337,335 594,989 41,182 5.45  10.90  1,347,424 0 265,233 265,233 

總計 23,523,752           1,304,273 5,472,000 6,776,273 

平均 980,156           54,345 228,000 282,345 
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表 12.4-2 高雄市污水下水道系統財務計畫分析表 

(建設費自籌 8%、污水使用費依實際營運費計算、含換新費) 

年度 
營運費 

(仟元) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 下水道 

使用費 

(仟元) 

營運費 

補助款 

(仟元) 

建設費 

自籌款 

(仟元) 

年度預算 

合計 

(仟元) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業用

戶 

事業用

戶 

104 1,065,391 265,525 10,804 10.10  20.20  1,058,516 6,875 281,311 288,186 

105 1,121,603 278,204 11,426 10.10  20.20  1,109,843 11,760 155,195 166,955 

106 1,155,639 288,710 11,873 10.10  20.20  1,151,869 3,770 195,633 199,403 

107 1,200,784 296,807 12,340 10.10  20.20  1,185,162 15,622 250,180 265,802 

108 1,260,491 305,701 12,808 10.10  20.20  1,221,400 39,091 245,890 284,981 

109 1,352,105 317,773 14,124 10.10  20.20  1,275,606 76,499 197,686 274,185 

110 1,388,549 332,386 15,688 10.10  20.20  1,341,009 47,540 210,042 257,582 

111 1,433,064 348,427 17,705 10.10  20.20  1,415,015 18,049 251,841 269,890 

112 1,525,337 363,380 19,132 10.10  20.20  1,480,661 44,676 231,531 276,207 

113 1,576,754 377,804 20,531 10.10  20.20  1,544,150 32,604 173,955 206,559 

114 1,611,407 392,075 21,865 10.10  20.20  1,606,595 4,812 140,075 144,887 

115 1,640,918 405,955 23,187 10.10  20.20  1,667,511 0 134,835 134,835 

116 1,674,254 418,851 24,394 10.10  20.20  1,723,951 0 157,947 157,947 

117 1,729,829 432,567 25,685 10.10  20.20  1,784,034 0 243,847 243,847 

118 1,825,070 447,195 27,169 10.10  20.20  1,848,901 0 306,330 306,330 

119 1,883,081 462,084 28,670 10.10  20.20  1,914,857 0 324,776 324,776 

120 1,923,712 478,433 30,249 10.10  20.20  1,986,769 0 245,477 245,477 

121 1,957,435 494,063 31,776 10.10  20.20  2,055,648 0 258,919 258,919 

122 1,999,010 509,639 33,170 10.10  20.20  2,123,347 0 178,818 178,818 

123 2,050,949 525,680 34,596 10.10  20.20  2,192,996 0 200,611 200,611 

124 2,170,807 542,505 36,203 10.10  20.20  2,266,869 0 308,767 308,767 

125 2,254,603 559,505 37,834 10.10  20.20  2,341,565 0 235,672 235,672 

126 2,361,879 577,347 39,516 10.10  20.20  2,419,741 0 277,430 277,430 

127 2,465,883 594,989 41,182 10.10  20.20  2,497,062 0 265,233 265,233 

總計 40,628,554           301,298 5,472,000 5,773,298 

平均 1,692,856           12,554 228,000 240,554 
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表 12.4-3 高雄市污水下水道系統財務計畫分析表 

(建設費自籌 8%、污水使用費率依 9.1元/m
3計算、不含換新費) 

年度 
營運費 

(仟元) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 下水道 

使用費 

(仟元) 

營運費 

補助款 

(仟元) 

建設費 

自籌款 

(仟元) 

年度預算 

合計 

(仟元) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業用

戶 

事業用

戶 

104 640,614 265,525 10,804 9.10  18.20  953,712 0 281,311 281,311 

105 683,768 278,204 11,426 9.10  18.20  999,958 0 155,195 155,195 

106 700,801 288,710 11,873 9.10  18.20  1,037,823 0 195,633 195,633 

107 720,581 296,807 12,340 9.10  18.20  1,067,819 0 250,180 250,180 

108 739,756 305,701 12,808 9.10  18.20  1,100,469 0 245,890 245,890 

109 817,976 317,773 14,124 9.10  18.20  1,149,309 0 197,686 197,686 

110 836,041 332,386 15,688 9.10  18.20  1,208,235 0 210,042 210,042 

111 853,603 348,427 17,705 9.10  18.20  1,274,915 0 251,841 251,841 

112 893,529 363,380 19,132 9.10  18.20  1,334,061 0 231,531 231,531 

113 921,130 377,804 20,531 9.10  18.20  1,391,263 0 173,955 173,955 

114 943,443 392,075 21,865 9.10  18.20  1,447,526 0 140,075 140,075 

115 962,657 405,955 23,187 9.10  18.20  1,502,411 0 134,835 134,835 

116 981,066 418,851 24,394 9.10  18.20  1,553,263 0 157,947 157,947 

117 1,005,469 432,567 25,685 9.10  18.20  1,607,397 0 243,847 243,847 

118 1,047,569 447,195 27,169 9.10  18.20  1,665,842 0 306,330 306,330 

119 1,078,843 462,084 28,670 9.10  18.20  1,725,267 0 324,776 324,776 

120 1,106,212 478,433 30,249 9.10  18.20  1,790,059 0 245,477 245,477 

121 1,128,762 494,063 31,776 9.10  18.20  1,852,118 0 258,919 258,919 

122 1,154,602 509,639 33,170 9.10  18.20  1,913,114 0 178,818 178,818 

123 1,183,924 525,680 34,596 9.10  18.20  1,975,867 0 200,611 200,611 

124 1,226,021 542,505 36,203 9.10  18.20  2,042,427 0 308,767 308,767 

125 1,260,245 559,505 37,834 9.10  18.20  2,109,727 0 235,672 235,672 

126 1,299,805 577,347 39,516 9.10  18.20  2,180,163 0 277,430 277,430 

127 1,337,335 594,989 41,182 9.10  18.20  2,249,828 0 265,233 265,233 

總計 23,523,752           0 5,472,000 5,472,000 

平均 980,156           0 228,000 228,000 
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表 12.4-4 高雄市污水下水道系統財務計畫分析表 

(建設費自籌 8%、污水使用費率依 9.1元/m
3計算、含換新費) 

年度 
營運費 

(仟元) 

可計價水量(CMD) 使用費率(元/M
3
) 下水道 

使用費 

(仟元) 

營運費 

補助款 

(仟元) 

建設費 

自籌款 

(仟元) 

年度預算 

合計 

(仟元) 

家庭 

污水 

事業 

廢水 

非事業用

戶 

事業用

戶 

104 1,065,391 265,525 10,804 9.10  18.20  953,712 133,449 281,311 414,760 

105 1,121,603 278,204 11,426 9.10  18.20  999,958 121,645 155,195 276,840 

106 1,155,639 288,710 11,873 9.10  18.20  1,037,823 117,816 195,633 313,449 

107 1,200,784 296,807 12,340 9.10  18.20  1,067,819 132,965 250,180 383,145 

108 1,260,491 305,701 12,808 9.10  18.20  1,100,469 160,022 245,890 405,912 

109 1,352,105 317,773 14,124 9.10  18.20  1,149,309 202,796 197,686 400,482 

110 1,388,549 332,386 15,688 9.10  18.20  1,208,235 180,314 210,042 390,356 

111 1,433,064 348,427 17,705 9.10  18.20  1,274,915 158,149 251,841 409,990 

112 1,525,337 363,380 19,132 9.10  18.20  1,334,061 191,276 231,531 422,807 

113 1,576,754 377,804 20,531 9.10  18.20  1,391,263 185,491 173,955 359,446 

114 1,611,407 392,075 21,865 9.10  18.20  1,447,526 163,881 140,075 303,956 

115 1,640,918 405,955 23,187 9.10  18.20  1,502,411 138,507 134,835 273,342 

116 1,674,254 418,851 24,394 9.10  18.20  1,553,263 120,991 157,947 278,938 

117 1,729,829 432,567 25,685 9.10  18.20  1,607,397 122,432 243,847 366,279 

118 1,825,070 447,195 27,169 9.10  18.20  1,665,842 159,228 306,330 465,558 

119 1,883,081 462,084 28,670 9.10  18.20  1,725,267 157,814 324,776 482,590 

120 1,923,712 478,433 30,249 9.10  18.20  1,790,059 133,653 245,477 379,130 

121 1,957,435 494,063 31,776 9.10  18.20  1,852,118 105,317 258,919 364,236 

122 1,999,010 509,639 33,170 9.10  18.20  1,913,114 85,896 178,818 264,714 

123 2,050,949 525,680 34,596 9.10  18.20  1,975,867 75,082 200,611 275,693 

124 2,170,807 542,505 36,203 9.10  18.20  2,042,427 128,380 308,767 437,147 

125 2,254,603 559,505 37,834 9.10  18.20  2,109,727 144,876 235,672 380,548 

126 2,361,879 577,347 39,516 9.10  18.20  2,180,163 181,716 277,430 459,146 

127 2,465,883 594,989 41,182 9.10  18.20  2,249,828 216,055 265,233 481,288 

總計 40,628,554           3,517,751 5,472,000 8,989,751 

平均 1,692,856           146,573 228,000 374,573 

 

  




