
一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

金 額 %

1.歲入：

罰金罰鍰及怠

金

22,245,000 14,100,511 -8,144,489 -36.61%

行政規費收入 8,020,000 8,031,929 11,929 0.15%

使用規費收入

603,243,000 668,792,797 65,549,797 10.87%

財產孳息

21,823,000 27,988,775 6,165,775 28.25%

廢舊物資售價

14,015,000 9,205,710 -4,809,290 -34.32%
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1.本年度部分：

項目 預算數 決算數
比較增減

原因暨因應改善措施

各類罰款實收數較預期數為

少。短收數將作為以後年度

預算編列參考。

污水下水道使用費超收

65,209,506元，其原因係:1.

經由污水下水道營運管理系

統、竣工圖說及現場釐清比

對用戶接管情形，發現漏徵

污水下水道使用費用戶。2.

積極辦理用戶接管工程致增

加預計徵收用戶。

權利金超收4,617,117元，其

原因係典寶溪B區二期、鳳山

圳、山仔頂溝等3件光電案於

108年6月5日完成招商決標，

因未能預估其併聯送電時程

，故未納入109年度預算。前

三案於108年12月9日起陸續

併聯送電並於109年度繳庫，

故致109年度預算超收。超收

數將作為以後年度預算編列

參考。

主要係工程瀝青混凝土回收

剩餘價值、清疏底泥出售價

款、報廢鑄鐵蓋出售款等工

程廢料、殘料收入較預期

少。短收數將作為以後年度

預算編列參考。



上級政府補助

收入

7,499,293,000 7,025,454,762 -473,838,238 -6.32% 1.縣市管河川及區域排水整

體改善-防洪綜合治理工程-

第1批次中央核定補助

414,094,000元，實撥

95,360,220元，保留數

135,722,465元(其中美濃排

水中下游段整建等4件工程依

歲出保留數辦理保留)，賸餘

款183,011,315元不撥入。

2.縣市管河川及區域排水整

體改善計畫-下水道及都市區

其他排水-高雄市三民區寶珠

溝排水整治工程等30件中央

核定補助280,262,000元，實

撥188,827,158元，保留數

67,175,971元，因林園區汕

尾排水改善等工程已結案，

賸餘款24,258,871元不撥

入。

3.109年度污水下水道建設計

畫中央核定補助

1,849,142,000元，實撥

1,816,981,457元，因該計畫

109年度經費已核撥完畢，賸

餘款32,160,543元不撥入。

4.縣市管河川及區域排水整

體改善-防洪綜合治理工程-

第2批次中央核定補助

486,960,000元，實撥

440,468,659元，保留數

1,014,997元，除美昌街抽水

站設備治理工程其餘皆已結

案，賸餘款45,476,344元不

撥入。

5.全國水環境改善-第三批-

愛河水環境、後勁溪水岸遊

憩環境中央核定補助

146,555,000元，實撥

92,367,343元，保留數

21,422,128元(其中九番埤排

水水岸環境營造等2件計畫依

歲出保留數辦理保留)，賸餘

款32,765,529元不撥入。

6.109年度污水下水道建設計

畫中央核定補助

2,407,690,000元，實撥

2,323,293,602元，因該計畫

109年度經費已核撥完畢，賸

餘款84,396,398元不撥入。



雜項收入

433,371,000 337,250,508 -96,120,492 -22.18%

2.歲出：

行政管理 321,467,707 321,159,703 -308,004 -0.10%

業務管理 616,000 500,731 -115,269 -18.71%

營運管理 988,557,522 879,966,648 -108,590,874 -10.98%

主要係鳳山再生水案售水收

入實收數較預期少。短收數

將作為以後年度預算編列參

考。

主要係因總務及管理及河川

維護管理業務費支用較預期

少。

主要係因污水處理廠放流水

回收再利用執行偏低，本項

目預算編列性質屬收支並列

歲出決算數199,867,852元、

歲入決算數244,397,024元，

因109年1、2、3、5、6、

11、12月鳳山水資源中心遭

受有機溶劑入侵影響，致再

生水供水量受影響，已規劃

辦理「高雄市鳳山水資源中

心增置專用下水道遠端水質

監測系統及廠內異常水入流

處理設施統包工程」防止不

肖業者偷排汙染源。

3,323,449,844 2,716,169,233 -607,280,611 -18.27% 1.排水興建工程:本年度編列

110,000,000元，實支數

83,300,337元，保留數

24,479,423元，賸餘數

2,220,240元。

2.區域排水工程:本年度編列

558,848,844元，實支數

503,949,302元，保留數

7,839,079元，賸餘數

47,060,463元。賸餘數主係

因流域綜合治理計畫108年度

應急工程、107年8月豪雨所

需公共設施復健等相關經費

(A1)部分工程已結案，結餘

款停止支用。

3.水利工程規劃設計費:本年

度編列12,192,000元，實支

數8,015,890元，保留數

4,016,842元，賸餘數

159,268元。

4.高屏溪流域疏濬作業:本年

度編列53,500,000元，實支

數29,584,463元，保留數

18,047,709元，賸餘數



排水防洪

5,867,828元。

5.中小排水及道路側溝(聯通

管)工程:本年度編列

175,858,000元，實支數

141,065,586元，保留數

31,622,437元，賸餘數

3,169,977元。

6.雨水下水道工程:本年度編

列235,700,000元，實支數

160,563,790元，保留數

44,102,169元，賸餘數

31,034,041元。賸餘數主係

因大寮和發產業園區聯外道

路雨水下水道工程、107年8

月豪雨所需公共設施復健等

相關經費(E1) 等計畫已結案

，結餘款停止支用。

7.水利工程用地費:本年度編

列39,646,000元，實支數

39,642,573元，賸餘數3,427

元。

8.排水設施維護應急費:本年

度編列43,889,000元，實支

數36,520,153元，保留數

7,368,847元，賸餘數0元。

9.水資源保育計畫:本年度編

列9,419,000元，實支數

6,400,497元，賸餘數

3,018,503元。

10.海岸範圍改善計畫:本年

度編列3,500,000元，實支數

3,232,992元，賸餘數

267,008元。

11.縣市管河川及區域排水整

體改善計畫:本年度編列

1,878,034,000元，實支數

1,022,756,102元，保留數

386,956,273元，賸餘數

468,321,625元。賸餘數主係

因(1)縣市管河川及區域排水

整體改善-雨水下水道及其他

排水、防洪綜合治理工程等

部分工程已結案，結餘款停



溝渠及防洪設

施維護

368,869,655 360,624,830 -8,244,825 -2.24%

水土保持 138,358,000 131,788,052 -6,569,948 -4.75%

污水系統 5,976,327,801 5,845,410,055 -130,917,746 -2.19%

金 額 %

1.歲入：

93罰金罰鍰及

怠金

729,155 0 -729,155 -100%

94罰金罰鍰及

怠金

1,254,532 0 -1,254,532 -100%

97罰金罰鍰及

怠金

928,198 0 -928,198 -100%

2.以前年度部分：

項目 以前年度轉入數 實現數
比較增減

原因暨因應改善措施

止支用、(2)縣市管河川及區

域排水整體改善-防洪綜合治

理工程部分工程因未決標或

中央轉列為預備工程，無法

保留經費。

12.水環境改善:本年度編列

202,863,000元，實支數

64,636,619元，保留數

92,068,150元，賸餘數

46,158,231元。賸餘數主係

因九番埤排水、後勁溪等2件

水岸環境營造計畫發包數低

於預算編列數(與核定數同)

，依契約權則發生數及專案

報府研處核准數辦理保留。

改善措施:依工程進度付款，

將督促承商積極配合施工。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。



98罰金罰鍰及

怠金

753,758 0 -753,758 -100%

99罰金罰鍰及

怠金

535,000 0 -535,000 -100%

100罰金罰鍰及

怠金

319,065 690 -318,375 -99.78%

101罰金罰鍰及

怠金

115,000 0 -115,000 -100%

102罰金罰鍰及

怠金

59,737 0 -59,737 -100%

103罰金罰鍰及

怠金

240,669 0 -240,669 -100%

104罰金罰鍰及

怠金

412,215 36,930 -375,285 -91.04%

105罰金罰鍰及

怠金

232,100 7,500 -224,600 -96.77%

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。



106罰金罰鍰及

怠金

232,500 62,500 -170,000 -73.12%

106使用規費收

入

540,566 526,207 -14,359 -2.66%

107統籌分配稅

190,281,822 42,896,575 -147,385,247 -77.46%

107罰金罰鍰及

怠金

481,100 290,187 -190,913 -39.68%

107使用規費收

入

1,551,696 1,069,420 -482,276 -31.08%

107上級政府補

助收入

20,455,549 600,000 -19,855,549 -97.07%

108罰金罰鍰及

怠金

1,619,200 672,993 -946,207 -58.44%

108使用規費收

入

328,771 328,771 0 0%

108上級政府補

助收入

277,794,116 234,011,008 -43,783,108 -15.76%

108雜項收入 25,142,463 25,142,463 0 0%

2.歲出：

104營運管理 135,000 108,000 -27,000 -20.00%

105營運管理

312,300 124,110 -188,190 -60.26%

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

已完成

中央補助款隨工程進度撥入

，工程仍陸續施工及結案中

，轉入下年度繼續保留，將

配合工程進度積極辦理請款

事宜。

已完成

主係工程結餘款。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

中央補助款隨工程進度撥入

，工程仍陸續施工及結案中

，轉入下年度繼續保留，將

配合工程進度積極辦理請款

事宜。

違反水土保持法，違規義務

人尚未繳納罰鍰強制執行中

，仍需將罰款收入轉入下年

度繼續保留；擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰

執行績效。

污水下水道使用費，因用戶

尚未繳納費用，仍需轉入下

年度繼續保留。並積極通知

用戶繳納。

中央補助款隨工程進度撥入

，工程仍陸續施工及結案中

，轉入下年度繼續保留，將

配合工程進度積極辦理請款

事宜。

保留數135,000元，為水土保

持計畫審查未結案，將督促

承商積極配合辦理。賸餘數

53,190元。



106排水防洪 4,987,700 4,431,200 -556,500 -11.16%

106營運管理

237,600 192,600 -45,000 -18.94%

106污水系統 2,421,808 1,294,041 -1,127,767 -46.57%

107排水防洪

201,720,008 123,055,970 -78,664,038 -39.00%

107溝渠及防洪

設施維護

447,891 447,891 0 0.00%

107污水系統 9,535,579 2,903,287 -6,632,292 -69.55%

107災害準備金

114,584,768 95,014,688 -19,570,080 -17.08%

108排水防洪

284,020,497 164,702,081 -119,318,416 -42.01%

108溝渠及防洪

設施維護

45,116,652 41,821,193 -3,295,459 -7.30%

108水土保持 8,620,464 7,956,799 -663,665 -7.70%

108營運管理 98,792,130 83,862,608 -14,929,522 -15.11%

主係工程結餘款。

保留數15,429,059元，賸餘

數4,141,021元，主要係三民

區市中一路雨水下水道災修

復建等工程尚未完工，依工

程進度付款，督促承商積極

辦理。其餘為結算賸餘款。

保留數107,641,368元，賸餘

數11,677,048元，其中(1)高

雄市十全滯洪池公園工程，

工程已完工目前驗收中，將

於驗收合格後盡速辦理程

序。(2)高雄市寶珠溝排水整

治工程，工程已完工目前驗

收中，將於驗收合格後盡速

辦理程序。其餘為各項工程

結算賸餘款。

主係工程結餘款。

主係工程結餘款。

保留數45,000元，為水土保

持計畫審查未結案，將督促

承商積極配合辦理。

主係工程結餘款。

保留數70,629,857元，賸餘

數8,034,181元，其中(1)鼓

山三路抽水站工程，前因土

地問題致原發包案無法執行

終止契約後重新發包，重新

發包後工程於109年3月13日

開工施作，施工中，年底實

際進度37.29%，預計110年3

月底竣工，後續將庚續要求

廠商加緊趕工。(2)高雄市仁

武區獅龍溪天和禪院等二件

災修復建工程(莫蘭蒂及梅姬

颱風)，因與承商發生履約爭

議未能結案，將持續調解，

盡速辦理結案。其餘為各項

工程結算賸餘款。



108污水系統

186,826,008 138,483,413 -48,342,595 -25.88%

108災害準備金

223,302,741 199,047,948 -24,254,793 -10.86%

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

保留數46,370,787元，賸餘

數1,971,808元，主要係東沙

環礁國家公園(旗津區中興

里)水環境改善暫緩開工所致

，截至109年底執行率

89.0094%，預計於110年4月

31日完工。本案因開工日期

延後致使工程進度無法如預

期，本局業持續召開進度檢

討會議，並請代辦機關依會

議結論督促承商辦理每期工

程估驗請領。其餘為結算賸

餘款。

保留數11,500,039元，賸餘

數12,754,754元，主要係高

雄市仁武區永宏巷排水系統

等工程尚未完工，依工程進

度付款，督促承商積極辦

理。其餘為結算賸餘款。

1. 平衡表部分：

(1)資產總額2,291,778,008元，包括專戶存款1,911,077,452元，係各項暫收款、存入保證金、應付代收款

及應付保管款合計之數；應收帳款25,787,563元，係應收違反水土保持法罰款及污水下水道使用費；材料

5,104,531元，係工程供給材料及經常性維修使用材料；暫付款18,162,848元，係法院扣押本局公庫存款；

預付款329,545,614元，係預付工程管遷費、預付委託代辦工程款及墊付款；存出保證金2,100,000元，係

109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬保證金。

(2)負債總額2,537,903,644元，包括應付帳款608,367,226元，係各項工程已完成未支付款項；其他應付款

135,000元，係各項工程奉准保留至下年度繼續執行款項；暫收款891,773,879元，係中央補助墊付款，待

以後年度編列預算轉正；預收款161,118元，係支出收回書開立錯誤之臨時性調整項目；存入保證金

489,901,544元，係得標廠商繳納之工程履約保證金、保固金等；應付代收款540,723,319元，係代收員工

薪資代扣自付部分勞保、健保、公保等，及代辦經費；應付保管款6,841,558元，係約聘僱人員提撥之公自

提離職儲金、保險理賠金及各項剩餘款需退還廠商之款項。

(3)淨資產總額246,125,636元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分：

(1)長期投資總額4,594,980,000元，係本局投資台灣自來水股份有限公司股票。

(2)固定資產總額60,285,386,449元，包括土地47,471,094,999元，係本局水利用地等；土地改良物

3,711,938,206元，係本局護岸及明渠等；房屋建築及設備2,013,161,012元，係本局抽水機房、滯洪池及

污水處理廠房等；機械及設備2,345,618,413元，係本局抽水機及閘門等；交通及運輸設備442,593,769元

，係本局公務車及工程車等；雜項設備11,699,612元，係本局影印機及投影機等；購建中固定資產

4,289,280,438元，係本局未完工程等。

(3)無形資產總額3,285,005元，係本局污水使用費資訊系統及排水網路地理資訊系統等電腦軟體。

(4)資本資產總額64,883,651,454元，係長期投資、固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析



(二)未來或有給付責任之揭露：

(一) 平衡表部分

1. 資產：專戶存款1,911,077,452元，較上年度減少2,945,397,300元或60.65%，係中央補助暫收款較上

年度減少；應收帳款25,787,563元，較上年度增加4,855,838元或23.20%；材料5,104,531元，較上年度減

少40,659元或0.79%；暫付款18,162,848元，較上年度增加16,907,773元或1,347.15%，係暫付管遷費用增

加；預付款329,545,614元，較上年度減少3,487,542,947元或91.37%，主係本年度預付款-墊付款較上年度

減少；存出保證金2,100,000元，較上年度減少1,800,000元或46.15%，係沖銷105、108年度高屏溪斜張橋

上下游河段疏濬保證金，並增付109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬保證金。

2. 負債：應付帳款608,367,226元，較上年度減少105,514,716元或20.98%，係工程已完工未付款之應付款

項較上年度增加；其他應付款135,000元，較上年度減少2,734,108元或95.29%，係106年度(含)以前應付歲

出保留款因支付、轉正或註銷；暫收款891,773,879元，較上年度減少3,022,723,824元或77.22%，係中央

補助暫收款較上年度減少；預收款161,118元，較上年度增加161,118元或100.00%；存入保證金

489,901,544元，較上年度增加13,403,900元或2.81%，係履約保證金、保固金等較上期增加；應付代收款

540,723,319元，較上年度增加83,500,051元或18.26%，係代辦經費較上年度增加；應付保管款6,841,558

元，較上年度減少2,669,654元或28.07%。

3. 資產負債淨額:246,125,636元，較上年度減少3,095,239,622元或92.63%，係因負債增加資產較為

多。

(二) 資本資產表部分

1. 長期投資：非採權益法之股權投資4,594,980,000元，較上年度金額無變動。

2. 固定資產：土地47,471,094,999元，較上年度減少289,515,580元或0.61%，土地改良物3,711,938,206

元，較上年度增加1,133,048,039元或43.94%，係護岸或明渠等工程較上年度增加；房屋建築及設備

2,013,161,012元，較上年度減少2,781,575元或0.14%，係堤防或閘門等工程較上年度減少；機械及設備

2,345,618,413元，較上年度減少244,513,373元或9.44%，係各抽水站、污水廠等機器設備較上期減少；交

通及運輸設備442,593,769元，較上年度減少48,267,127元或9.83%；雜項設備11,699,612元，較上年度減

少1,335,442元或10.25%，係各項辦公事務設備較上期減少；購建中固定資產4,289,280,438元，較上年度

增加1,450,728,032元或51.11%，係因本局許多工程尚未結案，工程估驗款及有關支出暫以購建中固定資產

入帳。

3. 無形資產：3,285,005元，較上年度增加658,509元或25.07%，係因各項電腦軟體較上期增加。



三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

2.高雄市實施平均地權基金代墊本局工程款，本局歸墊情形如下：

(1)四十期愛河小Ｋ幹線改建箱涵工程：平均地權基金墊付45,966,201元，截至109年度已

歸墊44,312,000元，尚未歸墊1,654,201元，不足款於以後年度陸續編列歸墊。

(2)愛河河堤整建工程(Ｋ幹線出口至Ｄ幹線出口段)：歸墊80至83年度平均地權基金墊付款

211,613,500元。截至109年度已歸墊140,175,996元，尚未歸墊71,437,504元，不足款於以

後年度陸續編列歸墊。

1.高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-委託民間建設營運服務費於98年12月31日營運迄今，

100年至102年度委託處理費，本市議會預算未通過，於103年起恢復編列預算，補編列100

年中央補助及102年中央補助與配合款預算，101年中央補助及自籌款於105年度補編列。

(1)101-103年度延遲給付污水委託處理費，民間機構綠山林公司請求衍生利息：

A.經本府與綠山林公司分別於106年7月14日及106年10月20日進行協商，協商結果101-103

年度衍生利息維持法定利息(利息金額合計7,874萬5,283元)，綠山林公司則願意捐贈市府

600萬元作為公益之用。

B.後續利息償還原則為106年及107年以年度結餘款給付，後續年度所需經費則循市府預算

編審程序辦理，106年度償還1,500萬元、108年度償還3,000萬元、109年償還3,374萬5,283

元，合計已清償7,874萬5,283元 (已全部清償)。

(2)給付污水委託處理費爭議事件(機電設備重置次數及比率自3次100%調降為1 次60%，扣

抵委託處理費1.28元/噸)案:

A.針對本項爭議，民間機構綠山林公司與本府有4案訴訟進行中，四案均係就機電設備重置

次數及比率自3次100%調降為1次60%，扣抵委託處理費1.28元/噸，僅請求年度不同。

a.一案為請求年度98、99、103、104年度(二審高等法院審理中):綠山林公司請求本金1億

521萬6,000元。

b.一案為請求年度101、102年(二審高等法院審理中):綠山林公司請求本金7,017萬6,000

元。

c.一案為請求年度105、106年(二審高等法院審理中):綠山林公司請求本金7,017萬6,000

元。

d.一案為請求年度107、108年(一審地方法院審理中):綠山林公司請求本金7,008萬元。

e.前揭4案所扣留之委託處理費本金合計3億1,564萬8,000元（其中內政部營建署補助75%，

本府自籌款25%）。

B.截至109年12月31日所扣留的委託處理費本金3億5,078萬4,000元 (包含前揭4訴訟案綠山

林公司請求之本金)，推估衍生利息金額約8,056萬3,752元，若本件爭議訴訟本府敗訴，則

後續潛在預計償還綠山林公司之費用約為4億3,134萬7,752元(包含本金金額為3億5,078萬

4,000元，以及相應的利息約8,056萬3,752元)。



(二)各項工作計畫實施情形：

一般行政

1.行政管理

安定員工生活，

發揮團隊精神，

提高行政效率，

服務民眾。

配合業務推廣，

辦理一般行管理

事項。

本局主要施政計畫為污水系統、排水防洪、防汛應變及水土保持等各項水利工程，109年度

成果摘要說明如下：

一、污水系統：

1.109年度持續推動高雄污水下水道系統、臨海污水下水道系統、楠梓污水下水道系統、鳳

山鳥松污水下水道系統、岡山橋頭污水下水道系統、旗美污水下水道系統等，累計完成

1575.45公里、用戶接管戶數515,138戶，本市用戶接管率已達46.00％。

2.除上述污水系統建置外，本局並致力於水質源開發，在污水回收再利用方面，於108年8

月達到每日提供再生水58,000CMD之建置目標，109年度再利用水量每日實際值52,643CMD。

二、排水防洪：

1.持續推動排水管路興建，積極辦理排水清疏及檢修，以維護排水暢通，109年度新設排水

溝渠6,928.4公尺，完成中小排水清疏110,020公尺、雨水下水道清疏25,131公尺及區域排

水清疏157,809公尺。

2.滯洪池闢建：本局截至109年底已完成本和里滯洪池等15座滯洪池，滯洪量約326.6萬

噸。

3.辦理前瞻計畫區域排水改善工程，109年度進行西挖支線、美濃竹子門、美濃山下排水系

統改善等工程以及第二批次、第四批次防洪治理計畫以預防水患；另辦理水環境計畫，進

行九番埤、後勁溪水岸環境營造工程提供市民親水場域。

三、防汛應變

109年度辦理年度例行性各項機電設備維護及代操作業務，使各抽水站、截流站、滯洪池及

車行地下道正常運作，另抽水機組及電力設備亦進行適時汰舊換新及擴增，提升抽排水效

量，並辦理防汛搶險開口契約及推動自主防災社區(累計建置40處）以有效投入109年豪

雨、颱風緊急搶修搶險工作。

四、水土保持工程

109年度執行山坡地水土保持計畫、災害復建工程、前瞻基礎建設計畫、整體性治山防災計

畫及農村再生社區及環境改善計畫，完成土石流潛勢溪流治理合計35件。

工作計畫名稱 重要計畫項目 實 施 內 容

辦  理  情  形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

已完成



2.業務管理
提高機關工作績

效。

辦理一般行政業

務、處理文書、

庶務、出納、研

考、會計、人

事、政風等工作

，成立河川志工

巡守隊辦理河川

維護管理。

營運行政

  營運管理

1.污水處理廠

營運管理

妥善處理進流污

水、符合排放水

質規定、確保環

境衛生、以提昇

市民生活品質。

污水處理廠操作

維護等營運管

理。

2.截流站及匯

流站營運管理

正確使用設備並

實施週密維護保

養、以發揮既有

投資功能。

水利設施、截

(匯)流站、抽水

站、車行地下道

操作營運維護及

管理。

3.污水處理廠

回饋方案

提昇居民生活品

質。

辦理污水處理廠

回饋方案。

4.污水下水道

用戶營運管理

確保營運管理資

訊系統運作正常

，以提供用戶良

好之服務。

污水下水道用戶

營運管理資訊系

統維護及污水下

水道使用規費收

入委託代徵手續

費。

5.污水下水道

約用人員

污水下水道五期

約用人員

配合內政部營建

署辦理污水下水

道業務工作，提

高行政效能。

6.車輛管理及

維護

使各種車輛、機

具發揮效能。

公務車及工程

車、特種車輛等

統一管理、調派

使用、保養修護

等行政事宜。

7.水利行政
支付土地租金、

地價稅。

辦理水利行政業

務工作。

本年度編列230,258,000元，實支數

210,429,096元，保留數16,534,900

元，餘3,294,004元停止支用。部分

防汛設施機電設備維護及代操作案

及污水處理廠操作維護工作尚未結

算或尾款尚未支付。

依合約規定進度付

款。將儘速辦理驗

收及結算作業。

已完成

已完成

已完成

已完成

本年度編列44,520,000元，實支數

38,867,522元，保留數173,784元，

餘5,478,694元停止支用。109年度

高雄市監控暨防汛設施機電設備維

護搶修案尚未完工。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

本年度編列55,417,000元，實支數

54,291,168元，保留數1,095,000元

，餘30,832元停止支用。小港區公

所實施計畫書尚未提交，故污水處

理廠回饋金尚未撥付。

已請有關機關積極

辦理。

本年度編列40,566,000元，實支數

37,013,009元，保留數3,355,749元

，餘197,242元停止支用。109年度

高雄市污水下水道營運管理水質檢

測、109年度污水下水道營運管理系

統擴充及圖資更新服務案等尚未結

案。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合辦理。



8.防洪維護
抽水站水閘門維

護保養。

辦理防洪維護業

務工作。

8.水土保持
山坡地水土保持

計畫。

辦理水土保持業

務工作。

9.各科業務 提昇行政效能。

維修用設備及備

用零件、增購及

汰換資訊備、辦

公室裝修及設備

費。

10.水源保育與

回饋

確保水源保護區

水質水量安全。

辦理經濟部水利

署補助高屏溪及

鳳山水庫水質水

量保護區水源保

育與回饋業

務。

11.污水處理廠

放流水回收再

利用

再生水循環再利

用。

辦理高雄市鳳山

溪污水處理廠放

流水回收再利用

之售水收益。

水利工程

  排水防洪

1.排水興建工

程

興建排水設施，

使排水暢通無阻

，解決市區積水

以改善市區環境

衛生，提升市民

生活品質。

市區排水幹線、

支線、箱涵及涵

管之興建。

本年度編列16,408,000元，實支數

7,357,215元，保留數2,909,968元

，餘6,140,817元停止支用。高屏

溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水

量保護區水源保育與回饋計畫查核

案尚未結案。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合辦理。

本年度編列272,655,000元，實支數

162,037,219元，保留數37,830,633

元，餘72,787,148元停止支用。促

進民間參與高雄市鳳山溪污水處理

廠放流水回收再利用案之興建、移

轉、營運計畫109年10-12月委託處

理費尚未支付。

俟營運報告審查完

竣後儘速辦理付

款。

本年度編列189,915,522元，實支數

155,229,529元，保留數34,501,881

元，餘184,112元停止支用。109年

度災害防救協力機構計畫案、109年

度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠

地維護工作等尚未結案。

將儘速辦理驗收及

結算作業。

本年度編列19,714,000元，實支數

11,208,937元，保留數1,193,556元

，餘7,311,507元停止支用。水土保

持計畫書審查費俟審查通過後再行

支付。

依規定儘速辦理。

本年度編列33,888,000元，實支數

27,153,609元，保留數3,119,551元

，餘3,614,840元停止支用。109年

度高雄市岡山地區等8區水環境清淨

河面計畫等尚未結案。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合辦理。

本年度編列110,000,000元，實支數

83,300,337元，保留數24,479,423

元，餘2,220,240元停止支用。

依合約規定進度付

款，督促承商積極

配合施工。



2.區域排水工

程

流域綜合治理計

畫108年度應急

工程、旗山區第

五號排水治理工

程(第二期)、

107年8月豪雨所

需公共設施復健

等相關經費(A1)

及直轄市、縣

(市)管河川、區

域排水非工程措

施執行計畫等。

興建排水設施，

使排水暢通無阻

，解決市區積水

以改善市區環境

衛生，提升市民

生活品質。

3.水利工程劃

設計費

區域排水(含抽

水站)委託規劃

設計監造作業。

改善市管區域排

水及中小區排，

及減少淹水問

題。

4.高屏溪流域

疏濬作業

高屏溪流域(荖

濃溪)斜張橋

上、下游疏濬工

作。

改善高屏溪流域

河床土石淤積、

阻塞河道，提高

河防安全。

5.中小排水及

道路側溝(聯通

管)工程

高雄市中小排水

水利設施新建

(含災修重建)計

畫、道路側溝養

護工程等。

辦理中小排水防

洪設施修繕及道

路側溝水利設新

及維護。

6.雨水下水道

工程

雨水下水道檢討

規劃及新建工

程、楠梓區右昌

元帥廟舊部落排

水改善工程(第

二期)、梓官區

中正路抽水站新

建工程等。

完善雨水下水道

規劃及建設，維

護雨水下水道排

水順暢。

7.水利工程用

地費

辦理滯洪池工程

支付台灣糖業股

份有限公司權有

土地分期價購

款。

辦理水利工程用

地取得。

本年度編列12,192,000元，實支數

8,015,890元，保留數4,016,842元

，餘159,268元停止支用。

待工程結案後辦理

請領設計監造尾款

，依合約規定進度

付款。

本年度編列53,500,000元，實支數

29,584,463元，保留數18,047,709

元，餘5,867,828元停止支用。

109年10月7日開工，截至109年11月

28日總累計出料量約19.7萬方。因

工區進水於109年11月29日暫停出料

，預計110年6月30日完工。

109年10月07日開工

，目前施作上游河

床便道，預計110年

3月初從里港出料，

計畫採取土石量70

萬立方公尺，預定

110年6月30日完

工。

本年度編列175,858,000元，實支數

141,065,586元，保留數31,622,437

元，餘3,169,977元停止支用。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

本年度編列558,848,844元，實支數

503,949,302元，保留數7,839,079

元，餘47,060,463元停止支用。旗

山區第五號排水治理工程(第二期)

用地取得作業，於109年辦竣用地徵

收與地上物救濟作業，協議價購部

分涉及新增地主死亡、土地分割與

補發權狀等事宜，預計於110年3月

底前完成土地移轉後發放價購款結

案。

依規定儘速辦理。

本年度編列35,700,000元，實支數

160,563,790元，保留數44,102,169

元，餘31,034,041元停止支用。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

已完成



8.排水設施維

護應急費

配合市政建設緊

急需要辦理之排

水防洪工程之不

足部分。

配合緊急需要辦

理之排水防洪工

程及支應不足之

土地、工程費、

各工程訴訟所提

供擔保金。

9.水資源保育

計畫

水資源保育計

畫。

水資源保育之公

共建設及生態遊

憩觀光設施維護

管理。

9.海岸範圍改

善計畫

高雄市茄萣海岸

線整治計畫。

海岸之災害防

治、景觀復育、

環境保全、生態

保育。

10.縣市管河川

及區域排水整

體改善計畫

五甲尾滯(蓄)洪

池工程、美濃排

水中下游段整建

工程、高雄市寶

珠溝排水整治工

程等。

辦理經管範圍河

川、排水等設施

改善，及考量流

域集水區整體整

治，與易淹水點

之改善。

本年度編列1,878,034,000元，實支

數1,022,756,102元，保留數

386,956,273元，餘468,321,625元

停止支用。

說明：

1.永安區永達路排水系統治理工

程：於108年11月11日開工，因排水

箱涵施作位置緊鄰60公分天然氣管

，導致施工困難且工期較長(280工

作天)，預計110年10月31日完工。

2.五甲尾滯(蓄)洪池工程：109年5

月7日開工，因滯洪池出土方開挖須

於天氣良好進行，並入流及出流設

施須於非汛期施工導致施工困難，

工期546.5日曆天，預計110年12月

31日完工。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

3.西挖支線（0k+000~1k+450）排水

路渠道改善工程：於109年轉為正式

工程，並於109年9月30日決標，因

台電電桿遷移未完成、緊鄰工地之

漁塭之捕撈作業未完成及配合農田

水利署排水灌溉時間，因故未能開

工，考量台電管遷期程、配合魚塭

出貨及考量過年期間防汛缺口之安

全性，已奉核於110年2月22日開工

，工期300日曆天，預計110年12月

30日完工。

本年度編列43,889,000元，實支數

36,520,153元，保留數7,368,847

元。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

已完成

已完成



11.水環境改善

108-109年度水

環境改善輔導顧

問團、愛河水環

境、後勁溪水岸

遊憩環境高雄市

污水下水道系大

樹污水區第三期

第二標工程規劃

設計等。

辦理河川、排

水、截流站等水

域週遭之水環境

改善相關工程。

水利工程

  溝渠及防洪

設施維護

1.雨水下水道

系統維護工程

雨水箱涵內部固

化物、明渠幹線

底泥清除。

辦理雨水幹支管

道路兩旁側溝連

接管、人孔等維

修及雨水箱涵清

疏檢視。

2.污水下水道

系統維護工程

污水主、次幹

管、分支管及用

戶接管阻塞打通

等損壞維護檢

視。

污水系統維護範

圍涵蓋污水主、

次幹管、分支管

及用戶接管阻塞

打通等損壞維護

工程。

3.區域排水清

疏及設施維護

工程

辦理轄境中小型

排水清疏及相關

設施維護。

配合例行巡查與

公所提報，維護

轄境排水路通

暢。

5.溝渠維護應

急費

配合市政建設緊

急需要辦理之溝

渠維護工程之不

足部分。

配合市政建設緊

急需要辦理之溝

渠維護、防洪設

施工程及支應本

年度、以前年度

不足之土地、工

程費等。

水利工程

本年度編列202,863,000元，實支數

64,636,619元，保留數92,068,150

元，餘46,158,231元停止支用。

說明:

1.九番埤排水水岸環境營造計畫﹕

本案於109年6月15日開工，因受到

工區常水位偏高影響導致無法順利

施作，另原設計檔土牆邊坡斜率及

碰到農田水利署灌溉用排水管影響

問題須辦理變更設計克服施工障礙

，預計110年4月18日完工。

2.後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫:

本案於109年6月5日開工，因彩繪牆

為符合地方需求，辦理兩場地方說

明會及修正彩繪牆圖樣；並配合地

方陳情及現地調整，辦理變更設計

，預計110年6月完工。

3.108-109年度水環境改善輔導顧問

團：本案於108年12月18日開工，已

完成期中、期末審查等作業，並於1

月28日驗收完成，目前辦理結算書

中，預計110年3月初結案。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

已完成

本年度編列162,384,757元，實支數

90,329,664元，保留數66,933,132

元，餘5,121,961元停止支用。

本工程為年度必要

性維護工程，需持

續辦理。

本年度編列105,646,000元，實支數

88,760,515元，保留數16,538,082

元，餘347,403元停止支用。

本工程為年度必要

性維護工程，需持

續辦理。

本年度編列90,699,898元，實支數

70,966,589元，保留數17,590,290

元，餘2,123,019元停止支用。

本工程為年度必要

性維護工程，需持

續辦理。



  水土保持

1.山坡地水土

保持計畫

經常性維護本市

山坡地安全。

水土保持工程維

護及管理，協助

中央辦理治山防

災、防洪建設計

畫。

水質保護工程

  污水系統

1.河川水質改

善計畫

高雄市後勁溪（

惠豐橋至與中制

水閘門段）水質

改善－青埔溝水

質淨化現地處理

工程、愛河沿線

污水截流系統及

污水管線水位流

量監測評估計畫

等。

改善河川水質、

降低污染量排入

，並理水質檢

測。

2.促進民間參

與鳳山溪污水

處理廠放流水

回收再利用BTO

計畫

鳳山溪污水處理

放流水回收再利

用。

預期提供臨海工

業區用水，創造

水資源產業產值

，有效補足水資

源調度缺口。

3.楠梓污水下

水道系統BOT案

支付楠梓BOT案

污水處理廠營運

費用。

妥善收集、處理

都市污水。

4.污水下水道

系統建設計畫

高雄(第五期).

臨海(第二期).

楠梓(第一期)污

水下水道系統建

設計畫、鳳山鳥

松系統、大樹系

統、旗美系統及

岡山橋頭污水工

程、高雄市楠梓

污水下水道系統

BOT案-政府應辦

工程。

加速提升分支管

網佈設提升用戶

接管率及污水廠

改善等相關事

項。改善高雄污

水區環境衛生。

本年度編列170,710,801元，實支數

119,532,331元，保留數41,562,834

元，餘9,615,636元停止支用。愛河

沿線污水截流系統及污水管線水位

流量監測評估計畫：1.財物採購計

畫：因承商採購監測設備受國際新

冠肺炎疫情嚴重影響設備延遲到貨

，目前承商實際工作進度已達97%，

預計可於110年2月底辦理驗收。2.

專案管理計畫：因專案管理廠商受

財物採購計畫進度影響致嚴重落

後。

依合約規定進度付

款。

已完成

已完成

本年度編列138,358,000元，實支數

126,565,442元，保留數5,222,610

元，餘6,569,948元停止支用。109

年度保留案件共計11件，其中9件業

於109年12月竣工惟未及於109年辦

理驗收，餘1件於110年2月初報竣，

1件執行期限至110年底，爰辦理保

留。其餘為工程結餘款。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合辦理。

本年度編列3,028,631,000元，實支

數2,993,742,339元，保留數

2,012,000元，餘32,876,661元停止

支用。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。



5.污水下水道

系統應急費

配合市政建設緊

急需要辦理之污

水系統工程之不

足部分。

配合緊急需要辦

理之污水系統工

程及支應不足之

土地、工程費、

各工程訴訟所提

供擔保金。

6.中區污水處

理廠功能提升

計畫

中區污水處理廠

功能提升及設施

改善計畫、東沙

環礁國家公園

(旗津區中興里)

水環境改善等。

辦理廠內設施功

能提升、放流管

檢修及防蝕工

程、東沙環礁國

家公園水環境改

善工程。

7.加強水庫集

水區保育治理

計畫

阿公店水庫設置

合併式淨化槽、

低衝擊開發或非

點源控制設施工

程。

加強阿公店水庫

集水區內之保育

治理，以減少水

庫集水區土砂災

害及改善集水區

水源水質。

9.再生水工程

推動計畫

民間參與高雄市

臨海污水處理廠

暨放流水回收再

利用BTO計畫。

配合「放流水回

收再利用推動計

畫」設置再生水

廠，使水資源更

有效利用。

本年度編列8,714,000元，實支數

823,209元，保留數7,868,791元，

餘22,000元停止支用。阿公店水庫

設置合併式淨化槽、低衝擊開發或

非點源控制設施工程，已於108年12

月10日竣工，目前辦理三年成效評

估作業中。

依合約規定進度付

款。

已完成

本年度編列8,303,000元，實支數

6,999,179元，保留數422,450元，

餘881,371元停止支用。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。

本年度編列16,834,000元，實支數

1,463,420元，保留數15,370,580

元。中區污水處理廠功能提升及設

施改善計畫。本案開標多次流標後

(109年7月17日、7月28日流標)，經

重新檢討預算於9月15開標流標，於

109年9月22日始決標，故相關期程

有所延誤，109月10日12開工後已請

承商加緊趕辦，目前已完成全廠避

雷針完成更換，高壓設備及MCC低壓

盤體備料，工期180日曆天，預計

110年4月9日完工。

依合約規定進度付

款。督促承商積極

配合施工。



1

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)
　　　　　　合 　　 計 8,602,010,000 - 8,602,010,000

　　　　　　經資門總計 8,602,010,000 - 8,602,010,000

　　　　　　經常門合計 8,602,010,000 - 8,602,010,000

02 04250000000

罰款及賠償收入

22,245,000 - 22,245,000

082 　04252500000

　高雄市政府水利局

22,245,000 - 22,245,000

01 　　04252500100

　　罰金罰鍰及怠金

22,245,000 - 22,245,000

01 　　　04252500101

　　　罰金罰鍰

22,245,000 - 22,245,000

03 05250000000

規費收入

611,263,000 - 611,263,000

092 　05252500000

　高雄市政府水利局

611,263,000 - 611,263,000

01 　　05252500100

　　行政規費收入

8,020,000 - 8,020,000

01 　　　05252500101

　　　審查費

7,318,000 - 7,318,000

02 　　　05252500102

　　　證照費

13,000 - 13,000

03 　　　05252500105

　　　許可費

689,000 - 689,000

02 　　05252500300

　　使用規費收入

603,243,000 - 603,243,000

01 　　　05252500303

　　　資料使用費

415,000 - 415,000

02 　　　05252500306

　　　場地設施使用費

77,924,000 - 77,924,000

高雄市政

歲入來源
經常門

科目 預 算 數



2

實現數 應收數 保留數
合　計

(2)
7,670,664,254 18,449,499 401,711,239 8,090,824,992 -511,185,008 94.06%

7,670,664,254 18,449,499 401,711,239 8,090,824,992 -511,185,008 94.06%

7,670,664,254 18,449,499 401,711,239 8,090,824,992 -511,185,008 94.06%

12,148,717 1,951,794 - 14,100,511 -8,144,489 63.39%

12,148,717 1,951,794 - 14,100,511 -8,144,489 63.39%

12,148,717 1,951,794 - 14,100,511 -8,144,489 63.39%

12,148,717 1,951,794 - 14,100,511 -8,144,489 63.39%

675,852,726 972,000 - 676,824,726 65,561,726 110.73%

675,852,726 972,000 - 676,824,726 65,561,726 110.73%

7,059,929 972,000 - 8,031,929 11,929 100.15%

5,922,000 972,000 - 6,894,000 -424,000 94.21%

19,200 - - 19,200 6,200 147.69%

1,118,729 - - 1,118,729 429,729 162.37%

668,792,797 - - 668,792,797 65,549,797 110.87%

269,695 - - 269,695 -145,305 64.99%

78,409,596 - - 78,409,596 485,596 100.62%

府水利局

別決算表

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)％

109年度 單位:新臺幣元

決 算 數



3

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

高雄市政

歲入來源
經常門

科目 預 算 數

03 　　　05252500307

　　　服務費

524,904,000 - 524,904,000

04 07250000000

財產收入

35,838,000 - 35,838,000

095 　07252500000

　高雄市政府水利局

35,838,000 - 35,838,000

01 　　07252500100

　　財產孳息

21,823,000 - 21,823,000

01 　　　07252500102

　　　權利金

5,500,000 - 5,500,000

02 　　　07252500103

　　　租金收入

16,323,000 - 16,323,000

02 　　07252500500

　　廢舊物資售價

14,015,000 - 14,015,000

01 　　　07252500501

　　　廢舊物資售價

14,015,000 - 14,015,000

06 09250000000

補助收入

7,499,293,000 - 7,499,293,000

074 　09252500000

　高雄市政府水利局

7,499,293,000 - 7,499,293,000

01 　　09252500100

　　上級政府補助收入

7,499,293,000 - 7,499,293,000

01 　　　09252500102

　　　計畫型補助收入

7,499,293,000 - 7,499,293,000

08 12250000000

其他收入

433,371,000 - 433,371,000

100 　12252500000

　高雄市政府水利局

433,371,000 - 433,371,000

01 　　12252500200

　　雜項收入

433,371,000 - 433,371,000



4

實現數 應收數 保留數
合　計

(2)

府水利局

別決算表

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)％

109年度 單位:新臺幣元

決 算 數

590,113,506 - - 590,113,506 65,209,506 112.42%

35,948,485 1,246,000 - 37,194,485 1,356,485 103.79%

35,948,485 1,246,000 - 37,194,485 1,356,485 103.79%

26,742,775 1,246,000 - 27,988,775 6,165,775 128.25%

10,117,117 - - 10,117,117 4,617,117 183.95%

16,625,658 1,246,000 - 17,871,658 1,548,658 109.49%

9,205,710 - - 9,205,710 -4,809,290 65.68%

9,205,710 - - 9,205,710 -4,809,290 65.68%

6,648,104,235 - 377,350,527 7,025,454,762 -473,838,238 93.68%

6,648,104,235 - 377,350,527 7,025,454,762 -473,838,238 93.68%

6,648,104,235 - 377,350,527 7,025,454,762 -473,838,238 93.68%

6,648,104,235 - 377,350,527 7,025,454,762 -473,838,238 93.68%

298,610,091 14,279,705 24,360,712 337,250,508 -96,120,492 77.82%

298,610,091 14,279,705 24,360,712 337,250,508 -96,120,492 77.82%

298,610,091 14,279,705 24,360,712 337,250,508 -96,120,492 77.82%



5

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

高雄市政

歲入來源
經常門

科目 預 算 數

01 　　　12252500210

　　　其他雜項收入

433,371,000 - 433,371,000



6

實現數 應收數 保留數
合　計

(2)

府水利局

別決算表

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)％

109年度 單位:新臺幣元

決 算 數

298,610,091 14,279,705 24,360,712 337,250,508 -96,120,492 77.82%



1

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

　　　　　 合　　　　計 11,407,320,742 83,426,529 11,490,747,271

24 00250000000

高雄市政府水利局主管

11,034,220,000 83,426,529 11,117,646,529

001 　00252500000

　高雄市政府水利局

11,034,220,000 83,426,529 11,117,646,529

　　經常門合計 1,279,500,000 3,076,384 1,282,576,384

　　資本門合計 9,754,720,000 80,350,145 9,835,070,145

01 　　56252500700

　　水利工程

3,756,780,000 73,897,499 3,830,677,499

01 　　　56252500701

　　　排水防洪*

3,278,761,000 44,688,844 3,323,449,844

　　　　300000設備及投資* 3,267,730,000 44,688,844 3,312,418,844

　　　　400000獎補助費* 11,031,000 - 11,031,000

02 　　　56252500702

　　　溝渠及防洪設施維護*

339,661,000 29,208,655 368,869,655

　　　　300000設備及投資* 339,661,000 29,208,655 368,869,655

03 　　　56252500703

　　　水土保持*

138,358,000 - 138,358,000

　　　　300000設備及投資* 138,358,000 - 138,358,000

02 　　71252500100

　　一般行政

318,376,000 3,707,707 322,083,707

科目 預 算 數

高雄市政

歲出機關
經資門併計



2

實現數 應付數 保留數
合　計

(2)

9,562,180,618 449,836,277 582,285,260 10,594,302,155 -896,445,116 92.2%

9,364,882,532 383,889,722 506,846,998 10,255,619,252 -862,027,277 92.25%

9,364,882,532 383,889,722 506,846,998 10,255,619,252 -862,027,277 92.25%

1,075,942,579 90,003,909 10,646,118 1,176,592,606 -105,983,778 91.74%

8,288,939,953 293,885,813 496,200,880 9,079,026,646 -756,043,499 92.31%

2,485,797,072 258,913,070 463,871,973 3,208,582,115 -622,095,384 83.76%

2,099,668,304 171,782,262 444,718,667 2,716,169,233 -607,280,611 81.73%

2,090,262,194 171,782,262 444,718,667 2,706,763,123 -605,655,721 81.72% 預算增減數

44,688,844元=第二

預備金44,688,844

元

9,406,110 - - 9,406,110 -1,624,890 85.27%

259,563,326 82,245,590 18,815,914 360,624,830 -8,244,825 97.76%

259,563,326 82,245,590 18,815,914 360,624,830 -8,244,825 97.76% 預算增減數

29,208,655元=第二

預備金29,208,655

元

126,565,442 4,885,218 337,392 131,788,052 -6,569,948 95.25%

126,565,442 4,885,218 337,392 131,788,052 -6,569,948 95.25%

321,660,434 - - 321,660,434 -423,273 99.87%

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

說明

109年度 單位:新臺幣元

決算數

占預算

數之比

率

(2)/(1)

％

決 算 數

府水利局

別決算表



3

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

科目 預 算 數

高雄市政

歲出機關
經資門併計

01 　　　71252500101

　　　行政管理

317,760,000 3,707,707 321,467,707

　　　　100000人事費 315,924,000 3,707,707 319,631,707

　　　　200000業務費 1,452,000 -34,000 1,418,000

　　　　400000獎補助費 384,000 34,000 418,000

02 　　　71252500102

　　　業務管理

616,000 - 616,000

　　　　100000人事費 20,000 - 20,000

　　　　200000業務費 596,000 - 596,000

03 　　71252501100

　　營運行政

987,982,000 575,522 988,557,522

01 　　　71252501101

　　　營運管理

987,982,000 575,522 988,557,522

　　　　100000人事費 2,407,000 - 2,407,000

　　　　200000業務費 902,972,000 -331,323 902,640,677

　　　　300000設備及投資* 27,158,000 906,845 28,064,845

　　　　400000獎補助費 55,445,000 - 55,445,000



4

實現數 應付數 保留數
合　計

(2)

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

說明

109年度 單位:新臺幣元

決算數

占預算

數之比

率

(2)/(1)

％

決 算 數

府水利局

別決算表

321,159,703 - - 321,159,703 -308,004 99.9%

319,539,280 - - 319,539,280 -92,427 99.97% 預算增減數

3,707,707元=各類

員工待遇準備

3,707,707元

1,202,423 - - 1,202,423 -215,577 84.8% 預算增減數-34,000

元=經費流用-

34,000元

418,000 - - 418,000 - 100% 預算增減數34,000

元=經費流用34,000

元

500,731 - - 500,731 -115,269 81.29%

17,934 - - 17,934 -2,066 89.67%

482,797 - - 482,797 -113,203 81.01%

779,251,626 90,003,909 10,711,113 879,966,648 -108,590,874 89.02%

779,251,626 90,003,909 10,711,113 879,966,648 -108,590,874 89.02%

2,247,199 - - 2,247,199 -159,801 93.36%

697,740,778 90,003,909 9,551,118 797,295,805 -105,344,872 88.33% 預算增減數-

331,323元=第一預

備金300,000元+第

二預備金275,522元

+經費流用-906,845

元

24,969,481 - 64,995 25,034,476 -3,030,369 89.2% 預算增減數906,845

元=經費流用

906,845元

54,294,168 - 1,095,000 55,389,168 -55,832 99.9%



5

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

科目 預 算 數

高雄市政

歲出機關
經資門併計

04 　　71252501200

　　水質保護工程

5,970,782,000 5,545,801 5,976,327,801

01 　　　71252501201

　　　污水系統*

5,970,782,000 5,545,801 5,976,327,801

　　　　300000設備及投資* 5,967,782,000 5,545,801 5,973,327,801

　　　　400000獎補助費* 3,000,000 - 3,000,000

05 　　71252509800

　　第一預備金

300,000 -300,000 -

01 　　　71252509801

　　　第一預備金

300,000 -300,000 -

　　　　600000預備金 300,000 -300,000 -

28 00700000000

統籌支撥科目

373,100,742 - 373,100,742

001 　0070a020000

　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 - 42,594,546

01 　　7670a020300

　　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 - 42,594,546

01 　　　7670a020301

　　　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 - 42,594,546

　　　　100000人事費 42,594,546 - 42,594,546

002 　0070a030000

　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 - 4,408,805

01 　　8970a030500

　　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 - 4,408,805



6

實現數 應付數 保留數
合　計

(2)

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

說明

109年度 單位:新臺幣元

決算數

占預算

數之比

率

(2)/(1)

％

決 算 數

府水利局

別決算表

5,778,173,400 34,972,743 32,263,912 5,845,410,055 -130,917,746 97.81%

5,778,173,400 34,972,743 32,263,912 5,845,410,055 -130,917,746 97.81%

5,778,173,400 34,972,743 30,251,912 5,843,398,055 -129,929,746 97.82% 預算增減數

5,545,801元=第二

預備金5,545,801元

- - 2,012,000 2,012,000 -988,000 67.07%

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - - 預算增減數-

300,000元=第一預

備金-300,000元

197,298,086 65,946,555 75,438,262 338,682,903 -34,417,839 90.78%

42,594,546 - - 42,594,546 - 100%

42,594,546 - - 42,594,546 - 100%

42,594,546 - - 42,594,546 - 100%

42,594,546 - - 42,594,546 - 100%

4,408,805 - - 4,408,805 - 100%

4,408,805 - - 4,408,805 - 100%



7

中華民國

款 項 目 節 名稱及編號 原預算數
預　算

增減數

合　計

(1)

科目 預 算 數

高雄市政

歲出機關
經資門併計

01 　　　8970a030501

　　　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 - 4,408,805

　　　　100000人事費 4,408,805 - 4,408,805

003 　0070a040000

　災害準備金

326,097,391 - 326,097,391

01 　　8970a040300

　　災害準備金

326,097,391 - 326,097,391

01 　　　8970a040301

　　　災害準備金

326,097,391 - 326,097,391

　　　　200000業務費 37,992,649 - 37,992,649

　　　　300000設備及投資* 278,131,656 - 278,131,656

　　　　400000獎補助費* 9,973,086 - 9,973,086



8

實現數 應付數 保留數
合　計

(2)

比　較

增減數

(3)=(2)-(1)

說明

109年度 單位:新臺幣元

決算數

占預算

數之比

率

(2)/(1)

％

決 算 數

府水利局

別決算表

4,408,805 - - 4,408,805 - 100%

4,408,805 - - 4,408,805 - 100%

150,294,735 65,946,555 75,438,262 291,679,552 -34,417,839 89.45%

150,294,735 65,946,555 75,438,262 291,679,552 -34,417,839 89.45%

150,294,735 65,946,555 75,438,262 291,679,552 -34,417,839 89.45%

24,181,471 9,248,805 3,868,231 37,298,507 -694,142 98.17%

116,140,178 56,697,750 71,570,031 244,407,959 -33,723,697 87.87%

9,973,086 - - 9,973,086 - 100%



1

中華民國

款 項 目 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計

　　　　　經資門總計 11,407,320,742 83,426,529 11,490,747,271

　　　　　經常門合計 1,364,496,000 3,076,384 1,367,572,384

01 71000000000

環境保護支出

1,279,500,000 3,076,384 1,282,576,384

01 　71252500000

　高雄市政府水利局

1,279,500,000 3,076,384 1,282,576,384

01 　　71252500100

　　一般行政

318,376,000 3,707,707 322,083,707

02 　　71252501100

　　營運行政

960,824,000 -331,323 960,492,677

03 　　71252509800

　　第一預備金

300,000 -300,000 -

02 76000000000

退休撫卹給付支出

42,594,546 - 42,594,546

01 　7670a020000

　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 - 42,594,546

01 　　7670a020300

　　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 - 42,594,546

03 89000000000

其他支出

42,401,454 - 42,401,454

01 　8970a030000

　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 - 4,408,805

01 　　8970a030500

　　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 - 4,408,805

02 　8970a040000

　災害準備金

37,992,649 - 37,992,649

01 　　8970a040300

　　災害準備金

37,992,649 - 37,992,649

　經常門

高雄市政府

科 目 預 算 數

歲出政事



2

109年度 單位；新臺幣元

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計

9,562,180,618 449,836,277 582,285,260 10,594,302,155 -896,445,116

1,147,127,401 99,252,714 14,514,349 1,260,894,464 -106,677,920

1,075,942,579 90,003,909 10,646,118 1,176,592,606 -105,983,778

1,075,942,579 90,003,909 10,646,118 1,176,592,606 -105,983,778

321,660,434 - - 321,660,434 -423,273

754,282,145 90,003,909 10,646,118 854,932,172 -105,560,505

- - - - -

42,594,546 - - 42,594,546 -

42,594,546 - - 42,594,546 -

42,594,546 - - 42,594,546 -

28,590,276 9,248,805 3,868,231 41,707,312 -694,142

4,408,805 - - 4,408,805 -

4,408,805 - - 4,408,805 -

24,181,471 9,248,805 3,868,231 37,298,507 -694,142

24,181,471 9,248,805 3,868,231 37,298,507 -694,142

水利局主管

說 明
決 算 數

比 較 增 減 數

別決算表



1

中華民國

款 項 目 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計

　　　　　資本門合計 10,042,824,742 80,350,145 10,123,174,887

01 56000000000

農業支出

3,756,780,000 73,897,499 3,830,677,499

01 　56252500000

　高雄市政府水利局

3,756,780,000 73,897,499 3,830,677,499

01 　　56252500700

　　水利工程

3,756,780,000 73,897,499 3,830,677,499

02 71000000000

環境保護支出

5,997,940,000 6,452,646 6,004,392,646

01 　71252500000

　高雄市政府水利局

5,997,940,000 6,452,646 6,004,392,646

01 　　71252501100

　　營運行政

27,158,000 906,845 28,064,845

02 　　71252501200

　　水質保護工程

5,970,782,000 5,545,801 5,976,327,801

03 89000000000

其他支出

288,104,742 - 288,104,742

01 　8970a040000

　災害準備金

288,104,742 - 288,104,742

01 　　8970a040300

　　災害準備金

288,104,742 - 288,104,742

　資本門

高雄市政府

科 目 預 算 數

歲出政事
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109年度 單位；新臺幣元

實 現 數 應 付 數 保 留 數 合 計

8,415,053,217 350,583,563 567,770,911 9,333,407,691 -789,767,196

2,485,797,072 258,913,070 463,871,973 3,208,582,115 -622,095,384

2,485,797,072 258,913,070 463,871,973 3,208,582,115 -622,095,384

2,485,797,072 258,913,070 463,871,973 3,208,582,115 -622,095,384

5,803,142,881 34,972,743 32,328,907 5,870,444,531 -133,948,115

5,803,142,881 34,972,743 32,328,907 5,870,444,531 -133,948,115

24,969,481 - 64,995 25,034,476 -3,030,369

5,778,173,400 34,972,743 32,263,912 5,845,410,055 -130,917,746

126,113,264 56,697,750 71,570,031 254,381,045 -33,723,697

126,113,264 56,697,750 71,570,031 254,381,045 -33,723,697

126,113,264 56,697,750 71,570,031 254,381,045 -33,723,697

水利局主管

說 明
決 算 數

比 較 增 減 數

別決算表
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款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

　　　　經資門總計 20,931,725 503,075,487 - 55,609,582

　　　　經常門合計 20,931,725 503,075,487 - 55,609,582

093 093年度小計 729,155 - - -

03 罰款及賠償收入 729,155 - - -

250 　高雄市政府水利局 729,155 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 729,155 - - -

01 　　　罰金罰鍰 729,155 - - -

094 094年度小計 1,254,532 - - -

03 罰款及賠償收入 1,254,532 - - -

250 　高雄市政府水利局 1,254,532 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 1,254,532 - - -

01 　　　罰金罰鍰 1,254,532 - - -

097 097年度小計 928,198 - - -

03 罰款及賠償收入 928,198 - - -

250 　高雄市政府水利局 928,198 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 928,198 - - -

01 　　　罰金罰鍰 928,198 - - -

098 098年度小計 753,758 - - -

03 罰款及賠償收入 753,758 - - -

250 　高雄市政府水利局 753,758 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 753,758 - - -

01 　　　罰金罰鍰 753,758 - - -

099 099年度小計 535,000 - - -

03 罰款及賠償收入 535,000 - - -

250 　高雄市政府水利局 535,000 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 535,000 - - -

01 　　　罰金罰鍰 535,000 - - -

100 100年度小計 319,065 - - -

03 罰款及賠償收入 319,065 - - -

250 　高雄市政府水利局 319,065 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 319,065 - - -

01 　　　罰金罰鍰 319,065 - - -

101 101年度小計 115,000 - - -

03 罰款及賠償收入 115,000 - - -

250 　高雄市政府水利局 115,000 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 115,000 - - -

01 　　　罰金罰鍰 115,000 - - -

102 102年度小計 59,737 - - -

03 罰款及賠償收入 59,737 - - -

250 　高雄市政府水利局 59,737 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 59,737 - - -

01 　　　罰金罰鍰 59,737 - - -

103 103年度小計 240,669 - - -

03 罰款及賠償收入 240,669 - - -

250 　高雄市政府水利局 240,669 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 240,669 - - -

01 　　　罰金罰鍰 240,669 - - -

104 104年度小計 412,215 - - -

03 罰款及賠償收入 412,215 - - -

250 　高雄市政府水利局 412,215 - - -

經常門

年

度

別

科 目

中華民國

高雄市政

以前年度歲入來

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數
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應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

13,593,661 292,051,583 - - 7,338,064 155,414,322

13,593,661 292,051,583 - - 7,338,064 155,414,322

- - - - 729,155 -

- - - - 729,155 -

- - - - 729,155 -

- - - - 729,155 -

- - - - 729,155 -

- - - - 1,254,532 -

- - - - 1,254,532 -

- - - - 1,254,532 -

- - - - 1,254,532 -

- - - - 1,254,532 -

- - - - 928,198 -

- - - - 928,198 -

- - - - 928,198 -

- - - - 928,198 -

- - - - 928,198 -

- - - - 753,758 -

- - - - 753,758 -

- - - - 753,758 -

- - - - 753,758 -

- - - - 753,758 -

- - - - 535,000 -

- - - - 535,000 -

- - - - 535,000 -

- - - - 535,000 -

- - - - 535,000 -

690 - - - 318,375 -

690 - - - 318,375 -

690 - - - 318,375 -

690 - - - 318,375 -

690 - - - 318,375 -

- - - - 115,000 -

- - - - 115,000 -

- - - - 115,000 -

- - - - 115,000 -

- - - - 115,000 -

- - - - 59,737 -

- - - - 59,737 -

- - - - 59,737 -

- - - - 59,737 -

- - - - 59,737 -

- - - - 240,669 -

- - - - 240,669 -

- - - - 240,669 -

- - - - 240,669 -

- - - - 240,669 -

36,930 - - - 375,285 -

36,930 - - - 375,285 -

36,930 - - - 375,285 -

本 年 度 調 整 數

府水利局

源別轉入數決算表

本 年 度 未 結 清 數

109年度 單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數



3

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

經常門

年

度

別

科 目

中華民國

高雄市政

以前年度歲入來

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

01 　　罰金罰鍰及怠金 412,215 - - -

01 　　　罰金罰鍰 412,215 - - -

105 105年度小計 232,100 - - -

03 罰款及賠償收入 232,100 - - -

250 　高雄市政府水利局 232,100 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 232,100 - - -

01 　　　罰金罰鍰 232,100 - - -

106 106年度小計 773,066 - - -

03 罰款及賠償收入 232,500 - - -

250 　高雄市政府水利局 232,500 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 232,500 - - -

01 　　　罰金罰鍰 232,500 - - -

04 規費收入 540,566 - - -

250 　高雄市政府水利局 540,566 - - -

02 　　使用規費收入 540,566 - - -

14 　　　服務費 540,566 - - -

107 107年度小計 2,032,796 210,737,371 - 29,561,892

01 稅課收入 - 190,281,822 - 24,540,959

250 　高雄市政府水利局 - 190,281,822 - 24,540,959

09 　　統籌分配稅 - 190,281,822 - 24,540,959

02 　　　特別統籌 - 190,281,822 - 24,540,959

03 罰款及賠償收入 481,100 - - -

250 　高雄市政府水利局 481,100 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 481,100 - - -

01 　　　罰金罰鍰 481,100 - - -

04 規費收入 1,551,696 - - -

250 　高雄市政府水利局 1,551,696 - - -

02 　　使用規費收入 1,551,696 - - -

14 　　　服務費 1,551,696 - - -

08 補助收入 - 20,455,549 - 5,020,933

250 　高雄市政府水利局 - 20,455,549 - 5,020,933

01 　　上級政府補助收入 - 20,455,549 - 5,020,933

02 　　　計畫型補助收入 - 20,455,549 - 5,020,933

108 108年度小計 12,546,434 292,338,116 - 26,047,690

03 罰款及賠償收入 1,619,200 - - -

250 　高雄市政府水利局 1,619,200 - - -

01 　　罰金罰鍰及怠金 1,619,200 - - -

01 　　　罰金罰鍰 1,619,200 - - -

04 規費收入 328,771 - - -

250 　高雄市政府水利局 328,771 - - -

02 　　使用規費收入 328,771 - - -

14 　　　服務費 328,771 - - -

08 補助收入 - 277,794,116 - 26,047,690

250 　高雄市政府水利局 - 277,794,116 - 26,047,690

01 　　上級政府補助收入 - 277,794,116 - 26,047,690

02 　　　計畫型補助收入 - 277,794,116 - 26,047,690

11 其他收入 10,598,463 14,544,000 - -

250 　高雄市政府水利局 10,598,463 14,544,000 - -

02 　　雜項收入 10,598,463 14,544,000 - -

10 　　　其他雜項收入 10,598,463 14,544,000 - -



4

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

本 年 度 調 整 數

府水利局

源別轉入數決算表

本 年 度 未 結 清 數

109年度 單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數

36,930 - - - 375,285 -

36,930 - - - 375,285 -

7,500 - - - 224,600 -

7,500 - - - 224,600 -

7,500 - - - 224,600 -

7,500 - - - 224,600 -

7,500 - - - 224,600 -

588,707 - - - 184,359 -

62,500 - - - 170,000 -

62,500 - - - 170,000 -

62,500 - - - 170,000 -

62,500 - - - 170,000 -

526,207 - - - 14,359 -

526,207 - - - 14,359 -

526,207 - - - 14,359 -

526,207 - - - 14,359 -

1,359,607 43,496,575 - - 673,189 137,678,904

- 42,896,575 - - - 122,844,288

- 42,896,575 - - - 122,844,288

- 42,896,575 - - - 122,844,288

- 42,896,575 - - - 122,844,288

290,187 - - - 190,913 -

290,187 - - - 190,913 -

290,187 - - - 190,913 -

290,187 - - - 190,913 -

1,069,420 - - - 482,276 -

1,069,420 - - - 482,276 -

1,069,420 - - - 482,276 -

1,069,420 - - - 482,276 -

- 600,000 - - - 14,834,616

- 600,000 - - - 14,834,616

- 600,000 - - - 14,834,616

- 600,000 - - - 14,834,616

11,600,227 248,555,008 - - 946,207 17,735,418

672,993 - - - 946,207 -

672,993 - - - 946,207 -

672,993 - - - 946,207 -

672,993 - - - 946,207 -

328,771 - - - - -

328,771 - - - - -

328,771 - - - - -

328,771 - - - - -

- 234,011,008 - - - 17,735,418

- 234,011,008 - - - 17,735,418

- 234,011,008 - - - 17,735,418

- 234,011,008 - - - 17,735,418

10,598,463 14,544,000 - - - -

10,598,463 14,544,000 - - - -

10,598,463 14,544,000 - - - -

10,598,463 14,544,000 - - - -
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款 項 目 節 名稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

　　　　　  合　　　計 502,852,510 678,208,636 12,836,549 50,050,952

　　　　　  經資門總計 502,852,510 678,208,636 12,836,549 50,050,952

　　　　　  經常門合計 68,347,032 31,044,056 6,948,816 6,961,871

　　　　　  資本門合計 434,505,478 647,164,580 5,887,733 43,089,081

104 104年度小計 - 135,000 - 27,000

25 高雄市政府水利局主管 - 135,000 - 27,000

250 　高雄市政府水利局 - 135,000 - 27,000

11 　　營運行政 - 135,000 - 27,000

01 　　　營運管理 - 135,000 - 27,000

　　　　業務費 - 135,000 - 27,000

105 105年度小計 - 312,300 - 53,190

25 高雄市政府水利局主管 - 312,300 - 53,190

250 　高雄市政府水利局 - 312,300 - 53,190

11 　　營運行政 - 312,300 - 53,190

01 　　　營運管理 - 312,300 - 53,190

　　　　業務費 - 312,300 - 53,190

106 106年度小計 5,225,300 2,421,808 556,500 1,127,767

25 高雄市政府水利局主管 5,225,300 2,421,808 556,500 1,127,767

250 　高雄市政府水利局 5,225,300 2,421,808 556,500 1,127,767

07 　　水利工程 4,987,700 - 556,500 -

01 　　　排水防洪* 4,987,700 - 556,500 -

　　　　設備及投資* 4,987,700 - 556,500 -

11 　　營運行政 237,600 - - -

01 　　　營運管理 237,600 - - -

　　　　業務費 237,600 - - -

12 　　水質保護工程 - 2,421,808 - 1,127,767

01 　　　污水系統* - 2,421,808 - 1,127,767

　　　　設備及投資* - 2,421,808 - 1,127,767

107 107年度小計 131,390,456 194,897,790 2,265,681 16,443,813

25 高雄市政府水利局主管 131,390,456 194,897,790 2,265,681 16,443,813

250 　高雄市政府水利局 131,390,456 194,897,790 2,265,681 16,443,813

07 　　水利工程 86,104,182 116,063,717 391,930 7,642,251

01 　　　排水防洪* 85,656,291 116,063,717 391,930 7,642,251

　　　　設備及投資* 85,656,291 116,063,717 391,930 7,642,251

02 　　　溝渠及防洪設施維護* 447,891 - - -

　　　　設備及投資* 447,891 - - -

12 　　水質保護工程 2,772,439 6,763,140 1,873,751 4,660,541

01 　　　污水系統* 2,772,439 6,763,140 1,873,751 4,660,541

　　　　設備及投資* 2,772,439 6,763,140 1,873,751 4,660,541

03 　　災害準備金 42,513,835 72,070,933 - 4,141,021

01 　　　災害準備金* 42,513,835 72,070,933 - 4,141,021

　　　　設備及投資* 42,513,835 72,070,933 - 4,141,021

108 108年度小計 366,236,754 480,441,738 10,014,368 32,399,182

25 高雄市政府水利局主管 366,236,754 480,441,738 10,014,368 32,399,182

250 　高雄市政府水利局 366,236,754 480,441,738 10,014,368 32,399,182

07 　　水利工程 172,115,527 165,642,086 3,023,831 10,828,535

01 　　　排水防洪* 134,132,199 149,888,298 2,614,820 9,062,228

　　　　設備及投資* 134,132,199 149,888,298 2,614,820 9,062,228

02 　　　溝渠及防洪設施維護* 34,105,030 11,011,622 409,011 1,682,642

　　　　設備及投資* 34,105,030 11,011,622 409,011 1,682,642

03 　　　水土保持* 3,878,298 4,742,166 - 83,665

　　　　設備及投資* 3,878,298 4,742,166 - 83,665

11 　　營運行政 67,846,812 30,945,318 6,948,816 6,885,806

01 　　　營運管理 67,846,812 30,945,318 6,948,816 6,885,806

　　　　業務費 66,355,644 29,501,856 6,948,816 6,881,681

　　　　設備及投資* 1,491,168 348,562 - 4,125

　　　　獎補助費 - 1,094,900 - -

12 　　水質保護工程 51,608,414 135,217,594 41,721 1,930,087

01 　　　污水系統* 51,608,414 135,217,594 41,721 1,930,087

　　　　設備及投資* 51,608,414 132,717,594 41,721 1,930,087

　　　　獎補助費* - 2,500,000 - -

03 　　災害準備金 74,666,001 148,636,740 - 12,754,754

01 　　　災害準備金 74,666,001 148,636,740 - 12,754,754

經資門併計
年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

高雄市政

中華民國

以前年度歲出機關



2

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

425,983,847 437,461,982 94,498,835 -94,498,835 158,530,949 96,196,867

425,983,847 437,461,982 94,498,835 -94,498,835 158,530,949 96,196,867

61,353,216 22,852,285 - - 45,000 1,229,900

364,630,631 414,609,697 94,498,835 -94,498,835 158,485,949 94,966,967

- 108,000 - - - -

- 108,000 - - - -

- 108,000 - - - -

- 108,000 - - - -

- 108,000 - - - -

- 108,000 - - - -

- 124,110 - - - 135,000

- 124,110 - - - 135,000

- 124,110 - - - 135,000

- 124,110 - - - 135,000

- 124,110 - - - 135,000

- 124,110 - - - 135,000

4,623,800 1,294,041 - - 45,000 -

4,623,800 1,294,041 - - 45,000 -

4,623,800 1,294,041 - - 45,000 -

4,431,200 - - - - -

4,431,200 - - - - -

4,431,200 - - - - -

192,600 - - - 45,000 -

192,600 - - - 45,000 -

192,600 - - - 45,000 -

- 1,294,041 - - - -

- 1,294,041 - - - -

- 1,294,041 - - - -

125,292,169 96,129,667 22,109,480 -22,109,480 25,942,086 60,214,830

125,292,169 96,129,667 22,109,480 -22,109,480 25,942,086 60,214,830

125,292,169 96,129,667 22,109,480 -22,109,480 25,942,086 60,214,830

85,224,247 38,279,614 12,270,287 -12,270,287 12,758,292 57,871,565

84,776,356 38,279,614 12,270,287 -12,270,287 12,758,292 57,871,565

84,776,356 38,279,614 12,270,287 -12,270,287 12,758,292 57,871,565

447,891 - - - - -

447,891 - - - - -

898,688 2,004,599 - - - 98,000

898,688 2,004,599 - - - 98,000

898,688 2,004,599 - - - 98,000

39,169,234 55,845,454 9,839,193 -9,839,193 13,183,794 2,245,265

39,169,234 55,845,454 9,839,193 -9,839,193 13,183,794 2,245,265

39,169,234 55,845,454 9,839,193 -9,839,193 13,183,794 2,245,265

296,067,878 339,806,164 72,389,355 -72,389,355 132,543,863 35,847,037

296,067,878 339,806,164 72,389,355 -72,389,355 132,543,863 35,847,037

296,067,878 339,806,164 72,389,355 -72,389,355 132,543,863 35,847,037

108,984,105 105,495,968 31,192,294 -31,192,294 91,299,885 18,125,289

72,586,178 92,115,903 31,192,294 -31,192,294 90,123,495 17,517,873

72,586,178 92,115,903 31,192,294 -31,192,294 90,123,495 17,517,873

32,519,629 9,301,564 - - 1,176,390 27,416

32,519,629 9,301,564 - - 1,176,390 27,416

3,878,298 4,078,501 - - - 580,000

3,878,298 4,078,501 - - - 580,000

60,897,996 22,964,612 - - - 1,094,900

60,897,996 22,964,612 - - - 1,094,900

59,406,828 22,620,175 - - - -

1,491,168 344,437 - - - -

- - - - - 1,094,900

51,519,776 86,963,637 38,457,996 -38,457,996 38,504,913 7,865,874

51,519,776 86,963,637 38,457,996 -38,457,996 38,504,913 7,865,874

51,519,776 85,451,637 38,457,996 -38,457,996 38,504,913 6,877,874

- 1,512,000 - - - 988,000

74,666,001 124,381,947 2,739,065 -2,739,065 2,739,065 8,760,974

74,666,001 124,381,947 2,739,065 -2,739,065 2,739,065 8,760,974

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數

單位:新臺幣元

府水利局

109年度

別轉入數決算表



3

款 項 目 節 名稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

經資門併計
年

度

別

科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數

高雄市政

中華民國

以前年度歲出機關

　　　　業務費 1,753,788 - - -

　　　　設備及投資* 72,912,213 148,636,740 - 12,754,754



4

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數

單位:新臺幣元

府水利局

109年度

別轉入數決算表

1,753,788 - - - - -

72,912,213 124,381,947 2,739,065 -2,739,065 2,739,065 8,760,974



高雄市政府水利局

平衡表
中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元

1

科　　目　　名　　稱 本年度 上年度 科　　目　　名　　稱 本年度 上年度

資產 2,291,778,008 8,704,816,703 負債 2,537,903,644 5,363,451,445

　流動資產 2,291,778,008 8,704,816,703 　流動負債 2,537,903,644 5,363,451,445

　　專戶存款 1,911,077,452 4,856,474,752 　　應付帳款 608,367,226 502,852,510

　　應收帳款 25,787,563 20,931,725 　　其他應付款 135,000 2,869,108

　　其他應收款 0 21,400 　　暫收款 891,773,879 3,914,497,703

　　材料 5,104,531 5,145,190 　　預收款 161,118 0

　　暫付款 18,162,848 1,255,075 　　存入保證金 489,901,544 476,497,644

　　預付款 329,545,614 3,817,088,561 　　應付代收款 540,723,319 457,223,268

　　存出保證金 2,100,000 3,900,000 　　應付保管款 6,841,558 9,511,212

淨資產 -246,125,636 3,341,365,258

　資產負債淨額 -246,125,636 3,341,365,258

　　資產負債淨額 -246,125,636 3,341,365,258

合　　　　計 2,291,778,008 8,704,816,703 合　　　　計 2,291,778,008 8,704,816,703

附      註 附      註

保管有價證券 - - 應付保管有價證券 - -

保管品 - - 應付保管品 - -

保證品 1,853,212,736 1,678,907,731 應付保證品 1,853,212,736 1,678,907,731

債權憑證 51 51

待抵銷債權憑證 -51 -51



高雄市政府水利局

資本資產表
中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元

1

科 目 名 稱 本年度 上年度 科 目 名 稱 本年度 上年度

　長期投資 4,594,980,000 4,594,980,000 　資本資產總額 64,883,651,454 62,885,626,971

　　非採權益法之股權投資 4,594,980,000 4,594,980,000 　　資本資產總額 64,883,651,454 62,885,626,971

　固定資產 60,285,386,449 58,288,020,475

　　土地 47,471,094,999 47,760,610,579

　　土地改良物 3,711,938,206 2,578,887,167

　　房屋建築及設備 2,013,161,012 2,015,942,587

　　機械及設備 2,345,618,413 2,590,131,786

　　交通及運輸設備 442,593,769 490,860,896

　　雜項設備 11,699,612 13,035,054

　　購建中固定資產 4,289,280,438 2,838,552,406

　無形資產 3,285,005 2,626,496

　　無形資產 3,285,005 2,626,496

　　　合　　　　計 64,883,651,454 62,885,626,971 　　　合　　　　計 64,883,651,454 62,885,626,971



高雄市政府水利局

現金出納表
中華民國109年度 單位：新臺幣元

1 報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/19

項　目　及　摘　要 金           額

收項

一、上期結存 4,856,474,752

　1.專戶存款 4,856,474,752

　2.各機關現金

　3.各機關現金-在途現金

二、本期收入 12,008,396,899

　1.本年度歲入 8,090,824,992

　　(1)實現數 7,670,664,254

　　(2)應收數 18,449,499

　　(3)保留數 401,711,239

　2.歲入應收數 -4,855,838

　　(1)以前年度轉入實現數 13,593,661

　　(2)以前年度轉入註銷數

　　(3)以前年度轉入調整數(-)

　　(4)審修淨(增)減數

　　(5)本年度新增應收數(-) -18,449,499

　3.歲入保留數 -109,659,656

　　(1)以前年度轉入實現數 292,051,583

　　(2)以前年度轉入註銷數

　　(3)以前年度轉入調整數

　　(4)審修淨(增)減數

　　(5)本年度新增保留數(-) -401,711,239

　4.應收稅款淨(增)減數

　5.應收票據淨(增)減數

　6.應收剔除經費淨(增)減數

　7.其他應收款淨(增)減數 21,400

　　(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)

　　(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) -6,166,404

　　(3)以前年度歲出賸餘繳庫數 6,187,804

　　(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數

　　(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)

　8.暫收款淨增(減)數 -3,022,723,824

　9.預收款淨增(減)數 161,118

　10.預收其他基金款淨增(減)數

　11.預收其他政府款淨增(減)數

　12.存入保證金淨增(減)數 13,403,900

　13.應付代收款淨增(減)數 83,500,051

　14.應付保管款淨增(減)數 -2,669,654

　15.遞延收入淨增(減)數

　16.其他流動負債淨增(減)數

　17.公庫撥入數 6,974,031,827



高雄市政府水利局

現金出納表
中華民國109年度 單位：新臺幣元

2 報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/19

項　目　及　摘　要 金           額

　　(1)本年度歲出撥款 6,095,703,763

　　(2)以前年度歲出撥款 850,646,141

　　(3)退還以前年度歲入繳庫款 27,681,923

　　(4)退還以前年度預收繳庫款

　　(5)收回以前年度歲出撥款(-)

　18.資產負債淨額淨增(減)數 -13,637,417

　　(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數

　　(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數

　　(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數

　　(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數

　　(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數

　　(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數

　　(7)審修增列應收剔除經費

　　(8)退還以前年度歲入繳庫數(-) -27,681,923

　　(9)增列以前年度歲入待收繳數

　　(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)

　　(11)註銷以前年度歲入應收數(-)

　　(12)註銷以前年度歲入保留數(-)

　　(13)註銷以前年度歲出應付數 12,836,549

　　(14)註銷以前年度歲出保留數 1,207,957

　　(15)註銷以前年度已撥款數(-)

　　(16)註銷應收剔除經費(-)

　　(17)註銷存出保證金(-)

　　(18)註銷材料(-)

　　(19)補列存出保證金

　　(20)補列材料

　　　　　　　　收　項　總　計 16,864,871,651

付項

一、本期支出 14,953,794,199

　1.本年度歲出 10,594,302,155

　　(1)實現數 9,562,180,618

　　(2)應付數 449,836,277

　　(3)保留數 582,285,260

　2.歲出應付數 -105,514,716

　　(1)以前年度轉入實現數 425,983,847

　　(2)以前年度轉入註銷數 12,836,549

　　(3)以前年度轉入調整數(-) -94,498,835

　　(4)審修淨(增)減數

　　(5)本年度新增應付數(-) -449,836,277

　3.歲出保留數 -49,116,486

　　(1)以前年度轉入實現數 437,461,982



高雄市政府水利局

現金出納表
中華民國109年度 單位：新臺幣元

3 報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/19

項　目　及　摘　要 金           額

　　(2)以前年度轉入註銷數 1,207,957

　　(3)以前年度轉入調整數 94,498,835

　　(4)審修淨(增)減數

　　(5)本年度新增保留數(-) -582,285,260

　4.材料淨增(減)數 -40,659

　5.暫付款淨增(減)數 16,907,773

　6.預付款淨增(減)數 -3,487,542,947

　7.預付其他基金款淨增(減)數

　8.預付其他政府款淨增(減)數

　9.存出保證金淨增(減)數 -1,800,000

　10.抵繳收入實物淨增(減)數

　11.繳付公庫數 7,986,599,079

　　(1)本年度歲入繳庫 7,670,664,254

　　(2)以前年度歲入繳庫 305,645,244

　　(3)以前年度歲入待收繳數繳庫

　　(4)本年度預收款繳庫 161,118

　　(5)應收剔除經費繳庫

　　(6)以前年度歲出賸餘繳庫 10,128,463

二、本期結存 1,911,077,452

　1.專戶存款 1,911,077,452

　2.各機關現金

　3.各機關現金-在途現金

　　　　　　　　付　項　總　計 16,864,871,651



高雄市政府水利局

平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日 單位：新臺幣元

1

年 月 日 小 計 合 計

110103專戶存款 - 1,911,077,452

　11010303中央補助款 891,773,879 -

　11010304專戶存款 24,706,549 -

　11010305集中支付 994,597,024 -

110303應收帳款 - 25,787,563

110601材料 - 5,104,531

110701暫付款 - 18,162,848

　11070101代辦經費 17,975,743 -

　11070102其他 187,105 -

110901預付款 - 329,545,614

　11090101歲出(保留)計畫 3,700,131 -

　11090199墊付款 325,845,483 -

111201存出保證金 - 2,100,000

190301保證品 - 1,853,212,736

190401債權憑證 - 51

190501待抵銷債權憑證 - -51

210301應付帳款 - 608,367,226

210399其他應付款 - 135,000

210701暫收款 - 891,773,879

210901預收款 - 161,118

211201存入保證金 - 489,901,544

　21120101押標金 20,927,000 -

　21120102履約保證金 196,249,250 -

　21120103保固金 178,494,063 -

　21120104差額保證金 14,079,920 -

　21120105其他 72,121,311 -

　21120106土石採取保證金 8,030,000 -

211301應付代收款 - 540,723,319

　21130102公保費 24,320 -

　21130103勞保費 36,531 -

　21130105全民健保費 340,088 -

　21130106房屋貸款 2,000 -

　21130107所得稅 4,900 -

　21130108退撫基金 30,571 -

　21130109其他 3,420,950 -

　21130110補充保費 -169,172 -

　21130112離職儲金 374 -

　21130199代辦經費 537,032,757 -

211401應付保管款 - 6,841,558

　21140101離職儲金 88,987 -

　21140102其他 6,752,571 -

290301應付保證品 - 1,853,212,736

310101資產負債淨額 - -246,125,636

日 期
摘 要

金 額
備註



高雄市政府水利局

資本資產變動表
中華民國109年度

 

單位：新臺幣元

1

取得成本 以前年度累計折舊（

耗）/長期投資評價

本年度累計折舊（耗）

/長期投資評價變動數

期末帳面金額

(1) (2)
增加數

(3)

減少數

(4)
(5)

(6)=(1)+(2)+(3)-

(4)+(5)

長期投資 4,594,980,000 0 0 0 0 4,594,980,000

土地 47,760,610,579 0 339,363,334 628,878,914 0 47,471,094,999

土地改良物 2,885,587,642 -306,700,475 1,258,301,401 0 -125,250,362 3,711,938,206

房屋建築及設備 3,793,583,423 -1,777,640,836 139,522,036 28,963,270 -113,340,341 2,013,161,012

機械及設備 4,265,114,276 -1,674,982,490 204,076,881 51,727,964 -396,862,290 2,345,618,413

交通及運輸設備 798,927,301 -308,066,405 5,976,351 721,819 -53,521,659 442,593,769

雜項設備 78,686,795 -65,651,741 2,173,268 3,125,090 -383,620 11,699,612

收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0

權利 0 0 0 0 0 0

　小　　計 64,177,490,016 -4,133,041,947 1,949,413,271 713,417,057 -689,358,272 60,591,086,011

租賃資產 0 0 0 0 0 0

租賃權益改良 0 0 0 0 0 0

購建中固定資產 2,838,552,406 0 2,283,190,646 832,462,614 0 4,289,280,438

其他固定資產 0 0 0 0 0 0

遞耗資產 0 0 0 0 0 0

電腦軟體 2,626,496 0 8,660,597 8,002,088 0 3,285,005

發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0

其他無形資產 0 0 0 0 0 0

其他資本資產 0 0 0 0 0 0

　小　　計 2,841,178,902 0 2,291,851,243 840,464,702 0 4,292,565,443

　合　　計 67,018,668,918 -4,133,041,947 4,241,264,514 1,553,881,759 -689,358,272 64,883,651,454

科 目

本年度資本

資產成本變動

一、本年度資本資產成本變動增加數合計4,241,264,514元＝設備及投資預算執行增加數2,667,914,832元＋購建中固定資產轉列

832,462,614元＋其他740,887,068元。

二、設備及投資預算執行增加數2,667,914,832元＝本年度設備及投資預算執行金額8,395,674,021元＋以前年度設備及投資保留

預算執行金額777,728,328元－財產管理系統無法登入財產帳6,505,487,517元。

    財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

  1.管理維護工程，無須列為資本資產301,832,410元。

  2.污水系統工程，非屬財產分類項目5,919,342,141元。

  3.平均地權基金歸墊款及土地分期價購款4,062,000元。

  4.高屏溪流域疏濬作業，無須列為資本資產55,544,183元。

  5.財產於上年度登帳，帳於本年度轉正(墊付)224,632,948元。

  6.其他無法登入財產帳(主要係消耗品及備品)73,835元。

 

三、其他740,887,068元，說明如下:

    1.代辦經費購置294,881,506元。

    2.以前年度結案工程於本年度入財產帳104,001,112元。

    3.土地分割及重測337,828,534元。

    4.其他機關撥入181,116元。

    5.帳列預付款-墊付款3,994,800元。

 



投資事業名稱 投資成本 評價調整 合計 股數 備註

一、採權益法之股權投資

(一)、公營事業

(二)、民營企業及其他

二、非採權益法之股權投資

台灣自來水股份有限公司 4,594,980,000 4,594,980,000 4,594,980

三、其他長期投資

(一)、作業基金

(二)、民營企業及其他

高雄市政府水利局

長 期 投 資 明 細 表
                       　　　　　   中華民國   109  年12月31日 單位：新臺幣元



1

中華民國

材料

(4)

收入合計 7,976,309,498 0 0 40,659

本年度收入 7,670,664,254 0 0 0

　04010100

　罰金罰鍰

12,148,717 0 0 0

　05010100

　審查費

5,922,000 0 0 0

　05010200

　證照費

19,200 0 0 0

　05010500

　許可費

1,118,729 0 0 0

　05030300

　資料使用費

269,695 0 0 0

　05030600

　場地設施使用費

78,409,596 0 0 0

　05030700

　服務費

590,113,506 0 0 0

　07010200

　權利金

10,117,117 0 0 0

　07010300

　租金收入

16,625,658 0 0 0

　07050100

　廢舊物資售價

9,205,710 0 0 0

　09010200

　計畫型補助收入

6,648,104,235 0 0 0

　12021000

　其他雜項收入

298,610,091 0 0 0

以前年度收入 305,645,244 0 0 40,659

　一、以前年度應收(保留)數 305,645,244 0 0 0

　　100年度 03010100

　　罰金罰鍰

690 0 0 0

高雄市政

收入實現數與繳

項　　  　目

收入

實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)

以前年度

待納庫繳庫數

(3)

以 前 年 度

加                                                       



2

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

3,900,000 6,187,804 161,118 0 7,986,599,079

0 0 161,118 0 7,670,825,372

0 0 0 0 12,148,717

0 0 0 0 5,922,000

0 0 0 0 19,200

0 0 0 0 1,118,729

0 0 0 0 269,695

0 0 0 0 78,409,596

0 0 0 0 590,113,506

0 0 0 0 10,117,117

0 0 0 0 16,625,658

0 0 161,118 0 9,366,828

0 0 0 0 6,648,104,235

0 0 0 0 298,610,091

3,900,000 6,187,804 0 0 315,773,707

0 0 0 0 305,645,244

0 0 0 0 690

府水利局

109年度

付公庫數分析表
單位:新臺幣元

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+

(3)+(4)+(5)+

(6)+(7)+(8)

剔除經費

(8)

預收款

(7)

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數

                                                       項



3

中華民國

材料

(4)

高雄市政

收入實現數與繳

項　　  　目

收入

實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)

以前年度

待納庫繳庫數

(3)

以 前 年 度

加                                                       

　　104年度 03010100

　　罰金罰鍰

36,930 0 0 0

　　105年度 03010100

　　罰金罰鍰

7,500 0 0 0

　　106年度 03010100

　　罰金罰鍰

62,500 0 0 0

　　106年度 04021400

　　服務費

526,207 0 0 0

　　107年度 01090200

　　特別統籌

42,896,575 0 0 0

　　107年度 03010100

　　罰金罰鍰

290,187 0 0 0

　　107年度 04021400

　　服務費

1,069,420 0 0 0

　　107年度 08010200

　　計畫型補助收入

600,000 0 0 0

　　108年度 03010100

　　罰金罰鍰

672,993 0 0 0

　　108年度 04021400

　　服務費

328,771 0 0 0

　　108年度 08010200

　　計畫型補助收入

234,011,008 0 0 0

　　108年度 11021000

　　其他雜項收入

25,142,463 0 0 0

　二、以前年度收入納庫款 0 0 0 0

　三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 40,659

　　1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用

　　收回

0 0 0 0

　　2.審計機關修正減列支出實現數 0 0 0 0

　　3.審計機關修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0



4

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

府水利局

109年度

付公庫數分析表
單位:新臺幣元

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+

(3)+(4)+(5)+

(6)+(7)+(8)

剔除經費

(8)

預收款

(7)

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數

                                                       項

0 0 0 0 36,930

0 0 0 0 7,500

0 0 0 0 62,500

0 0 0 0 526,207

0 0 0 0 42,896,575

0 0 0 0 290,187

0 0 0 0 1,069,420

0 0 0 0 600,000

0 0 0 0 672,993

0 0 0 0 328,771

0 0 0 0 234,011,008

0 0 0 0 25,142,463

0 0 0 0 0

3,900,000 6,187,804 0 0 10,128,463

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0



5

中華民國

材料

(4)

高雄市政

收入實現數與繳

項　　  　目

收入

實現數

(1)

減項：

收入待納庫數

(2)

以前年度

待納庫繳庫數

(3)

以 前 年 度

加                                                       

　　4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0

　　5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再

　　繼續支用

0 0 0 0

　　6.收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0

　　7.收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0

　　8.領用以前年度撥款之材料 0 0 0 40,659

　四、收回剔除經費 0 0 0 0



6

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

府水利局

109年度

付公庫數分析表
單位:新臺幣元

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+

(3)+(4)+(5)+

(6)+(7)+(8)

剔除經費

(8)

預收款

(7)

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數

                                                       項

0 0 0 0 0

0 6,187,804 0 0 6,187,804

3,900,000 0 0 0 3,900,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 40,659

0 0 0 0 0



1

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

支出合計 10,425,626,447 283,577,923 0 2,100,000

本年度支出 9,562,180,618 3,700,131 0 2,100,000

　一、本年度經費 9,364,882,532 3,700,131 0 2,100,000

　　0356070100*

　　排水防洪

2,099,668,304 3,700,131 0 2,100,000

　　0356070200*

　　溝渠及防洪設施維護

259,563,326 0 0 0

　　0356070300*

　　水土保持

126,565,442 0 0 0

　　0571010100

　　行政管理

321,159,703 0 0 0

　　0571010200

　　業務管理

500,731 0 0 0

　　0571110100

　　營運管理

754,282,145 0 0 0

　　0571110100*

　　營運管理

24,969,481 0 0 0

　　0571120100*

　　污水系統

5,778,173,400 0 0 0

　二、統籌科目 197,298,086 0 0 0

　　0676030100

　　公務人員退休及撫卹給付

42,594,546 0 0 0

　　0989030100

　　災害準備金

0 0 0 0

　　0989030100

　　災害準備金

24,181,471 0 0 0

　　0989030100*

　　災害準備金

126,113,264 0 0 0

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公



2

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

27,681,923 0 3,764,954,466 6,974,031,827 1,283,149,222

0 0 0 9,567,980,749 1,028,421,406

0 0 0 9,370,682,663 887,036,589

0 0 0 2,105,468,435 612,800,798

0 0 0 259,563,326 101,061,504

0 0 0 126,565,442 5,222,610

0 0 0 321,159,703 0

0 0 0 500,731 0

0 0 0 754,282,145 100,650,027

0 0 0 24,969,481 64,995

0 0 0 5,778,173,400 67,236,655

0 0 0 197,298,086 141,384,817

0 0 0 42,594,546 0

0 0 0 0 0

0 0 0 24,181,471 13,117,036

0 0 0 126,113,264 128,267,781

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表



3

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　0989050100

　　公務人員各項補助及慰問金

4,408,805 0 0 0

以前年度支出 863,445,829 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 863,445,829 0 0 0

　　104年度 0573110100

　　營運管理

108,000 0 0 0

　　105年度 0573110100

　　營運管理

124,110 0 0 0

　　106年度 0358070100*

　　排水防洪

4,431,200 0 0 0

　　106年度 0573110100

　　營運管理

192,600 0 0 0

　　106年度 0573120100*

　　污水系統

1,294,041 0 0 0

　　107年度 0358070100*

　　排水防洪

123,055,970 0 0 0

　　107年度 0358070200*

　　溝渠及防洪設施維護

447,891 0 0 0

　　107年度 0573120100*

　　污水系統

2,903,287 0 0 0

　　107年度 0989030100*

　　災害準備金

95,014,688 0 0 0

　　108年度 0358070100*

　　排水防洪

164,702,081 0 0 0

　　108年度 0358070200*

　　溝渠及防洪設施維護

41,821,193 0 0 0

　　108年度 0358070300*

　　水土保持

7,956,799 0 0 0

　　108年度 0573110100

　　營運管理

82,027,003 0 0 0



4

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 0 4,408,805 0

27,681,923 0 12,799,688 878,328,064 254,727,816

0 0 12,799,688 850,646,141 254,727,816

0 0 0 108,000 0

0 0 0 124,110 135,000

0 0 0 4,431,200 0

0 0 0 192,600 45,000

0 0 252,440 1,041,601 0

0 0 0 123,055,970 70,629,857

0 0 0 447,891 0

0 0 2,903,287 0 98,000

0 0 0 95,014,688 15,429,059

0 0 6,639,670 158,062,411 107,641,368

0 0 0 41,821,193 1,203,806

0 0 0 7,956,799 580,000

0 0 0 82,027,003 1,094,900



5

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　108年度 0573110100*

　　營運管理

1,835,605 0 0 0

　　108年度 0573120100*

　　污水系統

138,483,413 0 0 0

　　108年度 0989030100

　　災害準備金

1,753,788 0 0 0

　　108年度 0989030100*

　　災害準備金

197,294,160 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

　　099年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　101年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　101年度 11021000

　　其他雜項收入

0 0 0 0

　　102年度 11021000

　　其他雜項收入

0 0 0 0

　　103年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0

　　104年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　104年度 04020800

　　廢棄物清理費

0 0 0 0

　　104年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0

　　105年度 04021400

　　服務費

0 0 0 0

　　105年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0



6

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 0 1,835,605 0

0 0 3,004,291 135,479,122 46,370,787

0 0 0 1,753,788 0

0 0 0 197,294,160 11,500,039

27,681,923 0 0 27,681,923 0

30,240 0 0 30,240 0

1,475,102 0 0 1,475,102 0

366,191 0 0 366,191 0

970,404 0 0 970,404 0

2,362,640 0 0 2,362,640 0

1,790,367 0 0 1,790,367 0

8,895 0 0 8,895 0

386,832 0 0 386,832 0

31,564 0 0 31,564 0

21,350 0 0 21,350 0



7

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　105年度 08010200

　　計畫型補助收入

0 0 0 0

　　106年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　106年度 04021400

　　服務費

0 0 0 0

　　106年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0

　　107年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　107年度 04021400

　　服務費

0 0 0 0

　　107年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0

　　107年度 08010200

　　計畫型補助收入

0 0 0 0

　　107年度 11021000

　　其他雜項收入

0 0 0 0

　　108年度 03010100

　　罰金罰鍰

0 0 0 0

　　108年度 04021400

　　服務費

0 0 0 0

　　108年度 06050100

　　廢舊物資售價

0 0 0 0

　　108年度 08010200

　　計畫型補助收入

0 0 0 0

　　108年度 11021000

　　其他雜項收入

0 0 0 0

墊付款 0 279,877,792 0 0



8

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

402,250 0 0 402,250 0

468,040 0 0 468,040 0

32,545 0 0 32,545 0

1,591,193 0 0 1,591,193 0

2,010,467 0 0 2,010,467 0

37,788 0 0 37,788 0

1,194,683 0 0 1,194,683 0

4,987,492 0 0 4,987,492 0

57,090 0 0 57,090 0

1,159,306 0 0 1,159,306 0

40,776 0 0 40,776 0

2,286,319 0 0 2,286,319 0

1,674,387 0 0 1,674,387 0

4,296,002 0 0 4,296,002 0

0 0 3,752,154,778 -3,472,276,986 0



9

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　10725250580701203011

　　前瞻計畫-第二批次防洪綜合治理工程

0 0 0 0

　　10725250731201203006*

　　高雄市楠梓污水下水道系統促參計畫污

　　水處理費

0 0 0 0

　　10725250580701203015

　　縣市管河川-第1批次治理規劃

0 0 0 0

　　10725250731201203007*

　　促進民間參與鳳山溪污水廠放流水回收

　　再利用之興建.移轉.營運(BTO)

　　計畫

0 0 0 0

　　10725250731201203008*

　　高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-

　　政府應辦工程

0 0 0 0

　　10825250580701203002*

　　前瞻-第一批次治理規劃及檢討工作計

　　畫

0 0 0 0

　　10825250580701203004*

　　前瞻-第一批次治理工程

0 0 0 0

　　10825250580701203005*

　　前瞻-第二批次治理工程

0 0 0 0

　　10825250731201203003

　　高雄市楠梓污水下水道系統BOT案-

　　政府應辦工程

0 0 0 0

　　10825250731201203004

　　鳳山鳥松.大樹.旗美系統及岡山橋頭

　　污水工程

0 0 0 0

　　10825250731201203005*

　　臨海再生水取水管線工程

0 0 0 0

　　10825250580701203009

　　第一批次用地取得

0 0 0 0



10

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 59,695,990 -59,695,990 0

0 0 26,280,000 -26,280,000 0

0 0 584,000 -584,000 0

0 0 312,385,103 -312,385,103 0

0 0 62,173,913 -62,173,913 0

0 0 9,463,300 -9,463,300 0

0 0 1,197,688 -1,197,688 0

0 0 355,395,943 -355,395,943 0

0 0 138,000,000 -138,000,000 0

0 0 599,442,504 -599,442,504 0

0 0 35,821,000 -35,821,000 0

0 0 129,570,088 -129,570,088 0



11

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　10825250580701203010*

　　縣市管河川及區域排水整體改善計畫(

　　第4批次)防洪綜合治理工程

0 0 0 0

　　10825250731101102002

　　108年度污水下水道建設計畫一約用

　　人員工作經費

0 0 0 0

　　10825250731201203006

　　高雄市楠梓污水下水道系統促參計畫污

　　水處理費

0 0 0 0

　　10825250580701203011

　　107年8月豪雨災害所需公共設施復

　　建等相關經費(A1)

0 0 0 0

　　10825250731201203007*

　　高雄(第五期).臨海(第二期).楠

　　梓(第一期)污水下水道系統建設計畫

0 0 0 0

　　10825250731201203008*

　　高雄(第五期).臨海(第二期).楠

　　梓(第一期)污水下水道系統建設計畫

　　(轉帳用)

0 0 0 0

　　10825250731201203009*

　　高雄(第五期).臨海(第二期).楠

　　梓(第一期)污水下水道系統建設計畫

　　(新)

0 0 0 0

　　10825250731101102003

　　108年度高雄市全國水環境水質改善

　　業務支援計畫-約用人員

0 0 0 0

　　10825250580703203001*

　　107年8月豪雨災害所需公共設施復

　　建等相關經費(G1)

0 0 0 0

　　10825250731101102004

　　108年水土保持戶外教學推廣及多元

　　化宣導計畫

0 0 0 0

　　10825250731101102005

　　108年度水資源保育計畫

0 0 0 0



12

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 48,116,606 -48,116,606 0

0 0 25,510,000 -25,510,000 0

0 0 407,042,779 -407,042,779 0

0 0 175,567,787 -175,567,787 0

0 0 125,378,720 -125,378,720 0

0 0 189,152,584 -189,152,584 0

0 0 269,381,785 -269,381,785 0

0 0 1,695,139 -1,695,139 0

0 0 59,827,884 -59,827,884 0

0 0 389,444 -389,444 0

0 0 1,124,990 -1,124,990 0



13

中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　10825250580701203012*

　　前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域

　　排水整體改善計畫-雨水下水道及其他

　　排水(第二期)

0 0 0 0

　　10825250731101102006

　　108年度高雄市全國水環境清淨河面

　　計畫

0 0 0 0

　　10825250580701203013*

　　縣市管河川-108年度應急工程

0 0 0 0

　　10825250580701203014*

　　107年8月豪雨(E1)

0 0 0 0

　　10825250731201203010*

　　愛河上游(北屋暨九番埤排水)水質淨

　　化現地處理規劃與細部設計計畫

0 0 0 0

　　10825250580701203015

　　前瞻-108-109年度生態檢核工

　　作

0 0 0 0

　　10825250580701203016

　　流粽第三期-大型移動式抽水機

0 0 0 0

　　10825250580701203017

　　墊付-流域綜合治理計畫-第3期-右

　　昌元帥廟(第二期)

0 0 0 0

　　10825250731201203018*

　　促進民間參與鳳山溪污水處理廠放流水

　　回收再利用BTO計畫-興建、營運、

　　移轉

0 0 0 0

　　10825250580701203018

　　前瞻-第二批次治理規劃及檢討工作計

　　畫

0 0 0 0

　　10825250580701203019

　　108年度水資源保育計畫

0 0 0 0

　　10825250580701203020

　　大寮和發產業園區聯外道路雨水下水道

　　工程

0 0 0 0



14

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 19,656,103 -19,656,103 0

0 0 3,077,040 -3,077,040 0

0 0 51,731,530 -51,731,530 0

0 0 15,725,318 -15,725,318 0

0 0 1,423,550 -1,423,550 0

0 0 1,035,000 -1,035,000 0

0 0 27,960,000 -27,960,000 0

0 0 21,956,108 -21,956,108 0

0 0 552,732,462 -552,732,462 0

0 0 265,000 -265,000 0

0 0 998,959 -998,959 0

0 0 942,536 -942,536 0
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中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　10825250580701203021

　　五甲尾滯(蓄)洪池工程用地取得作業

　　(三)

0 0 0 0

　　10825250731101102007

　　推廣水資源智慧管理系統及節水技術計

　　畫-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫

0 0 0 0

　　10825250731101203001*

　　推廣水資源智慧管理系統及節水技術計

　　畫-高雄市智慧防汛網推廣建置計畫

0 0 0 0

　　10825250731201203020*

　　愛河水環境-愛河沿線污水截流系統污

　　水管線檢視及整建計畫

0 1,361,590 0 0

　　10925250560701230001

　　前瞻計畫-縣市管河川及區域排水整體

　　改善計畫-109年度應急工程

0 104,667,891 0 0

　　10925250711201230001*

　　愛河水環境改善計畫-愛河沿線污水截

　　流系統污水管線檢視及整建計畫

0 9,420,590 0 0

　　10925250560701230002*

　　109年度縣市管河川及區域排水整體

　　改善計畫(第四批次)

0 14,089,493 0 0

　　10925250560701230003

　　永安排水下游及北溝排水中游段護岸新

　　建工程(一工區)

0 342,817 0 0

　　10925250711101120001

　　高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特

　　定水土保持區廢止計畫

0 109,956 0 0

　　10925250560701230004*

　　前瞻計畫-縣市管河川及區域排水整體

　　改善計畫(雨水下水道及其他排水)

0 17,956,793 0 0

　　10925250560701230005*

　　前瞻計畫-美濃山下排水收集系統改善

　　工程先期改善工程0K+100~1K

　　+100(用地費)

0 15,142,896 0 0
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退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 13,281,451 -13,281,451 0

0 0 544,853 -544,853 0

0 0 4,779,847 -4,779,847 0

0 0 2,847,774 -1,486,184 0

0 0 0 104,667,891 0

0 0 0 9,420,590 0

0 0 0 14,089,493 0

0 0 0 342,817 0

0 0 0 109,956 0

0 0 0 17,956,793 0

0 0 0 15,142,896 0
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中華民國

預付款

(2)

材料

(3)

存出保證金

(4)

項　　  　目
支出實現數

(1)

                 加

高雄市政

支出實現數與公

　　10925250711201230002

　　全國水環境改善-第4批次-愛河流域

　　水質改善調查及規劃

0 5,570,538 0 0

　　10925250560701230007

　　縣市管河川及區域排水整體改善計畫(

　　第5批次)防洪綜合治理工程

0 28,138,726 0 0

　　10925250711201230003

　　前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計

　　畫-愛河上游(北屋暨九番埤排水)水

　　質淨化現地處理工程

0 14,692,478 0 0

　　10925250560701230008

　　109 年度水資源保育計畫

0 1,303,724 0 0

　　10925250711201230004

　　鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及

　　岡山橋頭污水工程-109年增加經費

0 21,121,291 0 0

　　10925250711101120002

　　高雄市溫泉露頭一定範圍劃設工作勞務

　　委託案

0 290,000 0 0

　　10925250711101120003

　　109年度違法水井處置執行計畫

0 1,783,850 0 0

　　10925250711201230005

　　鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及

　　岡山橋頭-第二次墊付

0 11,332,304 0 0

　　10925250711201230006

　　東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水

　　環境改善

0 8,775,206 0 0

　　10925250560701230011

　　(用地)美濃排水中下游段整建工程

0 4,171,500 0 0

　　10925250560701230009

　　縣市管河川-非工程措施(大型移動式

　　抽水機增購)

0 2,460,000 0 0

　　10925250560701230013

　　前瞻基礎建設計畫一拷潭排水中上游治

　　理工程(第一期及第二期)

0 17,146,149 0 0
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退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)

+(3)+(4)+(5) +(6)-(7)

歲出應付、保留數

公庫未撥入數

減項：

以前年度撥款於

本年度實現數

(7)

             項

府水利局

109年度 單位:新臺幣元

庫撥入數分析表

0 0 0 5,570,538 0

0 0 0 28,138,726 0

0 0 0 14,692,478 0

0 0 0 1,303,724 0

0 0 0 21,121,291 0

0 0 0 290,000 0

0 0 0 1,783,850 0

0 0 0 11,332,304 0

0 0 0 8,775,206 0

0 0 0 4,171,500 0

0 0 0 2,460,000 0

0 0 0 17,146,149 0



高雄市政府水利局

收入支出彙計表
中華民國109年度 單位：新臺幣元

1

本  年  度

(1)

上  年  度

(2)

比 較 增 減 數

(3)=(1)-(2)

收入 14,955,197,163 11,237,310,926 3,717,886,237

　　公庫撥入數 6,974,031,827 7,813,895,059 -839,863,232

　　稅課收入 42,896,575 173,749,439 -130,852,864

　　罰款及賠償收入 14,100,511 13,773,477 327,034

　　規費收入 676,824,726 684,637,913 -7,813,187

　　財產孳息收入 27,988,775 23,840,542 4,148,233

　　廢舊物資售價收入 9,205,710 8,257,977 947,733

　　補助收入 6,882,715,243 2,194,378,500 4,688,336,743

　　其他收入 327,433,796 324,778,019 2,655,777

支出 18,529,050,640 9,072,956,577 9,456,094,063

　　繳付公庫數 7,986,599,079 3,422,914,934 4,563,684,145

　　人事支出 368,807,764 367,635,775 1,171,989

　　業務支出 845,480,358 775,323,854 70,156,504

　　增購財產支出 9,252,560,075 4,427,665,244 4,824,894,831

　　補助地方政府 19,379,196 6,000,000 13,379,196

　　其他獎補捐助 56,224,168 73,416,770 -17,192,602

收支餘絀 -3,573,853,477 2,164,354,349 -5,738,207,826

科        目        名        稱

金                        額



1

01 00250000000

高雄市政府水利局主管

321,804,413 798,981,025 55,807,168 - 1,176,592,606

001 　00252500000

　高雄市政府水利局

321,804,413 798,981,025 55,807,168 - 1,176,592,606

01 　　562525003560700

　　水利工程

- - - - -

01 　　　562525003560701

　　　排水防洪

- - - - -

02 　　　562525003560702

　　　溝渠及防洪設施維

　　　護

- - - - -

03 　　　562525003560703

　　　水土保持

- - - - -

02 　　712525005710100

　　一般行政

319,557,214 1,685,220 418,000 - 321,660,434

01 　　　712525005710101

　　　行政管理

319,539,280 1,202,423 418,000 - 321,159,703

02 　　　712525005710102

　　　業務管理

17,934 482,797 - - 500,731

03 　　712525005711100

　　營運行政

2,247,199 787,744,687 54,294,168 - 844,286,054

01 　　　712525005711101

　　　營運管理

2,247,199 787,744,687 54,294,168 - 844,286,054

04 　　712525005711200

　　水質保護工程

- - - - -

01 　　　712525005711201

　　　污水系統

- - - - -

小計 321,804,413 789,429,907 54,712,168 - 1,165,946,488

保留數

01 　　562525003560700

　　水利工程

- - - - -

01 　　　562525003560701

　　　排水防洪

- - - - -

02 　　　562525003560702

　　　溝渠及防洪設施維

　　　護

- - - - -

03 　　　562525003560703

　　　水土保持

- - - - -

02 　　712525005711100

　　營運行政

- 9,551,118 1,095,000 - 10,646,118

01 　　　712525005711101

　　　營運管理

- 9,551,118 1,095,000 - 10,646,118

03 　　712525005711200

　　水質保護工程

- - - - -

01 　　　712525005711201

　　　污水系統

- - - - -

保留小計 - 9,551,118 1,095,000 - 10,646,118

經     常     支     出

獎補助費人事費 業務費 債務費 小　計

科 目

款項目節 名 稱 及 編 號

高雄市政

中華民國

歲出用途別



2

- - 9,067,608,536 11,418,110 9,079,026,646 10,255,619,252

- - 9,067,608,536 11,418,110 9,079,026,646 10,255,619,252

- - 2,735,304,032 9,406,110 2,744,710,142 2,744,710,142

- - 2,262,044,456 9,406,110 2,271,450,566 2,271,450,566

- - 341,808,916 - 341,808,916 341,808,916

- - 131,450,660 - 131,450,660 131,450,660

- - - - - 321,660,434

- - - - - 321,159,703

- - - - - 500,731

- - 24,969,481 - 24,969,481 869,255,535

- - 24,969,481 - 24,969,481 869,255,535

- - 5,813,146,143 - 5,813,146,143 5,813,146,143

- - 5,813,146,143 - 5,813,146,143 5,813,146,143

- - 8,573,419,656 9,406,110 8,582,825,766 9,748,772,254

- - 463,871,973 - 463,871,973 463,871,973

- - 444,718,667 - 444,718,667 444,718,667

- - 18,815,914 - 18,815,914 18,815,914

- - 337,392 - 337,392 337,392

- - 64,995 - 64,995 10,711,113

- - 64,995 - 64,995 10,711,113

- - 30,251,912 2,012,000 32,263,912 32,263,912

- - 30,251,912 2,012,000 32,263,912 32,263,912

- - 494,188,880 2,012,000 496,200,880 506,846,998

單位:新臺幣元

設備及投資 獎補助費
合計

資      本     支     出

小計人事費 業務費

科目分析表
109 年度

府水利局



3

經     常     支     出

獎補助費人事費 業務費 債務費 小　計

科 目

款項目節 名 稱 及 編 號

高雄市政

中華民國

歲出用途別

02 00700000000

統籌支撥科目

47,003,351 37,298,507 - - 84,301,858

001 　0070a020000

　公務人員退休及撫卹給

　付

42,594,546 - - - 42,594,546

01 　　7670a0206760300

　　公務人員退休及撫卹

　　給付

42,594,546 - - - 42,594,546

01 　　　7670a0206760301

　　　公務人員退休及撫

　　　卹給付

42,594,546 - - - 42,594,546

小計 42,594,546 - - - 42,594,546

002 　0070a030000

　公務人員各項補助及慰

　問金

4,408,805 - - - 4,408,805

01 　　8970a0309890500

　　公務人員各項補助及

　　慰問金

4,408,805 - - - 4,408,805

01 　　　8970a0309890501

　　　公務人員各項補助

　　　及慰問金

4,408,805 - - - 4,408,805

小計 4,408,805 - - - 4,408,805

003 　0070a040000

　災害準備金

- 37,298,507 - - 37,298,507

01 　　8970a0409890300

　　災害準備金

- 33,430,276 - - 33,430,276

01 　　　8970a0409890301

　　　災害準備金

- 33,430,276 - - 33,430,276

小計 - 33,430,276 - - 33,430,276

保留數

01 　　8970a0409890300

　　災害準備金

- 3,868,231 - - 3,868,231

01 　　　8970a0409890301

　　　災害準備金

- 3,868,231 - - 3,868,231

保留小計 - 3,868,231 - - 3,868,231

　　　			合  計 368,807,764 836,279,532 55,807,168 - 1,260,894,464



4

單位:新臺幣元

設備及投資 獎補助費
合計

資      本     支     出

小計人事費 業務費

科目分析表
109 年度

府水利局

- - 244,407,959 9,973,086 254,381,045 338,682,903

- - - - - 42,594,546

- - - - - 42,594,546

- - - - - 42,594,546

- - - - - 42,594,546

- - - - - 4,408,805

- - - - - 4,408,805

- - - - - 4,408,805

- - - - - 4,408,805

- - 244,407,959 9,973,086 254,381,045 291,679,552

- - 172,837,928 9,973,086 182,811,014 216,241,290

- - 172,837,928 9,973,086 182,811,014 216,241,290

- - 172,837,928 9,973,086 182,811,014 216,241,290

- - 71,570,031 - 71,570,031 75,438,262

- - 71,570,031 - 71,570,031 75,438,262

- - 71,570,031 - 71,570,031 75,438,262

- - 9,312,016,495 21,391,196 9,333,407,691 10,594,302,155



實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 保留數 合計

合　計

4,761,325 4,761,325 42,242,026 42,242,026

公務人員退休

及撫卹給付

352,520 352,520 42,242,026 42,242,026

公務人員各項

補助及慰問金

4,408,805 4,408,805

災害準備金

                           中華民國　109　年度            單位：新臺幣元 

項目
各項補助費 退休金

高雄市政府水利局

統籌支撥科目支出明細表



實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 保留數 合計

合　計

公務人員退休

及撫卹給付

公務人員各項

補助及慰問金

災害準備金

                           中華民國　109　年度            單位：新臺幣元 

項目
撫卹金 人事費

高雄市政府水利局

統籌支撥科目支出明細表



實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 保留數 合計

合　計

24,181,471 9,248,805 3,868,231 37,298,507 9,973,086 9,973,086

公務人員退休

及撫卹給付

公務人員各項

補助及慰問金

災害準備金

24,181,471 9,248,805 3,868,231 37,298,507 9,973,086 9,973,086

                           中華民國　109　年度            單位：新臺幣元 

項目
業務費 獎補助費

高雄市政府水利局

統籌支撥科目支出明細表



實現數 應付數 保留數 合計 實現數 應付數 保留數 合計

合　計

116,140,178 56,697,750 71,570,031 244,407,959 197,298,086 65,946,555 75,438,262 338,682,903

公務人員退休

及撫卹給付

42,594,546 42,594,546

公務人員各項

補助及慰問金

4,408,805 4,408,805

災害準備金

116,140,178 56,697,750 71,570,031 244,407,959 150,294,735 65,946,555 75,438,262 291,679,552

總計

                           中華民國　109　年度            單位：新臺幣元 

項目
設備及投資

高雄市政府水利局

統籌支撥科目支出明細表



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

1

排水防洪 溝渠及防洪設施維護 水土保持 行政管理

1000　人事費 319,539,280

ˉ1010　政務人員待遇 1,334,280

ˉ1015　法定編制人員待遇 130,513,886

ˉ1020　約聘僱人員待遇 6,273,730

ˉ1025　技工及工友待遇 85,681,409

ˉ1030　獎金 53,218,928

ˉ1035　其他給與 7,203,294

ˉ1040　加班值班費 8,632,051

ˉ1045　退休退職給付

ˉ1050　退休離職儲金 440,126

ˉ1055　保險 26,241,576

2000　業務費 1,202,423

ˉ2003　教育訓練費 19,600

ˉ2006　水電費

ˉ2009　通訊費 9,800

ˉ2012　土地租金

ˉ2018　資訊服務費 7,090

ˉ2021　其他業務租金 18,920

ˉ2024　稅捐及規費 3,854

ˉ2027　保險費

ˉ2033　臨時人員酬金

ˉ2036　按日按件計資酬金

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品 26,244

ˉ2054　一般事務費 259,563

ˉ2066　車輛及辦公器具養護費 30,400

ˉ2069　設施及機械設備養護費

ˉ2072　國內旅費 43,428

ˉ2093　特別費 783,524

3000　設備及投資 2,262,044,456 341,808,916 131,450,660

ˉ3005　土地 44,690,073

ˉ3015　公共建設及設施費 2,189,394,383 341,808,916 131,450,660

ˉ3020　機械設備費 27,960,000

ˉ3030　資訊軟硬體設備費

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費 9,406,110 418,000

ˉ4020　地方政府對下級政府之

補助

9,406,110

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4085　獎勵及慰問 418,000

小計 2,271,450,566 341,808,916 131,450,660 321,159,703

保留數

2000　業務費

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品

ˉ2054　一般事務費

ˉ2069　設施及機械設備養護費

3000　設備及投資 444,718,667 18,815,914 337,392

ˉ3005　土地 14,153,499

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

2

排水防洪 溝渠及防洪設施維護 水土保持 行政管理
用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

ˉ3015　公共建設及設施費 430,565,168 18,815,914 337,392

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4090　其他補助及捐助

保留小計 444,718,667 18,815,914 337,392



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

3

排水防洪 溝渠及防洪設施維護 水土保持 行政管理
用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

合計 2,716,169,233 360,624,830 131,788,052 321,159,703



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

4

1000　人事費

ˉ1010　政務人員待遇

ˉ1015　法定編制人員待遇

ˉ1020　約聘僱人員待遇

ˉ1025　技工及工友待遇

ˉ1030　獎金

ˉ1035　其他給與

ˉ1040　加班值班費

ˉ1045　退休退職給付

ˉ1050　退休離職儲金

ˉ1055　保險

2000　業務費

ˉ2003　教育訓練費

ˉ2006　水電費

ˉ2009　通訊費

ˉ2012　土地租金

ˉ2018　資訊服務費

ˉ2021　其他業務租金

ˉ2024　稅捐及規費

ˉ2027　保險費

ˉ2033　臨時人員酬金

ˉ2036　按日按件計資酬金

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品

ˉ2054　一般事務費

ˉ2066　車輛及辦公器具養護費

ˉ2069　設施及機械設備養護費

ˉ2072　國內旅費

ˉ2093　特別費

3000　設備及投資

ˉ3005　土地

ˉ3015　公共建設及設施費

ˉ3020　機械設備費

ˉ3030　資訊軟硬體設備費

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費

ˉ4020　地方政府對下級政府之

補助

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4085　獎勵及慰問

小計

保留數

2000　業務費

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品

ˉ2054　一般事務費

ˉ2069　設施及機械設備養護費

3000　設備及投資

ˉ3005　土地

用途別科目名稱及編號
業務管理 營運管理 污水系統

公務人員退休及撫卹

給付

17,934 2,247,199 42,594,546

17,934 2,247,199

27,617,076

14,977,470

482,797 787,744,687

166,802,020

31,558 3,301,000

787,000

305,487

251,201

8,230,388

87,540

58,728,402

144,316

287,875,045

8,078,282

451,239 57,832,728

838,166

194,022,627

460,485

24,969,481 5,813,146,143

1,822,386 5,813,146,143

19,119,388

437,000

3,590,707

54,294,168

54,291,168

3,000

500,731 869,255,535 5,813,146,143 42,594,546

9,551,118

5,459,568

198,450

1,999,705

1,893,395

64,995 30,251,912

工作計畫科目名稱



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

5

用途別科目名稱及編號

ˉ3015　公共建設及設施費

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4090　其他補助及捐助

保留小計

業務管理 營運管理 污水系統
公務人員退休及撫卹

給付

工作計畫科目名稱

30,251,912

64,995

1,095,000 2,012,000

1,095,000

2,012,000

10,711,113 32,263,912



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

6

用途別科目名稱及編號

合計

業務管理 營運管理 污水系統
公務人員退休及撫卹

給付

工作計畫科目名稱

500,731 879,966,648 5,845,410,055 42,594,546



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

7

1000　人事費

ˉ1010　政務人員待遇

ˉ1015　法定編制人員待遇

ˉ1020　約聘僱人員待遇

ˉ1025　技工及工友待遇

ˉ1030　獎金

ˉ1035　其他給與

ˉ1040　加班值班費

ˉ1045　退休退職給付

ˉ1050　退休離職儲金

ˉ1055　保險

2000　業務費

ˉ2003　教育訓練費

ˉ2006　水電費

ˉ2009　通訊費

ˉ2012　土地租金

ˉ2018　資訊服務費

ˉ2021　其他業務租金

ˉ2024　稅捐及規費

ˉ2027　保險費

ˉ2033　臨時人員酬金

ˉ2036　按日按件計資酬金

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品

ˉ2054　一般事務費

ˉ2066　車輛及辦公器具養護費

ˉ2069　設施及機械設備養護費

ˉ2072　國內旅費

ˉ2093　特別費

3000　設備及投資

ˉ3005　土地

ˉ3015　公共建設及設施費

ˉ3020　機械設備費

ˉ3030　資訊軟硬體設備費

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費

ˉ4020　地方政府對下級政府之

補助

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4085　獎勵及慰問

小計

保留數

2000　業務費

ˉ2039　委辦費

ˉ2051　物品

ˉ2054　一般事務費

ˉ2069　設施及機械設備養護費

3000　設備及投資

ˉ3005　土地

用途別科目名稱及編號
災害準備金

公務人員各項補助及

慰問金
合計

4,408,805 368,807,764

1,334,280

130,513,886

6,273,730

85,681,409

53,218,928

4,408,805 11,612,099

10,897,184

27,617,076

15,417,596

26,241,576

33,430,276 822,860,183

19,600

166,802,020

3,342,358

787,000

312,577

270,121

8,234,242

87,540

58,728,402

144,316

287,875,045

8,104,526

58,543,530

868,566

33,430,276 227,452,903

503,913

783,524

172,837,928 8,746,257,584

44,690,073

172,837,928 8,650,460,416

47,079,388

437,000

3,590,707

9,973,086 74,091,364

9,973,086 19,379,196

54,291,168

421,000

216,241,290 4,408,805 10,012,016,895

3,868,231 13,419,349

5,459,568

198,450

1,999,705

3,868,231 5,761,626

71,570,031 565,758,911

14,153,499

工作計畫科目名稱



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

8

用途別科目名稱及編號

ˉ3015　公共建設及設施費

ˉ3035　雜項設備費

4000　獎補助費

ˉ4025　政府機關間之補助

ˉ4090　其他補助及捐助

保留小計

災害準備金
公務人員各項補助及

慰問金
合計

工作計畫科目名稱

71,570,031 551,540,417

64,995

3,107,000

1,095,000

2,012,000

75,438,262 582,285,260



高雄市政府水利局

歲出用途別決算累計表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

9

用途別科目名稱及編號

合計

災害準備金
公務人員各項補助及

慰問金
合計

工作計畫科目名稱

291,679,552 4,408,805 10,594,302,155



高雄市政府水利局

人事費明細表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

1

原 預 算 數 預算增減數
合 計

(1)

金 額

(3)=(2)-(1)
% 預 計 數 實 有 數

一、政務人員待遇 1,625,000 - 1,625,000 1,334,280 -290,720 -17.89% 1 1

二、法定編制人員待遇 86,616,000 - 86,616,000 130,513,886 43,897,886 50.68% 203 203

三、約聘僱人員待遇 6,298,000 - 6,298,000 6,273,730 -24,270 -0.39% 15 17

四、技工及工友待遇 98,572,000 - 98,572,000 85,681,409 -12,890,591 -13.08% 239 206

五、獎金 68,703,250 - 68,703,250 53,218,928 -15,484,322 -22.54%

六、其他給與 7,056,000 - 7,056,000 7,203,294 147,294 2.09%

七、加班值班費 17,930,000 3,707,707 21,637,707 10,897,184 -10,740,523 -49.64%

八、退休離職儲金 368,500 - 368,500 440,126 71,626 19.44%

九、保險 31,182,250 - 31,182,250 26,241,576 -4,940,674 -15.84%

合  計 318,351,000 3,707,707 322,058,707 321,804,413 -254,294 -0.08% 458 427

法定

編制

人員

之職

員203

人

人事費別 說 明

預 算 數

決算數

(2)

比 較 增 減 數 員 工 人 數



高雄市政府水利局

歲入保留分析表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

應 收 數 保 留 數 合 計 %

合計 25,787,563 557,125,561 582,913,124

93 93年度小計 729,155 - 729,155

　罰款及賠償收入 729,155 - 729,155

　　罰金罰鍰及怠金 729,155 - 729,155

　　　罰金罰鍰 729,155 - 729,155 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

94 94年度小計 1,254,532 - 1,254,532

　罰款及賠償收入 1,254,532 - 1,254,532

　　罰金罰鍰及怠金 1,254,532 - 1,254,532

　　　罰金罰鍰 1,254,532 - 1,254,532 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

97 97年度小計 928,198 - 928,198

　罰款及賠償收入 928,198 - 928,198

　　罰金罰鍰及怠金 928,198 - 928,198

　　　罰金罰鍰 928,198 - 928,198 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

98 98年度小計 753,758 - 753,758

　罰款及賠償收入 753,758 - 753,758

　　罰金罰鍰及怠金 753,758 - 753,758

　　　罰金罰鍰 753,758 - 753,758 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

99 99年度小計 535,000 - 535,000

　罰款及賠償收入 535,000 - 535,000

　　罰金罰鍰及怠金 535,000 - 535,000

　　　罰金罰鍰 535,000 - 535,000 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

100 100年度小計 318,375 - 318,375

　罰款及賠償收入 318,375 - 318,375

　　罰金罰鍰及怠金 318,375 - 318,375

　　　罰金罰鍰 318,375 - 318,375 99.78% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

101 101年度小計 115,000 - 115,000

　罰款及賠償收入 115,000 - 115,000

　　罰金罰鍰及怠金 115,000 - 115,000

　　　罰金罰鍰 115,000 - 115,000 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

102 102年度小計 59,737 - 59,737

　罰款及賠償收入 59,737 - 59,737

　　罰金罰鍰及怠金 59,737 - 59,737

　　　罰金罰鍰 59,737 - 59,737 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

103 103年度小計 240,669 - 240,669

　罰款及賠償收入 240,669 - 240,669

　　罰金罰鍰及怠金 240,669 - 240,669

　　　罰金罰鍰 240,669 - 240,669 100.00% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

104 104年度小計 375,285 - 375,285

　罰款及賠償收入 375,285 - 375,285

　　罰金罰鍰及怠金 375,285 - 375,285

　　　罰金罰鍰 375,285 - 375,285 91.04% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

105 105年度小計 224,600 - 224,600

年度

歲 入 保 留

保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施科 目 名 稱

1



高雄市政府水利局

歲入保留分析表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

應 收 數 保 留 數 合 計 %

年度

歲 入 保 留

保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施科 目 名 稱

　罰款及賠償收入 224,600 - 224,600

　　罰金罰鍰及怠金 224,600 - 224,600

　　　罰金罰鍰 224,600 - 224,600 96.77% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

106 106年度小計 184,359 - 184,359

　罰款及賠償收入 170,000 - 170,000

　　罰金罰鍰及怠金 170,000 - 170,000

　　　罰金罰鍰 170,000 - 170,000 73.12% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

　規費收入 14,359 - 14,359

　　使用規費收入 14,359 - 14,359

　　　服務費 14,359 - 14,359 2.66% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。積極通知用戶

繳納。

107 107年度小計 673,189 137,678,904 138,352,093

　稅課收入 - 122,844,288 122,844,288

　　統籌分配稅 - 122,844,288 122,844,288

　　　特別統籌 - 122,844,288 122,844,288 64.56% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助

款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款

，仍需辦理保留。

　罰款及賠償收入 190,913 - 190,913

　　罰金罰鍰及怠金 190,913 - 190,913

　　　罰金罰鍰 190,913 - 190,913 39.68% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

　規費收入 482,276 - 482,276

　　使用規費收入 482,276 - 482,276

　　　服務費 482,276 - 482,276 31.08% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。積極通知用戶

繳納。

　補助收入 - 14,834,616 14,834,616

　　上級政府補助收入 - 14,834,616 14,834,616

　　　計畫型補助收入 - 14,834,616 14,834,616 72.52% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助

款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款

，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款

事宜。

108 108年度小計 946,207 17,735,418 18,681,625

　罰款及賠償收入 946,207 - 946,207

　　罰金罰鍰及怠金 946,207 - 946,207

　　　罰金罰鍰 946,207 - 946,207 58.44% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

　補助收入 - 17,735,418 17,735,418

　　上級政府補助收入 - 17,735,418 17,735,418

　　　計畫型補助收入 - 17,735,418 17,735,418 6.38% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助

款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款

，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款

事宜。

109 109年度小計 18,449,499 401,711,239 420,160,738

　罰款及賠償收入 1,951,794 - 1,951,794

　　罰金罰鍰及怠金 1,951,794 - 1,951,794

　　　罰金罰鍰 1,951,794 - 1,951,794 8.77% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。擬訂定期清理

催收計畫，以提高行政罰鍰執行績效。

　規費收入 972,000 - 972,000

　　行政規費收入 972,000 - 972,000

　　　審查費 972,000 - 972,000 13.28% 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、

或移送法院強制執行中而保留。待廠商完成履

約依程序辦理收繳。

2



高雄市政府水利局

歲入保留分析表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

應 收 數 保 留 數 合 計 %

年度

歲 入 保 留

保 留 原 因 說 明 及 因 應 改 善 措 施科 目 名 稱

　財產收入 1,246,000 - 1,246,000

　　財產孳息 1,246,000 - 1,246,000

　　　租金收入 1,246,000 - 1,246,000 7.63% 05其他零星計畫之保留款。「高雄市旗山區荖

街再造活劃新建工程」本局墊繳土地租金、

108年房屋稅、109年房屋稅依程序辦理收繳。

　補助收入 - 377,350,527 377,350,527

　　上級政府補助收入 - 377,350,527 377,350,527

　　　計畫型補助收入 - 377,350,527 377,350,527 5.03% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助

款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款

，仍需辦理保留。配合工程進度積極辦理請款

事宜。

　其他收入 14,279,705 24,360,712 38,640,417

　　雜項收入 14,279,705 24,360,712 38,640,417

　　　其他雜項收入 14,279,705 24,360,712 38,640,417 8.92% 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助

款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款

，仍需辦理保留。鳳山溪再生水109年12月售

水收益依程序辦理收繳。

03財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期

收取而保留。砂石疏濬標售收入配合工程進度

繳庫。

05其他零星計畫之保留款。鳳山溪污水廠太陽

能設備109年12月發電售價收入依程序辦理收

繳。「高雄市旗山區荖街再造活劃新建工程」

本局墊繳土地租金、108年房屋稅、109年房屋

稅依程序辦理收繳。

3



高雄市政府水利局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國109年度 單位:新臺幣元

1

金 額 %

合計 -455,575,426

107 107年度經常門小計 29,561,892

　稅課收入 24,540,959

　　統籌分配稅 24,540,959

　　　特別統籌 24,540,959 12.90% 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金

額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減

免。中央補助款隨工程進度撥入，工程已結案，剩

餘款辦理註銷不保留。

　補助收入 5,020,933

　　上級政府補助收入 5,020,933

　　　計畫型補助收入 5,020,933 24.55% 01計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金

額、或由受補助單位自行籌措財源,致短收而予減

免。中央補助款隨工程進度撥入，工程已結案，剩

餘款辦理註銷不保留。

108 108年度經常門小計 26,047,690

　補助收入 26,047,690

　　上級政府補助收入 26,047,690

　　　計畫型補助收入 26,047,690 9.38%

109 109年度經常門小計 -511,185,008

　罰款及賠償收入 -8,144,489

　　罰金罰鍰及怠金 -8,144,489

　　　罰金罰鍰 -8,144,489 -36.61% 各類罰款實收數較預期數為少。短收數將作為以後

年度預算編列參考。

　規費收入 65,561,726

　　行政規費收入 11,929

　　　審查費 -424,000 -5.79%

　　　證照費 6,200 47.69% 申請證照件數高於預期。超收數將作為以後年度預

算編列參考。

　　　許可費 429,729 62.37% 本局為利便民於開立繳費單時，同時將審查費-水

權勘查履勘費及許可費納入繳費單，故造成本項目

之實收數包含審查費及許可費以致超收。本局已簽

准水權登記規費屬農業用水部分(屬審查費範圍)於

110年度起不收費，並已協調業務單位於110年起將

此二項目分別開單。

　　使用規費收入 65,549,797

　　　資料使用費 -145,305 -35.01% 標單、電子領標之招標文件及劃帳領用數較預期

少。短收數將作為以後年度預算編列參考。

　　　場地設施使用費 485,596 0.62%

　　　服務費 65,209,506 12.42% 污水下水道使用費實收數較預期數為高。超收數將

作為以後年度預算編列參考。

　財產收入 1,356,485

　　財產孳息 6,165,775

　　　權利金 4,617,117 83.95% 典寶溪B區二期、鳳山圳、山仔頂溝等3件光電案於

108年6月5日完成招商決標，因未能預估其併聯送

電時程，故未納入109年度預算。前三案於108年12

月9日起陸續併聯送電並於109年度繳庫，故致109

年度預算超收。

　　　租金收入 1,548,658 9.49%

　　廢舊物資售價 -4,809,290

　　　廢舊物資售價 -4,809,290 -34.32% 主要係工程瀝青混凝土回收剩餘價值、清疏底泥出

售價款、報廢鑄鐵蓋出售款等工程廢料、殘料收入

較預期少。短收數將作為以後年度預算編列參考。

　補助收入 -473,838,238

　　上級政府補助收入 -473,838,238

　　　計畫型補助收入 -473,838,238 -6.32%

　其他收入 -96,120,492

　　雜項收入 -96,120,492

　　　其他雜項收入 -96,120,492 -22.18% 主要係鳳山溪再生水案售水收入實收數較預算數為

少。短收數將作為以後年度預算編列參考。

年 度

餘 絀 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施科 目 名 稱



1

應 付 數 保 留 數 合 計 %

合計 608,367,226 678,482,127 1,286,849,353 10.19%

105 105年度經常門小計 135,000 135,000 43.23%

環境保護支出 135,000 135,000 43.23%

　營運行政 135,000 135,000 43.23%

　　營運管理 135,000 135,000 43.23%

106 106年度經常門小計 45,000 45,000 18.94%

環境保護支出 45,000 45,000 18.94%

　營運行政 45,000 45,000 18.94%

　　營運管理 45,000 45,000 18.94%

107 107年度資本門小計 25,942,086 60,214,830 86,156,916 26.41%

農業支出 12,758,292 57,871,565 70,629,857 34.94%

　水利工程 12,758,292 57,871,565 70,629,857 34.94%

　　排水防洪 12,758,292 57,871,565 70,629,857 35.01%

環境保護支出 98,000 98,000 1.03%

　水質保護工程 98,000 98,000 1.03%

　　污水系統 98,000 98,000 1.03%

其他支出 13,183,794 2,245,265 15,429,059 13.47%

　災害準備金 13,183,794 2,245,265 15,429,059 13.47%

　　災害準備金 13,183,794 2,245,265 15,429,059 13.47%

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留



2

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

1,286,849,353

135,000

135,000

135,000

經常門 135,000 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　C03 135,000 本市田寮區田寮段淨業禪寺新建工程水土保持計畫135,000元;

保留原因：「本市田寮區田寮段淨業禪寺新建工程水土保持計

畫」發包數:135,000元 實支數:0元 保留金額:135,000元

45,000

45,000

45,000

經常門 45,000 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成

結報手續而予保留。

　C01 45,000 高雄市大樹區保安段852地號申請農業設施容許使用水土保持

計畫45,000元; 保留原因：「高雄市大樹區保安段852地號申

請農業設施容許使用水土保持計畫」 發包數 :45,000元 實支

數:0元 保留金額:45,000元

86,156,916

70,629,857

70,629,857

資本門 70,629,857

　A01 70,182,480 鼓山區鼓山三路抽水站工程(重新發包)70,182,480元; 保留原

因：鼓山區鼓山三路抽水站工程(重新發包)(預算：107年度

86,199,489元，109年度9,520,197元)發包數(園泰)：

68,730,000元第一次變更：86,792,728元以前年度累計實支

數：0元本年度實支數：20,906,464元，應付數：11,458,544

元保留數：工程費54,427,720元,空污費121,370元,材料試驗

費141,550元,外電及道路挖掘263,254元,土地鑑界費40,000元

設計監造費(鴻威)：6,540,162元以前年度累計實支數：

2,810,120元，本年度實支數：0元，應付數：852,371元，保

留數：2,877,671元

　C01 447,377 高雄市仁武區獅龍溪天和禪院等二件災修復建工程(莫蘭蒂及

梅姬颱風)447,377元; 保留原因：高雄市仁武區獅龍溪天和禪

院等二件災修復建工程(莫蘭蒂及梅姬颱風)


設計監造費(永合)：447,377元


實支數：0元，應付數：447,377元

98,000

98,000

資本門 98,000

　C01 98,000 鳳山溪污水區修正第四期實施計畫委託技術服務案98,000元;

保留原因：鳳山溪污水區修正第四期實施計畫委託技術服務案

小額採購(三采)：98,000元，實支數：0元，保留數：98,000

元

15,429,059

15,429,059

資本門 15,429,059 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表



3

應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留

108 108年度經常門小計 1,094,900 1,094,900 1.11%

環境保護支出 1,094,900 1,094,900 1.13%

　營運行政 1,094,900 1,094,900 1.13%

　　營運管理 1,094,900 1,094,900 1.13%

108 108年度資本門小計 132,543,863 34,752,137 167,296,000 22.37%

農業支出 91,299,885 18,125,289 109,425,174 32.40%

　水利工程 91,299,885 18,125,289 109,425,174 32.40%

　　排水防洪 90,123,495 17,517,873 107,641,368 37.90%



4

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 4,402,026 三民區市中一路雨水下水道災修復建工程4,402,026元; 保留

原因：三民區市中一路雨水下水道災修復建工程       


發包數(獅湖):14,450,000元


第三次變更：14,191,801元


結算數：14,191,801元


實支數：11,398,000元，應付數2,793,801元


保留數：空污42,460元,材料124,881元,道路挖掘216,000元


設計監造費(永合):1,224,884元


實支數:0元，應付數1,224,884元

　A01 3,863,067 楠梓區右昌街(軍校路至裕昌街)雨水下水道災修復建工程(D幹

線)3,863,067元; 保留原因：楠梓區右昌街(軍校路至裕昌街)

雨水下水道災修復建工程(D幹線)               發包數(京

莊):32,350,000元第二次變更：32,342,634元結算數：

31,756,026元實支數：28,907,379元，應付數2,848,647元保

留數：空污92,917元,材料75,295元,道路挖掘446,110元設計

監造費(三采):2,615,047實支數:2,214,949元，應付數

400,098元

　A01 5,832,678 楠梓區和光街109巷(軍校路至和光街)雨水下水道災修復建工

程(D幹線)5,832,678元; 保留原因：楠梓區和光街109巷(軍校

路至和光街)雨水下水道災修復建工程(D幹線)




發包數(政泰):21,900,000元


第一次變更：22,480,500元


實支數：18,703,064元，應付數3,539,143元


保留數：工程費238,293元,空污6,590元,材料135,446元,道路

挖掘45,468元


設計監造費(永合):1,867,738


實支數:0元，應付數1,045,933元，保留數821,805元

　A01 1,331,288 後勁溪護岸災修工程1,331,288元; 保留原因：後勁溪護岸災

修工程  設計監造費(三采):2,512,122元實支數:1,180,834元

，應付數1,331,288元

1,094,900

1,094,900

1,094,900

經常門 1,094,900

　C03 1,094,900 民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計

畫-依法應給付之回饋金1,094,900元; 保留原因：「民間參與

高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應

給付之回饋金」發包數:1,094,900元，實支數:0元，保留金

額:1,094,900元(經市府專案保留核准)

167,296,000

109,425,174

109,425,174

資本門 107,641,368

　A01 3,626,643 高屏溪流域(斜張橋)河道疏濬作業委託測設、監督及監控工作

3,626,643元; 保留原因：高屏溪流域(斜張橋)河道疏濬作業

委託測設、監督及監控工作


發包數(華邦)：5,120,000元


實支數：1,493,357元，保留數：3,626,643元



5

應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留



6

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 23,774,091 高雄市十全滯洪池公園工程23,774,091元; 保留原因：高雄市

十全滯洪池公園工程


發包數(超晟)：368,000,000元


第三次變更：486,282,627元


結算數：483,625,472元


實支數:429,270,212元，應付數54,355,260元


(合計應保留23,774,091元，其餘不足款由受託經費支應)

　A01 134,082 工程管理費134,082元; 保留原因：工程管理費(提撥數

666,751元，實支數532,669元，保留數134,082元)

　A01 3,473,768 美濃竹子門排水改善工程(第二工區)3,473,768元; 保留原

因：美濃竹子門排水改善工程(第二工區)


(預算：108年7,786,000元，109年35,668,000元)


發包數(園甲):34,850,000元


第一次變更:35,324,118元


結算數:35,309,781元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:33,482,360元，應付數:1,827,421元


保留數:空污費45,310元，材料試驗費52,050元，材料抽驗費

38,151元


設計監造費(建陞):3,066,609元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:0元，應付數:3,066,609元


(合計應保留5,029,541元，3,473,768元由108年度縣市管河川

支應支應，1,555,773元由109年度縣市管河川支應支應)

　A01 1,158,972 美濃排水中下游段整建工程1,158,972元; 保留原因：美濃排

水中下游段整建工程(預算：108年2,000,000元，109年

57,246,000元)設計監造費(鴻威):3,003,671元實支

數:841,028元，應付數841,028元，保留數1,321,615元(合計

應保留2,162,643元，1,158,972元由108年度縣市管河川支應

支應，1,003,671元由109年度縣市管河川支應支應)

　A01 1,661,254 美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程1,661,254元;

保留原因：美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程


(預算：108年5,000,000元，109年32,982,000元)


發包數(大丹):27,900,000元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:1,183,534元，應付數:2,245,376元


保留數:工程費24,471,090元，材料試驗費111,170元，材料抽

驗費5,000元，管遷費394,940元


設計監造費(聯地):2,169,123元


以前年度累計實支數:443,974元


本年度實支數:530,326元，應付數:357,706元，保留

數:837,117元


(合計應保留28,422,399元，1,661,254元由108年度縣市管河

川支應支應，26,761,145元由109年度縣市管河川支應支應)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 4,200,000 西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善工程4,200,000

元; 保留原因：西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善

工程


(預算：108年4,200,000元，109年68,447,000元)


發包數(捷程):64,240,000元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:0元


保留數:工程費64,240,000元，材料160,209元，空污229,236

元


設計監造費(懋霆):4,996,693元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:2,238,519元，應付數559,629元，保留

數:2,198,545元


(合計應保留67,387,619元，4,200,000元由108年度縣市管河

川支應支應，63,187,619元由109年度縣市管河川支應支應)

　A01 4,198,026 五甲尾滯(蓄)洪池工程4,198,026元; 保留原因：五甲尾滯

(蓄)洪池工程


(預算：108年9,044,000元，109年90,956,000元，110年

50,000,000元)


發包數(岡山):87,963,900元


第一次變更:135,858,026元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:37,964,327元，應付數:16,404,696元


保留數:工程費81,489,003元，空污費239,680元，材料試驗費

484,969元，管遷費100,000元，土地鑑界費48,000元


設計監造費(鴻威):9,665,389元


以前年度累計實支數:1,941,638元


本年度實支數:1,406,072元，應付數:3,766,016元，保留

數:2,551,663元


(合計應保留56,226,699元，4,198,026元由108年度縣市管河

川支應支應，52,028,673元由109年度縣市管河川支應支應，

其餘由以後年度預算支應)

　A01 4,823,446 108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契

約)4,823,446元; 保留原因：108年度高雄市楠梓區等12區排

水設施新建及修繕工程(開口契約)發包數(尚紘)：14,579,330

元第一次變更：16,165,408元實支數：12,670,657元，應付

數：2,977,458元保留數：工程費517,293元,空污費44,893元,

試驗費45,000元,道路挖掘費180,000元設計監造費(三采)：

1,467,887元實支數：0元，應付數：822,017，保留數：

645,870元(合計應保留5,232,531元：分別為108年度高雄市道

路側溝水利設施新建及維護計畫4,823,446元、108年度排水設

施維護應急費409,085元)

　A01 409,085 108年度高雄市楠梓區等12區排水設施新建及修繕工程(開口契

約)409,085元; 保留原因：108年度高雄市楠梓區等12區排水

設施新建及修繕工程(開口契約)發包數(尚紘)：14,579,330元

第一次變更：16,165,408元實支數：12,670,657元，應付數：

2,977,458元保留數：工程費517,293元,空污費44,893元,試驗

費45,000元,道路挖掘費180,000元設計監造費(三采)：

1,467,887元實支數：0元，應付數：822,017，保留數：

645,870元(合計應保留5,232,531元：分別為108年度高雄市道

路側溝水利設施新建及維護計畫4,823,446元、108年度排水設

施維護應急費409,085元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 351,057 高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程351,057元; 保留

原因：高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程


(預算：108年5,288,713元，109年609,817元)      


發包數(安利):4,620,000元


第二次變更：5,164,257元


實支數：4,541,300元，應付數622,957元


保留數：空污16,323元,材料50,000元,道路挖掘25,000元,外

線補助10,000元


設計監造費(萬鼎):472,416元


以前年度累計實支數:189,334元，本年度實支數;46,488元，

應付數236,594元


(合計應保留960,874元，108年度高雄市道路側溝水利設施新

建及維護計畫351,057元，109年度雨水下水道系統維護

609,817元)

　A01 853,927 108年度高雄市仁武及旗美地區等12區雨水下水道零星修繕及

清疏工程(開口契約)853,927元; 保留原因：108年度高雄市仁

武及旗美地區等12區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契

約)         


發包數(百匯):5,216,000元


第二次變更：12,885,436元


派工完成數：12,868,629元，本年度實支數：12,164,081元，

應付數：704,548元


保留數：空污7,609元,道路挖掘25,000元


設計監造費(萬鼎):1,122,401元


實支數:1,005,631元，應付數116,770元

　A01 2,047,074 旗津區天聖宮前排水涵管改道工程(第三標)2,047,074元; 保

留原因：旗津區天聖宮前排水涵管改道工程(第三標)(允程)


發包數:8,480,000元


變更設計:12,573,194元


實支數:11,455,467元，應付數：774,479元


保留數：工程費343,248元,含空汙費26,739元,材料試驗費

70,000元,道路挖掘許可25,000元


設計監造費(三采):1,171,236元


實支數:363,628元，應付數793,539元，保留數14,069元

　A01 1,762,282 大社區和平路二段排水改善工程1,762,282元; 保留原因：大

社區和平路二段排水改善工程


發包數(稚陽)：8,200,000元


第3次變更：8,790,499元


結算數：6,412,068元


以前年度實支數：5,320,198元，


應付數：1,091,870元


保留數：空污28,700元，材料36,530元，道路挖掘19,320元，

管遷16,000


設計監造費(晶揚)：569,862元，


實支數：0元，應付數：569,862元



11

應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國
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歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱
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　　溝渠及防洪設施維護 1,176,390 27,416 1,203,806 2.67%

　　水土保持 580,000 580,000 6.73%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,463,713 大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)1,463,713元; 保

留原因：大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)


(預算：108年2,538,339元，109年1,750,518元)


發包數(紹騰)：3,650,000元，


第1次變更：3,623,605元，


結算數：3,623,605元，


實支數：1,505,458元，應付數：2,118,147元


保留數：空污13,080元，材料29,820元，道路挖掘15,120元 


設計監造費(晶揚)：304,417元，實支數：0元，


應付數：304,417元


(合計應保留2,480,584元，由108年度雨水下水道及其他排水

支應1,463,713元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫支應

1,016,871元)

　A01 53,345,834 高雄市寶珠溝排水整治工程53,345,834元; 保留原因：高雄市

寶珠溝排水整治工程


(預算：108年221,224,000元，109年48,776,000元)


發包數(超晟)：182,573,000元，


第2次變更：244,287,209元，


結算數：242,316,758元，


以前年度實支數：155,601,233元，本年度實支數：

22,170,485元，應付數：64,545,040元，


保留數：空污199,229元，管遷1,138,488元


設計費(鴻威)：8,968,544元，


以前年度實支數：6,321,288元，本年度實支數：0元，應付

數：2,647,256元，


監造費(鴻威)：7,033,646元，


以前年度實支數：3,948,326元，本年度實支數：0元，應付

數：3,085,320元


(合計應保留71,615,333元，由108年度保留支應53,345,834

元、由109年預算支應18,269,499元)

　C03 195,452 西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道改善工程用地取得作業

195,452元; 保留原因：西挖支線(0k+000~1k+450)排水路渠道

改善工程用地取得作業湖內區劉家段846、851地號協議價購

195,452元:108.12.27簽奉局長核准

　C14 162,662 工程管理費162,662元; 保留原因：工程管理費(提撥數

1,260,239元，實支數1,097,577元，保留數162,662元)

資本門 1,203,806 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A01 1,203,806 108年度岡山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)1,203,806元; 保留原因：108年度岡山等11區區域排水清

疏及維護工程(開口契約)


發包數(百匯)：9,000,000元                 


派工完成數：8,867,017元,以前年度累計實支數：8,512,375

元，應付數：354,642元


保留數:空污27,416元


設計監造費(協昌)：821,748元


實支數：0元，應付數：821,748元

資本門 580,000
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應 付 數 保 留 數 合 計 %
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環境保護支出 38,504,913 7,865,874 46,370,787 24.58%

　水質保護工程 38,504,913 7,865,874 46,370,787 24.82%

　　污水系統 38,504,913 7,865,874 46,370,787 24.82%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C01 580,000 高雄市大社區、燕巢區、岡山區、田寮區及阿蓮區山坡地範圍

劃出委託專業服務580,000元; 保留原因：高雄市大社區、燕

巢區、岡山區、田寮區及阿蓮區山坡地範圍劃出委託專業服務




發包數：5,800,000元


以前年度實支數：2,320,000元


本年度實支數：2,900,000元


保留數：580,000元

46,370,787

46,370,787

資本門 46,370,787 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成

結報手續而予保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A01 2,661,002 坔埔排水水質淨化工程2,661,002元; 保留原因：坔埔排水水

質淨化工程發包數(興安)：35,330,000元(含3年成效評估作

業)第三次變更：35,209,797元(含3年成效評估作業)結算數：

32,704,960元(不含3年成效評估作業)以前年度累計實支數：

32,704,960元三年成效評估作業：發包數(興安):2,435,996元

第三次變更:2,435,996元以前年度累計實支數:0元本年度實支

數:634,570元，保留數:1,801,426元3年成效評估電費

1,203,541元，本年度實支數343,965元，保留數859,576元

　A01 2,847,193 鳳山圳滯洪池水質淨化場2,847,193元; 保留原因：鳳山圳滯

洪池水質淨化場


發包數(興安)：25,930,000元(含3年成效評估作業)


第2次變更：27,169,880元(含3年成效評估作業)


結算數：24,793,376元(不含3年成效評估作業)


以前年度實支數：24,793,376元


3年成效評估作業


發包數(興安)：2,340,513元，


第2次變更：2,340,513元，


以前年度累計實支數：0元，


本年度實支數：609,320元，


保留數：1,731,193元


3年試運轉電費：1,116,000元


本年度實支數：0元，


保留數：1,116,000元

　A01 107,236 工程管理費107,236元; 保留原因：工程管理費(提撥數：

171,236元，實支數：64,000元)
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應 付 數 保 留 數 合 計 %
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其他支出 2,739,065 8,760,974 11,500,039 5.19%

　災害準備金 2,739,065 8,760,974 11,500,039 5.19%

　　災害準備金 2,739,065 8,760,974 11,500,039 5.19%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 39,294,986 東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善39,294,986元;

保留原因：東沙環礁國家公園(旗津區中興里)水環境改善


(預算：108年134,739,000元，109年779,000元，110年

8,960,000元)


發包數(譽霖)：137,690,000元


第一次變更:135,851,898元


以前年度累計實支數:4,501,397元


本年度實支數：83,018,715元，應付數：33,400,847元


保留數：工程費14,930,939元、空污費1,014,147元、試驗費

360,000元


設計費(三采)：4,266,031元


監造費(三采)：4,405,595元


以前年度累計實支數:3,555,729元


本年度實支數：0元，應付數：4,631,696元，保留數：

484,201元


(合計應保留39,294,986元，39,294,986元由108年度中區污水

處理廠功能提升計畫支應，其餘以後年度預算支應)

　C13 988,000 輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫

988,000元; 保留原因：建築物地下層既有化糞池廢除或改設

為污水坑補助計畫


本計畫106~109年度通過資格審查大樓累計未竣工50件，將於

竣工後核撥補助款6,612,000元


(合計應保留3,000,000元：分別為109年度污水下水道建設計

畫2,012,000元、108年度污水下水道建設計畫988,000元，不

足款由110年度預算支應)

　C14 472,370 輔導建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫

(委託技師公會評估審查及勘查費用)472,370元; 保留原因：

108年度辦理本市建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水

坑專業服務發包數：1,995,000元，結算數：1,436,388元，實

支數：964,018元，應付數：472,370元

11,500,039

11,500,039

資本門 11,500,039

　A01 15,219 大社區中圳溪中圳橋旁(約2k+020)護岸災修復建工程(108年6

月豪雨)15,219元; 保留原因：大社區中圳溪中圳橋旁(約

2k+020)護岸災修復建工程(108年6月豪雨)




 以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：1,791,840元，結算數

1,672,473元，實支數1,672,473元


保留數：空污5,376元,材料9,843元

　A01 6,757 仁武區觀音湖段465地號獅龍溪排水護岸災修復建工程(108年6

月豪雨)6,757元; 保留原因：仁武區觀音湖段465地號獅龍溪

排水護岸災修復建工程(108年6月豪雨)




 以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：795,548元，結算數

458,494元，實支數458,494元


保留數：空污2,387元,材料4,370元

　A01 6,004 仁武區公館三巷29號獅龍溪護岸災害復建工程(108年6月豪

雨)6,004元; 保留原因：仁武區公館三巷29號獅龍溪護岸災害

復建工程(108年6月豪雨)




 以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：706,869元，結算數

693,183元，實支數693,183元


保留數：空污2,121元,試驗3,883元
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應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留

109 109年度經常門小計 99,252,714 14,514,349 113,767,063 8.62%

環境保護支出 90,003,909 10,646,118 100,650,027 7.85%

　營運行政 90,003,909 10,646,118 100,650,027 10.48%

　　營運管理 90,003,909 10,646,118 100,650,027 10.48%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 13,696 仁武區鳥樹林段001地號獅龍溪排水護岸災害復建工程(108年6

月豪雨)13,696元; 保留原因：仁武區鳥樹林段001地號獅龍溪

排水護岸災害復建工程(108年6月豪雨)




 以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：1,612,515元，結算數

1,611,596元，實支數1,611,596元


保留數：空污4,838元,試驗8,858元

　A01 48,951 仁武區獅龍溪中欗橋上游約350公尺左岸等護岸災修復建工程

(108年6月豪雨)48,951元; 保留原因：仁武區獅龍溪中欗橋上

游約350公尺左岸等護岸災修復建工程(108年6月豪雨)




 以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：5,763,635元，結算數

5,763,635元，實支數5,763,635元


保留數：空污17,291元,試驗31,660元

　A01 8,986,389 高雄市仁武區永宏巷排水系統工程8,986,389元; 保留原因：

高雄市仁武區永宏巷排水系統工程


以開口契約派工辦理


派工數(全良祐)：8,296,037元


實支數：0元，保留數：8,296,037元


設計監造費(萬鼎)：760,331元


應付數：414,298元，保留數：346,033元


(合計應保留9,056,368元，分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程69,979元、108年度災害準備金8,986,390元)

　A01 2,423,023 幸福川沿線電力系統及防汛設施復建工程2,423,023元; 保留

原因：幸福川沿線電力系統及防汛設施復建工程




發包數(園昌):12,550,000元


第一次變更：18,569,899元


實支數：16,709,646元，應付數1,765,547元，保留數94,706

元


設計監造費(宏峻):1,581,972


實支數:1,019,202元，應付數559,220，保留數3,550元

113,767,063

100,650,027

100,650,027

經常門 100,650,027 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　C01 2,951,193 高雄市全國水環境清淨河面計畫-109年度三民等12區中小排水

及渠道等河面清理工作(開口契約)2,951,193元; 保留原因：

高雄市全國水環境清淨河面計畫-109年度三民等12區中小排水

及渠道等河面清理工作(開口契約) 


發包數(千立)：3,746,210元，


派工完成數：2,834,826元，


實支數：0，應付數：2,834,826元


監造費(松陽)：116,367元，


實支數：0元，應付數：116,367元

　C01 90,492 109年度高雄市岡山地區等8區水環境清淨河面計畫(開口契

約)90,492元; 保留原因：109年度高雄市岡山地區等8區水環

境清淨河面計畫(開口契約) 


發包數(均悅)：1,010,800元，


結算數：987,942元，


實支數：937,637元，應付數：50305元


設計監造費(懋霆)：40,187元，實支數：0元，應付數：

40,187元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C01 40,757 109年度高雄市旗山地區等9區水環境清淨河面計畫(開口契

約)40,757元; 保留原因：109年度高雄市旗山地區等9區水環

境清淨河面計畫(開口契約)   


發包數(宏程)：1,005,000元，


結算數：1,004,979元，


實支數：1,004,979元


設計監造費(建陞)：40,757元，實支數：0元，應付數：

40,757元

　C01 37,109 109年度高雄市仁武地區等6區水環境清淨河面計畫(開口契

約)37,109元; 保留原因：109年度高雄市仁武地區等6區水環

境清淨河面計畫(開口契約) 


發包數(千立)：1,010,000元，


結算數：931,476元，


實支數：931,476元


設計監造費(創聚)：37,109元，實支數：0元，應付數：

37,109元

　C03 45,000 高雄市大寮區六合段1040地號等11筆土地住宅新建工程水土保

持計畫45,000元; 保留原因：「高雄市大寮區六合段1040地號

等11筆土地住宅新建工程水土保持計畫」發包數:45,000元，

實支數:0元，保留數:45,000元

　C03 72,000 大寮國中半戶外球場新建工程水土保持計畫72,000元; 保留原

因：「大寮國中半戶外球場新建工程水土保持計畫」發包

數:72,000元，實支數:0元，保留數:72,000元

　C03 45,000 高雄市鳥松區松埔段237等4 筆地號工廠興建工程水土保持計

畫45,000元; 保留原因：「高雄市鳥松區松埔段237等4 筆地

號工廠興建工程水土保持計畫」發包數:45,000元，實支數:0

元，保留數:45,000元

　C03 72,000 高雄市燕巢區湖子內段174等地號莊松榮製藥燕巢廠水土保持

計畫72,000元; 保留原因：「高雄市燕巢區湖子內段174等地

號莊松榮製藥燕巢廠水土保持計畫」發包數:72,000元，實支

數:0元，保留數:72,000元

　C03 38,700 高雄市大樹區姑婆寮段7-6、7-55、7-425地號農地整坡作業水

土保持計畫38,700元; 保留原因：「高雄市大樹區姑婆寮段7-

6、7-55、7-425地號農地整坡作業水土保持計畫」發包

數:38,700元，實支數:0元，保留數:38,700元

　C03 135,000 高雄市燕巢區尖山段1101-15等地號水土保持計畫135,000元;

保留原因：「高雄市燕巢區尖山段1101-15等地號水土保持計

畫」發包數:135,000元，實支數:0元，保留數:135,000元

　C03 149,400 高雄市仁武區義大二路3k+700道路改善工程水土保持計畫

149,400元; 保留原因：「高雄市仁武區義大二路3k+700道路

改善工程水土保持計畫」發包數:149,400元，實支數:0元，保

留數:149,400元

　C03 9,000 高雄市內門區脚帛段565-3等4筆地號高雄市內門垃圾掩埋場封

閉復育工程水土保持計畫(第1次變更設計)審查費9,000元; 保

留原因：「高雄市內門區脚帛段565-3等4筆地號高雄市內門垃

圾掩埋場封閉復育工程水土保持計畫(第1次變更設計)審查

費」發包數:9,000元，實支數:0元，保留數:9,000元

　C03 149,400 高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫(含基地

地質調查及地質安全評估結果報告)審查費149,400元; 保留原

因：「高雄市杉林區第四公墓第二期更新工程水土保持計畫

(含基地地質調查及地質安全評估結果報告)審查費」發包

數:149,400元，實支數:0元，保留數:149,400元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C03 9,900 壯煉企業有限公司高雄市大樹區申請補辦臨時工廠登記證水土

保持計畫(第1次變更設計)審查費9,900元; 保留原因：「壯煉

企業有限公司高雄市大樹區申請補辦臨時工廠登記證水土保持

計畫(第1次變更設計)審查費」發包數:9,900元，實支數:0元

，保留數:9,900元

　C03 149,400 高雄市大樹區姑婆寮段7-252.7-253等2筆地號農地整坡作業水

土保持計畫審查費149,400元; 保留原因：「高雄市大樹區姑

婆寮段7-252.7-253等2筆地號農地整坡作業水土保持計畫審查

費」發包數:149,400元，實支數:0元，保留數:149,400元

　C03 208,800 高雄市內門區觀光休閒園區水土保持計畫審查費208,800元;

保留原因：「高雄市內門區觀光休閒園區水土保持計畫審查

費」發包數:208,800元，實支數:0元，保留數:208,800元

　C03 109,956 高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石流特定水土保持區廢止計畫

109,956元; 保留原因：「高雄市六龜區荖濃里長份野溪土石

流特定水土保持區廢止計畫」(預算：109年預算142,000元，

墊付款800,000元)，發包數:862,400元，實支數:32,044元，

保留數:109,956元，其餘以墊付款支。

　C03 1,244,000 美濃湖水庫第四次安全評估1,244,000元; 保留原因：「美濃

湖水庫第四次安全評估」發包數:2,488,000元，實支

數:1,244,000元，保留金額:1,244,000元

　C03 1,242,968 高屏溪、鳳山水庫及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回

饋計畫查核案1,242,968元; 保留原因：「高屏溪、鳳山水庫

及阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫查核案」發

包數:2,230,000元，實支數:987,032元，保留數:1,242,968元

　C03 423,000 高雄市109年度出流管制計畫書與規劃書委託審查專業服務(開

口契約)423,000元; 保留原因：「高雄市109年度出流管制計

畫書與規劃書委託審查專業服務(開口契約)」發包數

1,287,000元，實支數:864,000元，保留數:423,000元

　C03 338,549 109年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測338,549元; 保留

原因：「109年度高雄市污水下水道營運管理水質檢測」 發包

數:678,000元，實支數:339,451元，保留數:338,549元

　C03 2,710,000 109年度污水下水道營運管理系統擴充及圖資更新服務案

2,710,000元; 保留原因：「109年度污水下水道營運管理系統

擴充及圖資更新服務案」發包數:5,420,000元，實支

數:2,710,000元，保留數:2,710,000元

　C03 173,784 109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案173,784

元; 保留原因：「109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維

護搶修案」發包數:7,849,271元，第一次變更:10,377,063元

，結算數:10,317,543元 實支數:6,180,664元 應付

數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元；截流站及匯流站營運

管理173,784元；災害準備金2,527,959元)

　C03 1,576,001 109年度災害防救協力機構計畫案(108年後續擴充)1,576,001

元; 保留原因：「109年度災害防救協力機構計畫案(108年後

續擴充)」(109預算3,291,907元)，發包數:3,546,000元，第

一次契變3,291,907元，結算數:2,998,024元，實支

數:1,422,023元，應付數:1,576,001元

　C03 216,428 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程委託設計監造

216,428元; 保留原因：「109年度鳳山等15區區域排水清疏及

維護工程委託設計監造」-109年度高雄市全國水環境清淨河面

計畫(開口契約)，監造費(晶揚):216,428元，實支數:0元，應

付數:216,428元
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109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C03 1,864,568 109年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地維護工作1,864,568

元; 保留原因：「109年度三民區及鼓山區滯洪池及水岸綠地

維護工作」發包數:3,300,000元，第一次契變3,800,000元，

結算數:3,768,079元，實支數:1,903,511元，應付

數:1,864,568元

　C03 966,269 109年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作966,269元; 保留

原因：「109年度仁武地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包

數:4,500,000元，結算數:4,496,449元，實支數:3,530,180元

，應付數:966,269元

　C03 1,722,753 109年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作1,722,753元; 保

留原因：「109年度岡山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發

包數:4,500,000元，結算數:4,299,216元，實支數:2,576,463

元，應付數:1,722,753元

　C03 1,386,581 109年度典寶溪AB區滯洪池維護工作1,386,581元; 保留原因：

「109年度典寶溪AB區滯洪池維護工作」發包數:4,500,000元

，結算數:4,299,101元，實支數:2,912,520元，應付

數:1,386,581元

　C03 196,001 109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作196,001

元; 保留原因：「109年度排水網路地理資訊及行動化管理系

統維護工作」發包數:980,0000元，結算數:940,800元，實支

數:744,799元，應付數:196,001元

　C03 574,784 109年度茄萣海岸公園維護工作574,784元; 保留原因：「109

年度茄萣海岸公園維護工作」發包數:3,800,000元，結算

數:3,685,922元，實支數:3,111,138元，應付數:574,784元

　C03 981,131 109年度本市水岸電器設備維修工作981,131元; 保留原因：

「109年度本市水岸電器設備維修工作」發包數:4,000,000元

，結算數:3,995,705元，實支數:3,014,574元，應付

數:981,131元

　C03 2,375,876 109年度曹公圳及鳳山溪大東文藝段水岸綠地維護工作

2,375,876元; 保留原因：「109年度曹公圳及鳳山溪大東文藝

段水岸綠地維護工作」發包數:7,000,000元，結算

數:6,353,739元，實支數:3,977,863元，應付數:2,375,876元

　C03 2,204,704 109年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作2,204,704元; 保

留原因：「109年度鳳山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發

包數:4,000,000元，結算數:3,196,018元，實支數:991,314元

，應付數:2,204,704元

　C03 437,079 109年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作437,079元; 保留

原因：「109年度旗山地區滯洪池及河岸綠地維護工作」發包

數:2,780,000元，結算數:2,779,579元，實支數:2,342,500元

，應付數:437,079元

　C03 674,641 109年度高屏溪斜張橋及舊鐵橋人工濕地維護工作(開口契

約)674,641元; 保留原因：「109年度高屏溪斜張橋及舊鐵橋

人工濕地維護工作(開口契約)」發包數:3,000,000元，結算

數:2,879,034元，實支數:2,204,393元，應付數:674,641元

　C03 2,095,107 109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操

作案2,095,107元; 保留原因：「109年度高雄市旗山等17區防

汛設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,836元

，結算數:19,255,666元，實支數:17,123,315元，應付

數:2,132,351元(防洪維護2,095,107元；災害準備金37,244

元)



25

應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留



26

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C03 2,515,953 109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案2,515,953元; 保留原因：「109年度高雄市三民等6區防汛

設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,990,947元，

第二次變更25,128,497元，結算數:24,479,832元，實支

數:21,757,008元，應付數:2,722,824元(防洪維護2,515,953

元；災害準備金206,871元)

　C03 4,598,110 109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案4,598,110元; 保留原因：「109年度高雄市前鎮等6區防汛

設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,994,751元，

第二次變更29,388,412元，結算數:29,388,412元，實支

數:22,195,281元，應付數:7,193,131元(防洪維護4,598,110

元；災害準備金1,178,682元；110防洪維護1,416,339元)

　C03 2,745,495 109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案2,745,495元; 保留原因：「109年度高雄市岡山等5區防汛

設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,892元，

第一次變更24,823,351元，結算數:24,809,617元，實支

數:17,267,250元，應付數:7,542,367元(防洪維護2,745,495

元；災害準備金1,894,324元；110防洪維護2,902,548元)

　C03 4,426,357 109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案4,426,357元; 保留原因：「109年度高雄市永安等5區防汛

設施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,980,273元，

第一次變更21,466,538元，結算數:21,466,538元，實支

數:16,989,781元，應付數:4,476,757元(防洪維護4,426,357

元；災害準備金50,400元)

　C03 1,508,907 109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契

約1,508,907元; 保留原因：「109年度高雄市移動式抽水機委

託維護保養及搶災搶險開口契約」發包數:7,599,600元，第二

次變更18,766,982元，結算數:18,569,378元，實支

數:15,937,904元，應付數:2,631,474元(防洪維護1,508,907

元；災害準備金1,122,567元)

　C03 1,435,136 109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案1,435,136

元; 保留原因：「109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維

護搶修案」發包數:7,849,271元，第一次變更:10,377,063元

，結算數:10,317,543元 實支數:6,180,664元 應付

數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元；截流站及匯流站營運

管理173,784元；災害準備金2,527,959元)

　C03 3,410,296 旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)」3,410,296元; 保留

原因：「旗美污水處理廠操作維護工作(第二期)」50,027,000

元(三年)(109預算14,550,000元) ，3年發包數:50,027,000元

，本年度權責發生數:13,544,176元，實支數:10,133,880元，

應付數:3,410,296元

　C03 739,168 109年度高雄市阿公店溪及愛河上游水質淨化操作維護工作

739,168元; 保留原因：「109年度高雄市阿公店溪及愛河上游

水質淨化操作維護工作」發包數:3,325,853元，第一次契變

4,762,933元，實支數:4,023,765元，應付數:739,168元

　C03 3,035,424 大樹污水處理廠操作維護工作(第三期)3,035,424元; 保留原

因：「大樹污水處理廠操作維護工作(第三期)」53,100,000元

(三年)，(109預算17,700,000元)，3年發包數:50,700,000元

，本年度權責發生數:13,054,754元，實支數:10,019,330元，

應付數:3,035,424元

　C03 98,700 中區污水處理廠舊8000控制箱損壞維修98,700元; 保留原因：

「中區污水處理廠舊8000控制箱損壞維修」小額採購(佩辰)：

98,700元，實支數:0元，保留數：98,700元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C03 99,750 中區污水處理廠發電機組維護99,750元; 保留原因：「中區污

水處理廠發電機組維護」小額採購(安德順)：99,750元，實支

數:0元，保留數：99,750元

　C03 2,540,545 109年度中區污水處理廠維修用設備及備用零件2,540,545元;

保留原因：「109年度中區污水處理廠維修用設備及備用零

件」發包數:3,884,628元，，第一次變更:3,884,628元，結算

數:3,845,230元，實支數:1,304,685元，應付數:2,540,545元

　C03 485,682 109年度中區污水處理廠、壘球場環境清潔及維護案開口契約

485,682元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠、壘球場環

境清潔及維護案開口契約」發包數:2,778,348元，結算

數:2,385,637元，實支數:1,899,955元，應付數:485,682元

　C03 342,662 109年度中區污水處理廠水質及海域環境監測開口契約342,662

元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠水質及海域環境監

測開口契約」發包數:1,369,956元，結算數:1,359,387元，實

支數:1,016,725元，應付數:342,662元

　C03 347,452 高雄市公共污水處理廠放流水自動監測(視)及連續傳輸設施設

置(後續擴充)347,452元; 保留原因：「高雄市公共污水處理

廠放流水自動監測(視)及連續傳輸設施設置(後續擴充)」發包

數:13,080,000元，第二次後擴1,583,286元，結算數:905,646

元，實支數:558,194元，應付數:347,452元

　C03 233,612 高雄市鳳山溪及中區污水處理廠資訊維護案(後續擴

充)233,612元; 保留原因：「高雄市鳳山溪及中區污水處理廠

資訊維護案(後續擴充)」發包數:599,840元，第一次變更

627,436元，結算數:625,647元，實支數:392,035元，應付

數:233,612元

　C03 734,831 109年度中區污水處理廠初沉池及濃縮脫水站代操作及維護開

口契約734,831元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠初沉

池及濃縮脫水站代操作及維護開口契約」發包數:7,192,000元

，結算數:7,055,848元，實支數:6,321,017元，應付

數:734,831元

　C03 670,126 109年度中區污水處理廠定期維護及緊急修繕開口契約670,126

元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠定期維護及緊急修

繕開口契約」發包數:8,389,000元，結算數:8,388,845元，實

支數:7,718,719元，應付數:670,126元

　C03 1,893,395 109年度中區污水處理廠電氣設備檢驗及保養開口契約(後

續)1,893,395元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠電氣

設備檢驗及保養開口契約(後續)」發包數:1,998,000元，結算

數:1,893,395元，實支數:0元，保留數:1,893,395元

　C03 755,683 109年度中區污水處理廠監控系統檢修及更新開口契約755,683

元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠監控系統檢修及更

新開口契約」發包數:3,530,000元，結算數:3,527,629元，實

支數:2,771,946元，應付數:755,683元

　C03 340,370 109年度中區污水處理廠消防設備檢修及保養案開口契約

340,370元; 保留原因：「109年度中區污水處理廠消防設備檢

修及保養案開口契約」發包數:774,392元，結算數:774,241元

，實支數:433,871元，應付數:340,370元

　C03 37,830,633 促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之

興建、移轉、營運計畫37,830,633元; 保留原因：「促進民間

參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興建、移

轉、營運計畫」本年度權責發生數:199,848,294元，實支

數:162,017,661元，應付數:37,830,633元
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其他支出 9,248,805 3,868,231 13,117,036 34.53%

　災害準備金 9,248,805 3,868,231 13,117,036 34.53%

　　災害準備金 9,248,805 3,868,231 13,117,036 34.53%
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109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C03 742,209 109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡

檢維護案開口契約742,209元; 保留原因：「109年度中區污水

處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護案開口契

約」發包數:3,340,000元，結算數:3,339,927元，實支

數:2,597,718元，應付數:742,209元

　C03 307,200 寶珠溝水體異色問題研析檢討307,200元; 保留原因：「寶珠

溝水體異色問題研析檢討」發包數:384,000元，實支

數:76,800元，保留數:307,200元

　C03 1,095,000 民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計

畫-依法應給付之回饋金1,095,000元; 保留原因：「民間參與

高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用(BTO)計畫-依法應

給付之回饋金」預算數:1,095,000元，實支數:0元，保留

數:1,095,000元(經市府專案保留核准)

13,117,036

13,117,036

經常門 13,117,036

　C03 35,562 109年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)35,562元; 保

留原因：109年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約)發包

數(泰宏)：2,302,368元派工完成數：383,473元實支數：

364,299元,應付數：19,174元設計監造費(晶揚)：16,388元實

支數：0元，應付數：16,388元

　C03 1,980,164 109年度高雄市防汛機電設備搶修搶險開口契約1,980,164元;

保留原因：109年度高雄市防汛機電設備搶修搶險開口契約


發包數(全珉)：1,435,580元


第一次變更：6,049,543元


派工總數：5,765,086元


實支數：3,784,922元,應付數：231,871元，保留數1,748,293

元


。

　C03 525,000 109年高雄市政府水利局移式抽水機修繕作業525,000元; 保留

原因：109年高雄市政府水利局移式抽水機修繕作業


發包數(全珉)：525,000元


結算數：525,000元


實支數：0元,應付數：525,000元


。

　C03 1,800,000 109年度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡

檢維護案開口契約-後續擴充1,800,000元; 保留原因：109年

度中區污水處理廠低壓電氣設備及自來水等廠區設備巡檢維護

案開口契約-後續擴充


發包數(宇威)：1,800,000元


派工總數：1,800,000元


實支數：0元,應付數：412,750元，保留數1,387,250元

　C03 1,758,263 109年度中區污水處理廠定期維護及緊急搶修開口契約-後續擴

充1,758,263元; 保留原因：109年度中區污水處理廠定期維護

及緊急搶修開口契約-後續擴充


發包數(喜雄)：8,389,000元


派工總數：2,342,324元


實支數：584,061元,應付數：1,025,575元，保留數732,688元

　C03 37,244 109年度高雄市旗山等17區防汛設施機電設備維護搶修及代操

作案37,244元; 保留原因：109年度高雄市旗山等17區防汛設

施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,836元，結

算數:19,255,666元，實支數:17,123,315元，應付

數:2,132,351元(防洪維護2,095,107元；災害準備金37,244元
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109 109年度資本門小計 350,583,563 567,770,911 918,354,474 9.07%

農業支出 258,913,070 463,871,973 722,785,043 18.87%

　水利工程 258,913,070 463,871,973 722,785,043 18.87%
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                         單位:新臺幣元
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　C03 1,178,682 109年度高雄市前鎮等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

1,178,682元; 保留原因：109年度高雄市前鎮等6區防汛設施

機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,994,751元，第二

次變更29,388,412元，結算數:29,388,412元，實支

數:22,195,281元，應付數:7,193,131元(防洪維護4,598,110

元；災害準備金1,178,682元；110防洪維護1,416,339元)

　C03 50,400 109年度高雄市永安等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

費50,400元; 保留原因：109年度高雄市永安等5區防汛設施機

電設備維護搶修及代操作案發包數:19,980,273元，第一次變

更21,466,538元，結算數:21,466,538元，實支數:16,989,781

元，應付數:4,476,757元(4,426,357元防洪維護營運管理分

攤；50,400元-災害準備金分攤)

　C03 206,871 109年度高雄市三民等6區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案206,871元; 保留原因：109年度高雄市三民等6區防汛設施

機電設備維護搶修及代操作案發包數:19,990,947元，第二次

變更25,128,497元，結算數:24,479,832元，實支

數:21,757,008元，應付數:2,722,824元(2,515,953元-防洪維

護營運管理分攤；206,871-由災害準備金分攤)。

　C03 1,894,324 109年度高雄市岡山等5區防汛設施機電設備維護搶修及代操作

案1,894,324元; 保留原因：109年度高雄市岡山等5區防汛設

施機電設備維護搶修及代操作案」發包數:19,999,892元，第

一次變更24,823,351元，結算數:24,809,617元，實支

數:17,267,250元，應付數:7,542,367元(防洪維護2,745,495

元；災害準備金1,894,324元；110防洪維護2,902,548元

　C03 2,527,959 109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護搶修案2,527,959

元; 保留原因：109年度高雄市監控暨防汛設施機電設備維護

搶修案」發包數:7,849,271元，第一次變更:10,377,063元，

結算數:10,317,543元 實支數:6,180,664元 應付

數:4,136,879元(防洪維護1,435,136元；截流站及匯流站營運

管理173,784元；災害準備金2,527,959元

　C03 1,122,567 109年度高雄市移動式抽水機委託維護保養及搶災搶險開口契

約1,122,567元; 保留原因：109年度高雄市移動式抽水機委託

維護保養及搶災搶險開口契約」發包數:7,599,600元，第二次

變更18,766,982元，結算數:18,569,378元，實支

數:15,937,904元，應付數:2,631,474元(防洪維護1,508,907

元；災害準備金1,122,567元

918,354,474

722,785,043

722,785,043
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　　排水防洪 171,782,262 444,718,667 616,500,929 18.55%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

資本門 616,500,929 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A01 731,629 北屋上游(1k+360~1k+760)第一期新設護岸應急工程731,629

元; 保留原因：北屋上游(1k+360~1k+760)第一期新設護岸應

急工程


設計監造費(鴻威)：1,223,531元


實支數：491,902元，應付數：731,629元

　A01 826,574 前鎮河兩岸木棧道及欄杆修復工程(鎮興路62巷等)826,574元;

保留原因：前鎮河兩岸木棧道及欄杆修復工程(鎮興路62巷

等)


設計監造費(三采)：1,118,755元


實支數：292,181元，應付數：826,574元

　A01 1,417,223 109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶

險工程1,417,223元; 保留原因：109年度鳳山等12區中小排及

河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程


發包數(盛魁)：17,664,000元，後續擴充至27,664,000元


第一次變更：15,089,639元


派工總數：27,664,000元


實支數：17,178,326元，應付數：6,221,306元


保留數：工程費4,264,368元,空污費47,586元


設計監造費(松陽)：2,316,191元


實支數：1,364,936元，保留數：951,255元


(合計應保留11,484,515元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫1,417,223元、109年度災害準備金

10,067,292元)

　A01 2,072,911 109年度橋頭第一大排、雨水下水道及中小排清疏維護工程

2,072,911元; 保留原因：109年度橋頭第一大排、雨水下水道

及中小排清疏維護工程


發包數(均悅)：2,880,000元


第一次變更：3,113,982元


實支數：1,331,830元，應付數：1,503,139元


保留數：工程費279,013元


設計監造費(松陽)：290,759元


實支數：0元，保留數：290,759元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 22,285 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契

約)22,285元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏工

程-旗山等9區(開口契約)


發包數(宏程)：8,850,000元，後續擴充至13,834,400元


派工完成數：13,834,400元


實支數：11,292,714元，應付數：2,541,686元


保留數：空污費30,975元,試驗費39,407元,道路挖掘費20,000

元,管遷費10,184元


設計監造費(建陞)：1,206,849元


實支數：866,712元，應付數：340,137元


(合計應保留2,982,389元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程

2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)

　A01 2,542,294 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契

約)2,542,294元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕暨清

疏工程-燕巢等3區(開口契約)發包數(百匯)：2,630,000元，

後續擴充至4,200,000元  派工總數：4,200,000元 實支數：

1,496,709元，應付數：2,492,197元 保留數：工程費211,094

元,空污費9,205元,試驗費20,000元,道路挖掘費10,000元,管

遷費12,668元    設計監造費(建陞)：387,130元實支數：0元

，應付數：216,793，保留數：170,337元(合計應保留

3,142,294元：分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維

護計畫1,842,294元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫

700,000元、109年度排水設施維護應急費600,000元)

　A01 6,715,688 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契

約)6,715,688元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕暨清

疏工程-仁武等6區(開口契約)


發包數(見興)：10,620,000元，後續擴充至11,820,000元


派工總數：11,459,958元


實支數：4,681,388元，應付數：5,649,526元


保留數：工程費1,129,044元,空污費37,170元,試驗費29,153

元,道路挖掘費20,000元,管遷費20,000元


設計監造費(創聚)：989,847元


實支數：292,044元，應付數：262,270元，保留數：435,533

元


(合計應保留7,582,696元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫6,715,688元、109年度災害準備金

867,008元)

　A01 2,766,030 大寮區仁德路105號前排水改善工程2,766,030元; 保留原因：

大寮區仁德路105號前排水改善工程


發包數(貿捷)：2,520,000元


實支數：0元，應付數：150,444元


保留數：工程費2,369,556元,空污費10,215元,材料試驗費

41,627元,道路挖掘費32,400元


設計監造費(永合)：161,788元


實支數：0元，，應付數：90,601元，保留數：71,187元


(合計應保留2,766,030元：分別為109中小排水設施興建修繕

及環境維護計畫2,464,644元、109道路側溝設施興建及維護計

畫301,386元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 3,667,365 林園區汕尾排水新設欄杆及護岸改建(三清宮前)工程

3,667,365元; 保留原因：林園區汕尾排水新設欄杆及護岸改

建(三清宮前)工程


發包數(岡城)：3,336,000元


實支數：0元，應付數：1,351,414元


保留數：工程費1,984,586元,空污費12,094元,材料試驗4,180

元,道路挖掘費4,147元,管遷費10,000元


設計監造費(創聚)：300,944元


實支數：0元，保留數：300,944元

　A01 676,377 109年度愛河及鼓山運河等等河岸綠地維護工作(開口契

約)676,377元; 保留原因：109年度愛河及鼓山運河等等河岸

綠地維護工作(開口契約)


發包工程費(長春藤)：6,000,000元


結算數：6,000,000元


實支數：5,323,623元，應付數：676,377元

　A01 400,000 109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契

約)400,000元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏工

程-岡山等8區(開口契約)


發包數(觀昇)：11,530,000元，後續擴充至24,535,000元


派工總數：18,282,000元


實支數：14,520,066元，應付數：1,826,321元


保留數：工程費1,935,613元,空污費40,373元,試驗費30,679

元,道路挖掘費20,000元,管遷費20,000元


設計監造費(懋霆)：1,554,245元


實支數：1,181,522元，保留數：372,723元


(合計應保留3,872,864元：分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護

計畫400,000元、109年度災害準備金2,076,397元，其餘不足

款由以後預算支應)

　A01 842,272 大樹區和山路1號旁排水改善工程、大樹區久堂路旁排水改善

工程、大樹區久曲路排水溝興建工程等三件(第三期)842,272

元; 保留原因：大樹區和山路1號旁排水改善工程、大樹區久

堂路旁排水改善工程、大樹區久曲路排水溝興建工程等三件

(第三期)


發包數(大樹區公所)：820,000元


實支數：0元


保留數：工程費820,000元,空污費2,733元,材料試驗費19,539

元

　A01 1,705,940 旗山區南洲里華興街旁中小排水改善工程1,705,940元; 保留

原因：旗山區南洲里華興街旁中小排水改善工程


發包數(壁昌)：1,575,000元


變更設計：1,549,402元


結算數：1,549,402元


實支數：0元，應付數：1,549,402元


保留數：空污費6,178元,材料試驗費3,830元,抽驗費3,204元


設計監造費(建陞)：143,326元


實支數：0元，應付數：143,326元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,483,766 高雄市橋頭區鐵道北路及隆豐路207號前側溝排水改善工程

1,483,766元; 保留原因：高雄市橋頭區鐵道北路及隆豐路207

號前側溝排水改善工程


發包數(上裕)：1,315,000元


結算數：1,322,619元


實支數：0元，應付數：1,322,619元


保留數：空污費4,875元,材料試驗費2,892元,道路挖掘24,640

元


設計監造費(懋霆)：128,740元


實支數：0元，應付數：128,740元

　A01 3,115,257 岡山區岡燕路485巷側溝改善工程3,115,257元; 保留原因：岡

山區岡燕路485巷側溝改善工程


發包數(日全)：3,400,000元


實支數：674,424元，應付數：791,656元


保留數：工程費1,933,920元,空污費12,581元,材料試驗

28,600元,道路挖掘31,280元


設計監造費(懋霆)：317,220元


實支數：0元，應付數：177,643元，保留數：139,577元

　A01 1,989,837 大寮區上寮路40號前排水改善工程1,989,837元; 保留原因：

大寮區上寮路40號前排水改善工程


發包數(昱泰)：1,730,000元


實支數：0元，應付數：50,343元


保留數：工程費1,679,657元,空污費6,720元,材料試驗46,505

元,道路挖掘40,500元,管遷費10,000元


設計監造費(創聚)：156,112元


實支數：0元，應付數：87,422元，保留數：68,690元

　A01 6,664,219 高雄市鳳山區光復路二段北側(澄清路至中山西路378巷間)排

水改善工程6,664,219元; 保留原因：高雄市鳳山區光復路二

段北側(澄清路至中山西路378巷間)排水改善工程


發包數(獅湖)：6,600,000元


實支數：510,000元，應付數340,740元


保留數：工程費5,749,260元,空污費1,488元,材料試驗費

20,000元,道路挖掘費3,954元,管遷費200,000元


設計監造費(睿泰)：631,842元


實支數：283,065元，保留數：348,777元

　A01 1,397,529 高雄市鳳山區建國路二、三段排水改善工程1,397,529元; 保

留原因：高雄市鳳山區建國路二、三段排水改善工程


發包數(亞門)：3,030,000元


實支數：2,170,180元，應付數859,820元


保留數：空污費10,476元,材料試驗費71,440元,道路挖掘費

20,000元,公路局路修費140,450元


設計監造費(三采)：295,343元


實支數：0元，應付數：295,343元

　A01 650,250 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓

區、燕巢區、路竹區650,250元; 保留原因：108年度高雄市鳳

山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹

區


發包數(首潤):2,868,902元


結算數：2,181,250元


實支數：224,600元，應付數：1,956,650元


(合計應保留1,956,650元：分別為109年度水利工程規劃設計

費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年

度排水設施維護應急費531,000元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 4,086,913 燕巢區海成社區排水改善4,086,913元; 保留原因：燕巢區海

成社區排水改善


發包數(岡城)：3,872,000元


實支數：0元


保留數：工程費3,872,000元,空污費15,400元,材料試驗費

18,670元,管遷費13,011元


設計監造費(建陞)：358,190元


實支數：190,358元，保留數：167,832元

　A01 4,647,006 高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃4,647,006元; 保留原

因：高雄市阿蓮區雨水下水道系統檢討規劃


發包數(首潤):5,786,000元


實支數：1,138,994元，保留數：4,647,006元

　A01 495,261 109年高雄市路竹區公所道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維

護管理工程(開口契約)第二期495,261元; 保留原因：109年高

雄市路竹區公所道路側溝、雨水箱涵、中小排清疏維護管理工

程(開口契約)第二期


發包數(關聖)：463,000元


實支數:0元


保留數：工程費463,000元,空污費4,757元,工管費27,504元

　A01 1,904,508 梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程1,904,508元; 保

留原因：梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程


發包數(全良祐)：1,914,000元


實支數：0元，應付數：5,551元


保留數：工程費1,908,449元,空污費7,206元,材料試驗費

30,622元,道路挖掘費5,120元


設計監造費(懋霆)：182,042元


實支數：0元，應付數：101,944元，保留數：80,098元


(合計應保留2,138,990元：分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程1,904,508元、109年度雨水下水道系統維護

234,482元)

　A01 1,396,467 109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契

約)1,396,467元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏

工程-岡山等8區(開口契約)發包數(觀昇)：11,530,000元，後

續擴充至24,535,000元派工總數：18,282,000元實支數：

14,520,066元，應付數：1,826,321元保留數：工程費

1,935,613元,空污費40,373元,試驗費30,679元,道路挖掘費

20,000元,管遷費20,000元  設計監造費(懋霆)：1,554,245元

實支數：1,181,522元，保留數：372,723元(合計應保留

3,872,864元：分別為109年度雨水下水道檢討規劃及新建工程

1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫400,000

元、109年度災害準備金2,076,397元，其餘不足款由以後預算

支應)

　A01 90,000 廢溝、廢水、廢溜暨水路改道申請標準作業程序訂定草案服務

費用90,000元; 保留原因：廢溝、廢水、廢溜暨水路改道申請

標準作業程序訂定草案服務費用


小額採購(義守大學)：90,000元


實支數：0元，保留數：90,000元

　A01 36,400 109年度高雄市仁武地區等6區水利工程委託技術服務案(創

聚)-高雄市大社區翠屏110號(觀音山大覺寺)周邊排水改善可

行性評估費用36,400元; 保留原因：109年度高雄市仁武地區

等6區水利工程委託技術服務案(創聚)-高雄市大社區翠屏110

號(觀音山大覺寺)周邊排水改善可行性評估費用


實支數：0元，保留數：36,400元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 204,224 田寮區田寮里田寮路38號旁排水改善工程204,224元; 保留原

因：田寮區田寮里田寮路38號旁排水改善工程


發包數(田寮區公所)：171,000元


實支數：0元


保留數：工程費171,000元,空污費349元,材料試驗費10,730

元,工管費5,949元


設計監造費(田寮區公所)：16,196元


實支數：0元，保留數：16,196元

　A01 2,881,908 108年度鳳山區光復路道路改善計畫2,881,908元; 保留原因：

108年度鳳山區光復路道路改善計畫


(109年度預算13,983,422元，110年度預算2,359,326元)  


發包數(獅湖)：10,960,000元


第一次變更：13,997,578元


實支數：10,480,000元，應付數：3,517,578元


保留數：空污費84,873元,材料試驗費57,050元,管遷費

362,368元


設計監造費(三采)：1,236,068元


實支數：464,901元，保留數：771,167元


(合計應保留2,881,908元，其餘不足款由110年度預算支應)

　A01 3,971,352 高雄市岡山區岡山路西側(壽天路-維新路)排水改善工程

3,971,352元; 保留原因：高雄市岡山區岡山路西側(壽天路-

維新路)排水改善工程


發包數(全良祐)：4,626,000元


實支數：1,318,410元，應付數：1,414,168元


保留數：工程費1,893,422元,空污費17,484元,材料試驗費

46,037元,道路挖掘62,210元,管遷費100,000元


設計監造費(懋霆)：438,031元


實支數：0元，應付數：245,297元，保留數：192,734元

　A01 956,318 左營區左營新路與蓮潭路151巷口排水改善工程956,318元; 保

留原因：左營區左營新路與蓮潭路151巷口排水改善工程


發包數(建安)：1,600,000元


實支數：867,067元，應付數：156,293元


保留數：工程費576,640元,空污費4,729元,道路挖掘費35,000

元,材料試驗費35,656元


設計監造費(三采)：148,000元


實支數：0元，保留數：148,000元

　A01 2,664,943 高雄市旗津區南汕港、上竹巷及渡船巷一帶等排水改善工程

2,664,943元; 保留原因：高雄市旗津區南汕港、上竹巷及渡

船巷一帶等排水改善工程發包數(東千)：13,600,000元第一次

變更：15,239,488元實支數：13,496,586元，應付數：

887,967元保留數：工程費854,935元,空污費9,243元,道路挖

掘費44,156元,材料試驗費40,000元設計監造費(三采)：

1,391,241元實支數：562,599元，應付數：216,496元，保留

數：612,146元

　A01 600,000 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-燕巢等3區(開口契

約)600,000元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕暨清疏

工程-燕巢等3區(開口契約)發包數(百匯)：2,630,000元，後

續擴充至4,200,000元  派工總數：4,200,000元 實支數：

1,496,709元，應付數：2,492,197元 保留數：工程費211,094

元,空污費9,205元,試驗費20,000元,道路挖掘費10,000元,管

遷費12,668元    設計監造費(建陞)：387,130元實支數：0元

，應付數：216,793，保留數：170,337元(合計應保留

3,142,294元：分別為109年度中小排水設施興建修繕及環境維

護計畫1,842,294元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫

700,000元、109年度排水設施維護應急費600,000元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 10,515,709 109年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業採取土石、地磅、

運輸便道及相關設施工程10,515,709元; 保留原因：109年度

高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業採取土石、地磅、運輸便道

及相關設施工程


發包數(宏舜)：15,210,000元


實支數：4,694,291元，應付數：340,219元


保留數：10,175,490元

　A01 52,276,770 永安區永達路排水系統治理工程52,276,770元; 保留原因：永

安區永達路排水系統治理工程發包數(紹騰)：69,900,000元實

支數：23,723,180元，應付數：13,023,250元保留數：工程費

33,153,570元,空污費216,000元,材料試驗費300,000元,管遷

費1,000,000元,鑑界費40,000元設計監造費(三采)：

5,513,383元實支數：3,087,494元，保留數：2,425,889元報

府專案保留數：2,118,061元

　A01 5,589,709 美濃區福安排水1K+362瓶頸段橋梁改善治理工程5,589,709元;

保留原因：美濃區福安排水1K+362瓶頸段橋梁改善治理工程




發包數(鼎祐):25,300,000元


第一次變更:25,176,094元


結算數:25,176,094元


實支數:21,871,850元，應付數:3,304,244元


保留數：空污費92,306元,材料試驗費103,765元,二級品管費

46,550元


設計監造費(建陞)：2,042,844元


實支數：0元，應付數：2,042,844元

　A01 1,583,907 106年度高雄市美昌街及鎮東三街抽水站設備改善作業

1,583,907元; 保留原因：106年度高雄市美昌街及鎮東三街抽

水站設備改善作業


(預算：107年度17,000,000元，109年度6,000,000元) 


發包數(皇順):14,150,000元


第二次變更:20,066,988元


結算數:19,407,595元


以前年度累計實支數：15,863,951元


本年度實支數：2,572,724元，應付數：970,920元


保留數：空污費40,179元,材料試驗費30,134元


設計監造費(技佳)：1,630,581元


以前年度累計實支數：540,372元


本年度實支數：547,535元，應付數：542,674元

　A01 53,712,802 後勁溪水岸及遊憩環境營造計畫53,712,802元; 保留原因：後

勁溪水岸及遊憩環境營造計畫發包數(紹騰)：66,230,000元第

一次變更：68,078,160元實支數：21,371,248元，應付數：

28,203,268元保留數：工程費18,503,644元,空污費201,333

元,材料試驗費111,481元設計監造費(鴻威)：5,720,423元實

支數：3,027,347元，應付數：640,687元，保留數：

2,052,389元報府專案保留數：4,000,000元

　A01 69,979 高雄市仁武區永宏巷排水系統工程69,979元; 保留原因：高雄

市仁武區永宏巷排水系統工程


以開口契約派工辦理


派工數(全良祐)：8,296,037元


實支數：0元，保留數：8,296,037元


設計監造費(萬鼎)：760,331元


應付數：414,298元，保留數：346,033元


(合計應保留9,056,368元，分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程69,979元、108年度災害準備金8,986,389元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 22,013,128 高雄市鹽埕區蓬萊路排水幹線改善工程22,013,128元; 保留原

因：區蓬萊路排水幹線改善工程


發包數(鼎力興)：22,670,000元，


實支數：3,635,000元，應付數：1,458,496元


保留數：工程費17,576,504元，空污61,040元，材料476,000

元，管遷610,002元


設計監造費(鴻威)：1,831,086元，


實支數：0元，應付數：1,025,408元，


保留數：805,678元

　A01 10,843,871 「高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下水道檢討規劃」委託技術服務

案10,843,871元; 保留原因：「高雄市鼓山區與鹽埕區雨水下

水道檢討規劃」委託技術服務案


發包數(創聚)：13,520,000元，


實支數：2,676,129元，保留數：10,843,871元

　A01 13,771,360 「高雄市左營區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務契約

13,771,360元; 保留原因：「高雄市左營區雨水下水道系統檢

討規劃」委託技術服務契約


發包數(美商傑明)：17,109,200元，


實支數：3,337840元，保留數：13,771,360元

　A01 21,223,466 「高雄市前鎮區雨水下水道系統檢討規劃」委託技術服務案

21,223,466元; 保留原因：「高雄市前鎮區雨水下水道系統檢

討規劃」委託技術服務案 


發包數(艾亦康)：26,459,700元，


實支數：5,236,234元，保留數：21,223,466元

　A01 5,016,621 高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水下水道系統興建工程

5,016,621元; 保留原因：高雄市區鐵路地下化園道開闢雨水

下水道系統興建工程


發包數(園泰)：36,042,213元，


第1次變更：37,905,066元，


結算數：37,708,539元，


實支數：35,155,578元，應付數：2,552,961元


保留數：空污107,657元，材料250,543元，工管費89,000元


設計監造費(永合)：2,016,460元


實支數：0元，應付數：2,016,460元

　A01 31,678,726 高雄市楠梓區援中路抽水站工程31,678,726元; 保留原因：高

雄市楠梓區援中路抽水站工程


發包數(紹騰)：29,120,000元，實支數：0元，


保留數：工程費29,120,000元，空污88,276元，材料419,995

元，管遷660,000元


設計監造費(永合)：2,454,348元，


實支數：1,063,893元，應付數：310,542元，


保留數：1,079,913元

　A01 877,934 高雄市仁武區鳳仁路排水改善工程877,934元; 保留原因：高

雄市仁武區鳳仁路排水改善工程


(預算：109年8,012,000元，110年1,988,000元)


發包數(園甲)：8,580,000元，


第1次變更：8,358,386元，結算數：8,427,933元，實支數：

7,378,494元，應付數：1,049,439元，


保留數：空污29,395元，道路挖掘25,000元，線補10,000元，

材料50,000元


設計監造費(萬鼎)：757,297元，


實支數：586,268元，應付數：171,029元


(合計應保留877,934元，109年度支應877,934元，其餘以後年

度預算支應)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 641,000 湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程641,000元; 保

留原因：湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程 


(預算：109年641,000元)


設計監造費(黎明)：9,249,509元，


實支數：0元，應付數：1,553,918元，


保留數：7,695,591元


(合計應保留641,000元，109年度支應641,000元，其餘以後年

度預算支應)

　A01 5,145,492 高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程5,145,492元; 保留原

因：高雄市岡山區忠孝路雨水下水道工程    


發包數(日全)：4,550,000元，


實支數：0元，應付數：426,335元


保留數：工程費4,123,665元，空污16,646元，材料39,445元

，道路挖掘23,200，管遷100,000元


設計監造費(懋霆)：416,201元，實支數：0元，


應付數：233,073元，保留數：183,128元

　A01 4,859,182 高雄市大社區雨水下水道系統檢討規劃4,859,182元; 保留原

因：高雄市大社區雨水下水道系統檢討規劃  


發包數(首潤)：6,058,600元，


實支數：1,199,418元，保留數：4,859,182元

　A01 1,813,150 大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討1,813,150元;

保留原因：大樹區(九曲堂地區)雨水下水道系統規劃檢討


發包數(創聚)：3,920,000元，


實支數：2,106,850元，保留數：1,813,150元

　A01 5,834,061 茄萣區雨水下水道系統規劃檢討5,834,061元; 保留原因：茄

萣區雨水下水道系統規劃檢討


發包數(創聚)：7,280,000元，


實支數：1,445,939元，保留數：5,834,061元

　A01 4,087,626 湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討4,087,626元; 保

留原因：湖內區(湖內地區)雨水下水道系統規劃檢討 


發包數(創聚)：5,100,000元，


實支數：1,012,374元，保留數：4,087,626元

　A01 306,295 高雄市岡山區岡山路排水改善工程(重新發包)306,295元; 保

留原因：高雄市岡山區岡山路排水改善工程(重新發包)


(預算：108年4,503,538元，109年2,100,000元，109年道路側

溝支應424,784元，110年1,600,000元)


發包數(全良祐)：6,458,900元，


第1次變更：7,614,012元，


結算數：7,295,521元，


實支數：6,543,756元，應付數：751,765元，


保留數：空污26,649元，材料44,339元，線補6,300元，道路

挖掘49,520元


設計監造費(懋霆)：658,535元


實支數：0元，應付數：658,535元


(合計應保留306,295元，由109年度雨水下水道及其他排水支

應306,295元，其餘以後年度預算支應)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 18,269,499 高雄市寶珠溝排水整治工程18,269,499元; 保留原因：高雄市

寶珠溝排水整治工程


(預算：108年221,224,000元，109年48,776,000元)


發包數(超晟)：182,573,000元，


第2次變更：244,287,209元，


結算數：242,316,758元，


以前年度實支數：155,601,233元，


本年度實支數：22,170,485元，


應付數：64,545,040元，


保留數：空污199,229元，管遷1,138,488元


設計費(鴻威)：8,968,544元，


以前年度實支數：6,321,288元，


本年度實支數：0元，應付數：2,647,256元，


監造費(鴻威)：7,033,646元，


以前年度實支數：3,948,326元，


本年度實支數：0元，應付數：3,085,320元


(合計應保留71,615,333元，由108年度保留支應53,345,834

元、由109年預算支應18,269,499元)

　A01 1,016,871 大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)1,016,871元; 保

留原因：大社區和平路二段排水改善工程(後續發包)


(預算：108年2,538,339元，109年1,750,518元)


發包數(紹騰)：3,650,000元，


第1次變更：3,623,605元，


結算數：3,623,605元，


實支數：1,505,458元，應付數：2,118,147元


保留數：空污13,080元，材料29,820元，道路挖掘15,120元 


設計監造費(晶揚)：304,417元，實支數：0元，


應付數：304,417元


(合計應保留2,480,584元，由108年度雨水下水道及其他排水

支應1,463,713元、109年度道路側溝設施興建及維護計畫支應

1,016,871元)

　A01 52,028,673 五甲尾滯(蓄)洪池工程52,028,673元; 保留原因：五甲尾滯

(蓄)洪池工程


(預算：108年9,044,000元，109年90,956,000元，110年

50,000,000元)


發包數(岡山):87,963,900元


第一次變更:135,858,026元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:37,964,327元，應付數:16,404,696元


保留數:工程費81,489,003元，空污費239,680元，材料試驗費

484,969元，管遷費100,000元，土地鑑界費48,000元


設計監造費(鴻威):9,665,389元


以前年度累計實支數:1,941,638元


本年度實支數:1,406,072元，應付數:3,766,016元，保留

數:2,551,663元


(合計應保留56,226,699元，4,198,026元由108年度縣市管河

川支應支應，52,028,673元由109年度縣市管河川支應支應，

其餘由以後年度預算支應)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,555,773 美濃竹子門排水改善工程(第二工區)1,555,773元; 保留原

因：美濃竹子門排水改善工程(第二工區)


(預算：108年7,786,000元，109年35,668,000元)


發包數(園甲):34,850,000元


第一次變更:35,324,118元


結算數:35,309,781元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:33,482,360元，應付數:1,827,421元


保留數:空污費45,310元，材料試驗費52,050元，材料抽驗費

38,151元


設計監造費(建陞):3,066,609元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:0元，應付數:3,066,609元


(合計應保留5,029,541元，3,473,768元由108年度縣市管河川

支應支應，1,555,773元由109年度縣市管河川支應支應)

　A01 1,003,671 美濃排水中下游段整建工程1,003,671元; 保留原因：美濃排

水中下游段整建工程


(預算：108年2,000,000元，109年57,246,000元)


設計監造費(鴻威):3,003,671元


實支數:841,028元，應付數841,028元，保留數1,321,615元


(合計應保留2,162,643元，1,158,972元由108年度縣市管河川

支應支應，1,003,671元由109年度縣市管河川支應支應)

　A01 30,761,145 美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程30,761,145元;

保留原因：美濃山下排水收集系統改善工程先期改善工程(預

算：108年5,000,000元，109年32,982,000元)發包數(大

丹):27,900,000元以前年度累計實支數:0元本年度實支

數:1,183,534元，應付數:2,245,376元保留數:工程費

24,471,090元，材料試驗費111,170元，材料抽驗費5,000元，

管遷費394,940元設計監造費(聯地):2,169,123元以前年度累

計實支數:443,974元本年度實支數:530,326元，應付

數:357,706元，保留數:837,117元(合計應保留28,422,399元

，1,661,254元由108年度縣市管河川支應支應，26,761,145元

由109年度縣市管河川支應支應)報府專案保留數：4,000,000

元

　A01 63,187,619 西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善工程63,187,619

元; 保留原因：西挖支線（0k+000~1k+450）排水路渠道改善

工程


(預算：108年4,200,000元，109年68,447,000元)


發包數(捷程):64,240,000元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:0元


保留數:工程費64,240,000元，材料160,209元，空污229,236

元


設計監造費(懋霆):4,996,693元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:2,238,519元，應付數559,629元，保留

數:2,198,545元


(合計應保留67,387,619元，4,200,000元由108年度縣市管河

川支應支應，63,187,619元由109年度縣市管河川支應支應)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 537,425 三民區孝順街505巷排水改善工程537,425元; 保留原因：三民

區孝順街505巷排水改善工程            


發包數(京莊):2,173,600元


第一次變更；2,334,052元


實支數：1,954,796元，應付數342,145元


保留數：工程費37,111元,空污5,479元,材料12,631元,道挖許

可2,646元


設計監造費(鴻威):137,413元


實支數:0元，應付數76,951元，保留數60,462元

　A01 1,500,823 高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程1,500,823

元; 保留原因：高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善

工程


發包數(亞門):3,860,000元


第一次變更；3,612,870元


結算數：3,637,048元


實支數：2,748,308元，應付數888,740元


保留數：空污8,847元,材料38,000元,公路局路修費249,531元




設計監造費(三采):376,246元


實支數:0元，應付數376,246元


(合計應保留1,561,364元，109年度排水興建工程60,541

元,109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫1,500,823)

　A01 1,557,177 109年度鳳山等7區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程

1,557,177元; 保留原因：109年度鳳山等7區行政區雨水設施

巡查檢視及零星修繕工程                       


發包數(浚翔):4,396,463元


第一次變更；7,123,463元


派工總數：7,123,463元


實支數：6,199,319元，應付數863,871元


保留數：工程費60,273元,空污11,249元,材料29,548元,道路

挖掘30,000元,管遷20,000元


設計監造費(睿泰):636,734元


實支數:94,498元，應付數262,073元,保留數280,163元

　A01 564,036 高雄市三民區澄清、九如、覺民等雨水設施復建工程564,036

元; 保留原因：高雄市三民區澄清、九如、覺民等雨水設施復

建工程 設計監造費(永合):564,036元實支數:0元，應付數

564,036元

　A01 15,014 茄萣區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程15,014

元; 保留原因：茄萣區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新

設工程發包數(全良祐):3,150,000元第一次變更：3,574,978

元結算數：3,444,186元，實支數：2,708,238元，應付數

735,948元保留數：空污12,529元,材料55,565元,道路挖掘

17,360元設計監造費(懋霆):333,738元實支數:0元，應付

數:333,738元(合計應保留1,155,140元，109年度雨水下水道

系統維護1,140,126元，109年度雨水下水道檢討規劃及興建改

善計畫15,014元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,341,769 三民區德山街35巷淹水改善工程2,341,769元; 保留原因：三

民區德山街35巷淹水改善工程


發包數(允程):5,910,000元


實支數：2,402,768元，應付數2,513,761元


保留數：工程費993,471元,空污 19,071元,材料43,273元,道

路挖掘2,700元,台電送電申請費200,000元


設計監造費(永合):536,228元


實支數:0元，應付數300,288元，保留數235,940元


(合計應保留4,308,504元，109年度排水興建工程1,966,735元

，109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫2,341,769元)

　A01 2,094,162 109年三民等5區行政區雨水設施巡查檢視及零星修繕工程開口

契約)2,094,162元; 保留原因：109年三民等5區行政區雨水設

施巡查檢視及零星修繕工程開口契約)


發包數(高國)：4,396,463元


第一次變更：7,577,463                 


派工完成數：7,577,463元,實支數：5,959,587元，應付數：

1,617,876元


保留數：材料29,548元,道路挖掘30,000元,管遷20,000元


設計監造費(睿泰)：678,217元


實支數：281,479元，應付數：396,738元

　A01 1,056,420 高雄市左營區文府路排水改善工程1,056,420元; 保留原因：

高雄市左營區文府路排水改善工程


發包數(建安):2,100,000元


結算數：2,100,000元


實支數：1,131,956元，應付數968,044元


保留數：空污8,205元,材料52,851元,道路挖掘32,400元


設計監造費(永合):191,480元


實支數:0元，應付數191,480元


(合計應保留1,252,980元，109年度排水興建工程196,560

元,109年度排水設施維護應急費1,056,420)

　A01 410,430 前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程

410,430元; 保留原因：前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路

一帶排水改善工程


發包數(獅湖):9,060,000元


實支數：602,956元，應付數668,162元


保留數：工程費7,788,882元,空污1,787元,材料100,000元,道

路挖掘103,152元，管遷200,000元


設計監造費(睿泰):842,416元


實支數:387,278元，應付數84,475元，保留數370,663元


(合計應保留9,317,121元，109年度排水興建工程8,906,691

元,109年度排水設施維護應急費410,430)

　A01 46,350 鼓山區河西一路(興隆路至綠川街)東側排水改善工程46,350

元; 保留原因：前鎮區英明一路及鼓山區河西一路(興隆路-綠

川街)東側排水改善工程


發包數(上裕)：2,560,000元


第一次變更：2,923,202元


結算數：2,929,691元


實支數：2,929,691元，應付數：空污費46,350元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 196,560 高雄市左營區文府路排水改善工程196,560元; 保留原因：高

雄市左營區文府路排水改善工程


發包數(建安):2,100,000元


結算數：2,100,000元


實支數：1,131,956元，應付數968,044元


保留數：空污8,205元,材料52,851元,道路挖掘32,400元


設計監造費(永合):191,480元


實支數:0元，應付數191,480元


(合計應保留1,252,980元，109年度排水興建工程196,560

元,109年度排水設施維護應急費1,056,420)

　A01 1,966,735 三民區德山街35巷淹水改善工程1,966,735元; 保留原因：三

民區德山街35巷淹水改善工程


發包數(允程):5,910,000元


實支數：2,402,768元，應付數2,513,761元


保留數：工程費993,471元,空污 19,071元,材料43,273元,道

路挖掘2,700元,台電送電申請費200,000元


設計監造費(永合):536,228元


實支數:0元，應付數300,288元，保留數235,940元


(合計應保留4,308,504元，109年度排水興建工程1,966,735元

，109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫2,341,769元)

　A01 60,541 高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程60,541元;

保留原因：高雄市鳳山市區澄清路與中山西路口排水改善工程




發包數(亞門):3,860,000元


第一次變更；3,612,870元


結算數：3,637,048元


實支數：2,748,308元，應付數888,740元


保留數：空污8,847元,材料38,000元,公路局路修費249,531元




設計監造費(三采):376,246元


實支數:0元，應付數376,246元


(合計應保留1,561,364元，109年度排水興建工程60,541

元,109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫1,500,823)

　A01 8,906,691 前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北路一帶排水改善工程

8,906,691元; 保留原因：前鎮區和祥和義、英明一路及瑞北

路一帶排水改善工程


發包數(獅湖):9,060,000元


實支數：602,956元，應付數668,162元


保留數：工程費7,788,882元,空污1,787元,材料100,000元,道

路挖掘103,152元，管遷200,000元


設計監造費(睿泰):842,416元


實支數:387,278元，應付數84,475元，保留數370,663元


(合計應保留9,317,121元，109年度排水興建工程8,906,691

元,109年度排水設施維護應急費410,430)

　A01 143,078 鹽埕區公園二路單側排水改善工程143,078元; 保留原因：鹽

埕區公園二路單側排水改善工程發包數(紀成)：2,700,000元

結算數：2,433,325元，實支數2,433,325元保留數：材料

8,040元,道路挖掘3,078元設計監造費(睿泰):247,628元實支

數:115,668元，應付數131,960元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,460,000 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契

約)2,460,000元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏

工程-旗山等9區(開口契約)


發包數(宏程)：8,850,000元，後續擴充至13,834,400元


派工完成數：13,834,400元


實支數：11,292,714元，應付數：2,541,686元


保留數：空污費30,975元,試驗費39,407元,道路挖掘費20,000

元,管遷費10,184元


設計監造費(建陞)：1,206,849元


實支數：866,712元，應付數：340,137元


(合計應保留2,982,389元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程

2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)

　A01 4,027,908 岡山區平和路(仁安街至壽天路)排水改善工程4,027,908元;

保留原因：岡山區平和路(仁安街至壽天路)排水改善工程


發包數(全良祐)：8,040,000元


簽准增加側溝長度：130,000元


實支數：5,161,480元,應付數：2,367,176元


保留數:工程費641,344元,空污29,313元,材料試驗39,120元,

管線遷移200,000元,道路挖掘21,840元


設計監造費(懋霆)：729,115元


實支數:0元,應付數：408,304元,保留數320,811元

　A01 610,299 後勁溪排水中山高9k+550瓶頸段整治工程610,299元; 保留原

因：後勁溪排水中山高9k+550瓶頸段整治工程設計監造費(鴻

威):1,084,900元實支數:474,601元，應付數610,299元

　A01 43,483 高雄市仁武區後庄排水(安樂四街104號旁)改善工程43,483元;

保留原因：高雄市仁武區後庄排水(安樂四街104號旁)改善工

程


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：441,627元


結算數：441,627元,實支數：441,627元


保留數:空污1,325元,試驗2,810元


設計監造費(懋霆)：39,348元


實支數：0元，應付數：39,348元

　A01 147,199 大寮區林園排水林內橋下游左岸基礎保護工程147,199元; 保

留原因：大寮區林園排水林內橋下游左岸基礎保護工程




以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：134,724元


實支數：0元,應付數134,724元


保留數:空污472元


設計監造費(懋霆)：12,003元


實支數：0元，應付數：12,003元

　A01 393,336 梓官區赤崁西路附近(赤崁海濱)護欄改善工程393,336元; 保

留原因：梓官區赤崁西路附近(赤崁海濱)護欄改善工程發包數

(梓官區公所):322,000元結算數：337,397元，實支數：0元，

應付數337,397元保留數：空污2,200元設計監造費(致

用):41,930元實支數:0元，應付數41,930元工程管理費：保留

數11,809元

　A01 264,587 大寮區林園排水新厝橋下游左岸營建廢棄物清除工程264,587

元; 保留原因：大寮區林園排水新厝橋下游左岸營建廢棄物清

除工程


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：242,312元


實支數：0元,應付數242,312元


保留數:空污686元


設計監造費(懋霆)：21,589元


實支數：0元，應付數：21,589元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 94,500 市管區域排水-筆秀排水辦理堤防預定線圖籍公告94,500元;

保留原因：市管區域排水-筆秀排水辦理堤防預定線圖籍公告


小額採購(睿泰)：94,500元


實支數：0元，保留數：94,500元

　A01 93,324 三民區灣興橋旁景觀燈增設93,324元; 保留原因：三民區灣興

橋旁景觀燈增設


小額採購(鶴峻)：93,324元


實支數：0元，保留數：93,324元

　A01 4,542,921 楠梓區右昌美昌抽水站改善工程4,542,921元; 保留原因：楠

梓區右昌美昌抽水站改善工程發包數(園昌):16,160,000元第

一次變更；16,899,368元實支數:13,185,048元，應付數

2,193,377元保留數：工程費1,520,943元,空污1,007元設計監

造費(宏峻):1,452,155元實支數:624,561元，應付數188,646

元，保留數638,948元

　A01 365,704 美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5

月豪雨)365,704元; 保留原因：美濃區中山路二段32巷旁中小

排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)  


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：1,766,855元


第一次變更：2,170,361元


實支數：0元,應付數2,170,361元


保留數:空污7,596元,試驗1,935元


設計監造費(建陞)：194,539元


實支數：0元，應付數：194,539元


(合計應保留2,374,431元，109年度災害準備金1,937,850

元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704

元,109年度排水興建工程70,877元)

　A01 411,034 工程管理費411,034元; 保留原因：工程管理費提撥數

2,148,000元，實支數1,736,966元，保留數411,034元

　A01 70,877 美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5

月豪雨)70,877元; 保留原因：美濃區中山路二段32巷旁中小

排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)  


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：1,766,855元


第一次變更：2,170,361元


實支數：0元,應付數2,170,361元


保留數:空污7,596元,試驗1,935元


設計監造費(建陞)：194,539元


實支數：0元，應付數：194,539元


(合計應保留2,374,431元，109年度災害準備金1,937,850

元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704

元,109年度排水興建工程70,877元)

　A01 3,969,524 鼓山區龍巖冽泉及周邊排水路改善工程(第二期景觀工

程)3,969,524元; 保留原因：鼓山區龍巖冽泉及周邊排水路改

善工程(第二期景觀工程)


發包數(東千)：3,600,000元


實支數：0元，應付數：1,647,360元


保留數：工程費1,952,640元,空污費607元,材料試驗20,000元




設計監造費(睿泰)：348,917元


實支數：0元，應付數：195,394元，保留數：153,523元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C01 755,747 茄萣區大發路雨水下水道(魚市場)及湖內區民族街61號前箱涵

護岸改建工程755,747元; 保留原因：茄萣區大發路雨水下水

道(魚市場)及湖內區民族街61號前箱涵護岸改建工程 發包數

(全良祐)：3,100,000元 結算數：3,100,000元實支數：

2,717,615元，應付數382,385元 保留數：空污費13,164元,材

料試驗費47,213元,管遷費8,000元,道路挖掘許可費17,920元

設計監造費(懋霆)：287,065元實支數：0元，應付數：

287,065元

　C01 6,240,000 109年度高雄市岡山地區等26區排水規劃檢討委託技術服務案

6,240,000元; 保留原因：109年度高雄市岡山地區等26區排水

規劃檢討委託技術服務案發包數(創聚):6,240,000元派工總

數：6,240,000元實支數：0元，保留數：6,240,000元

　C01 775,400 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓

區、燕巢區、路竹區775,400元; 保留原因：108年度高雄市鳳

山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹

區


發包數(首潤):2,868,902元


結算數：2,181,250元


實支數：224,600元，應付數：1,956,650元


(合計應保留1,956,650元：分別為109年度水利工程規劃設計

費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年

度排水設施維護應急費531,000元)

　C01 1,839,750 高雄市管區域排水橫山排水系統規劃委託技術服務案

1,839,750元; 保留原因：高雄市管區域排水橫山排水系統規

劃委託技術服務案


發包數(爾灣)：2,453,000元


實支數：613,250元，保留數：1,839,750元

　C01 837,000 高雄市管區域排水寶珠溝排水調查報告837,000元; 保留原

因：高雄市管區域排水寶珠溝排水調查報告


發包數(致用)：1,395,000元


實支數：558,000元，保留數：837,000元

　C01 264,900 鳳山溪排水系統普查及現有防洪能力評估報告264,900元; 保

留原因：鳳山溪排水系統普查及現有防洪能力評估報告


發包數(成大研究)：883,000元


實支數：618,100元，保留數：264,900元

　C01 299,792 109年度高雄市雨水抽水站健檢計畫委託專業服務(開口契

約)299,792元; 保留原因：109年度高雄市雨水抽水站健檢計

畫委託專業服務(開口契約)


發包數(台灣整合)：2,843,000元


結算數：2,843,000元


實支數：2,543,208元，應付數：299,792元

　C01 531,000 108年度高雄市鳳山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓

區、燕巢區、路竹區531,000元; 保留原因：108年度高雄市鳳

山區等3區淹水規劃檢討委託技術服務-楠梓區、燕巢區、路竹

區


發包數(首潤):2,868,902元


結算數：2,181,250元


實支數：224,600元，應付數：1,956,650元


(合計應保留1,956,650元：分別為109年度水利工程規劃設計

費775,400元、109年度雨水下水道檢討規劃650,250元、109年

度排水設施維護應急費531,000元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C01 271,328 109年度高雄市水利局轄管橋梁定期檢測與特別檢測工作服務

案(開口契約)271,328元; 保留原因：109年度高雄市水利局轄

管橋梁定期檢測與特別檢測工作服務案(開口契約)


發包數(苙宏)：981,000元


結算數：981,000元


實支數：709,672元，應付數：271,328元

　C01 7,000,000 高屏溪流域河道(斜張橋)疏濬作業委託保全勤務工作

7,000,000元; 保留原因：高屏溪流域河道(斜張橋)疏濬作業

委託保全勤務工作


發包數(永全)：7,000,000元


實支數：0元，保留數：7,000,000元

　C01 3,025,000 典寶溪排水及其支流規劃檢討3,025,000元; 保留原因：典寶

溪排水及其支流規劃檢討發包數(睿泰)：5,500,000元實支

數：2,475,000元，保留數：3,025,000元

　C01 880,000 高雄市二級海岸防護整合規劃檢討880,000元; 保留原因：高

雄市二級海岸防護整合規劃檢討


發包數(中山大學)：8,800,000元


實支數：7,920,000元，保留數：880,000元

　C01 1,640,000 後勁溪排水規劃檢討1,640,000元; 保留原因：後勁溪排水規

劃檢討


發包數(鴻威)：3,280,000元


實支數：1,640,000元，保留數：1,640,000元

　C01 4,249,700 愛河排水及其支流規劃4,249,700元; 保留原因：愛河排水及

其支流規劃


發包數(鴻威)：6,538,000元


實支數：2,288,300元，保留數：4,249,700元

　C01 1,995,600 高雄市管區域排水清水、東門、羌子寮溪排水系統規劃

1,995,600元; 保留原因：高雄市管區域排水清水、東門、羌

子寮溪排水系統規劃


發包數(鴻威)：3,326,000元


實支數：1,330,400元，保留數：1,995,600元

　C01 1,045,000 高雄市管區域排水福安排水系統規劃檢討1,045,000元; 保留

原因：高雄市管區域排水福安排水系統規劃檢討


發包數(鴻威)：1,900,000元


實支數：855,000元，保留數：1,045,000元

　C01 4,657,500 高雄市生態檢核工作計畫(108-109年度)4,657,500元; 保留原

因：高雄市生態檢核工作計畫(108-109年度)


發包數(觀察家生態)：10,350,000元


實支數：5,692,500元，保留數：4,657,500元

　C01 795,000 高雄市管區域排水楠梓排水系統規劃檢討795,000元; 保留原

因：高雄市管區域排水楠梓排水系統規劃檢討發包數(傑利

德)：2,650,000元實支數：1,855,000元，保留數：795,000元

　C01 34,213,492 九番埤排水水岸環境營造計畫34,213,492元; 保留原因：九番

埤排水水岸環境營造計畫發包數(紹騰)：56,640,000元實支

數：27,481,565元，應付數：12,166,435元保留數：工程費

16,992,000元,空污費208,115元,材料試驗費105,535元,管遷

費100,000元,土地鑑界費40,000元設計監造費(鴻威)：

5,682,622元實支數：3,081,215元，應付數：636,454元，保

留數：1,964,953元報府專案保留數：2,000,000元
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　　溝渠及防洪設施維護 82,245,590 18,815,914 101,061,504 27.40%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　C01 2,756,419 108-109年度高雄市政府水環境改善輔導顧問團委辦計畫

2,756,419元; 保留原因：108-109年度高雄市政府水環境改善

輔導顧問團委辦計畫


發包數(逢甲大學)：7,294,300元


變更契約：6,162,285元


結算數：6,162,285元


實支數：3,405,866元，應付數：2,756,419元

　C01 4,584,418 工管費4,584,418元; 保留原因：工程管理費


提撥數：13,805,432元


實支數：9,221,014元

　C01 6,793,817 高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下水道及抽水站工程

6,793,817元; 保留原因：高雄市湖內區大湖地區L幹線雨水下

水道及抽水站工程用地費


湖內區大湖段2050-1地號等25筆土地協議價購


簽准數：6,793,817元，實支數：0元


保留數：6,793,817元

　C01 2,311,352 旗山區第五號排水治理工程(第二期)用地取得作業2,311,352

元; 保留原因：旗山區第五號排水治理工程(第二期)用地取得

作業


(預算：109年度24,490,000元，110年度15,428,000元)


1.旗山區竹峰段42-4地號等5筆自行拆遷獎勵金


簽准數：309,483元，保留數：309,483元


2.旗山區旗山段184-25地號等9筆土地協議價購


簽准數：5,911,857元，實支數：501,400元


保留數：2,001,869元(地方款37%)，其餘以110年度預算支應

　C03 53,060 美濃山下排水收集系統先期改善工程用地取得作業53,060元;

保留原因：美濃山下排水收集系統先期改善工程用地取得作業

美濃區博愛街14號救濟金42,448元、自行拆遷獎勵金10,612

元:109.12.23簽奉局長核准

　C03 2,868,500 美濃排水中下游段整建工程用地取得作業2,868,500元; 保留

原因：美濃排水中下游段整建工程用地取得作業美濃區美濃

段、福每段等救濟金2,868,500元:109.12.23簽奉局長核准

　C14 878,408 工程管理費878,408元; 保留原因：工程管理費(提撥數

878,408元，實支數0元，保留數878,408元)

　C14 532,000 工程管理費532,000元; 保留原因：工程管理費(提撥數

532,000元，實支數0元，保留數532,000元)

　C14 1,385,437 工程管理費1,385,437元; 保留原因：工程管理費(提撥數

1,399,717元，實支數14,280元，保留數1,385,437元)

　C14 822,617 工程管理費822,617元; 保留原因：工程管理費(提撥數

2,743,000元，實支數1,920,383元，保留數822,617元)

資本門 101,061,504 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 4,666,440 109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶

修搶險工程(開口契約)4,666,440元; 保留原因：109年度三民

區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工程

(開口契約)


發包數：22,274,000(高國)


派工總數：21,833,440元


實支數：4,065,871元,應付數：9,698,829元


保留數:工程費8,068,740元,空污5,231元,材料試驗49,975元,

管線遷移60,000元,道路挖掘70,000元


設計監造費(永合)：1,794,197元


實支數:0元,應付數：1,004,750元,保留數789,447元


(合計應保留19,746,972元，109年度災害準備金15,080,532元

，109年度雨水下水道系統維護4,666,440)

　A01 1,762,376 109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨

搶修搶險工程(開口契約)1,762,376元; 保留原因：109年度鳳

山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險

工程(開口契約)發包數(亞門)：22,274,000元 派工完成數：

22,195,844元,實支數：19,925,723元，應付數：2,270,121元

保留數：材料31,765元,空污3,623元,道路挖掘24,924元,管遷

20,000元設計監造費(睿泰)：1,923,362元實支數：941,154元

，應付數：982,208元(合計應保留3,332,641元:分別為109年

度災害準備金1,570,265元、109年度雨水下水道系統維護

1,762,376元)

　A01 9,271,947 109年度高雄市12行政區雨水下水道系統維護補強工程

9,271,947元; 保留原因：109年度高雄市12行政區雨水下水道

系統維護補強工程


發包數(緯豐):12,980,000元


實支數：4,383,202元，應付數7,193,660元


保留數：工程費1,403,138元,材料20,000元


設計監造費(睿泰):1,186,864元


實支數:531,715元，應付數598,696元，保留數56,453元

　A01 609,817 高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程609,817元; 保留

原因：高雄市林園區五福路18巷排水設施改建工程


(預算：108年5,288,713元，109年609,817元)     


發包數(安利):4,620,000元


第二次變更：5,164,257元


實支數：4,541,300元，應付數622,957元


保留數：空污16,323元,材料50,000元,道路挖掘25,000元,外

線補助10,000元


設計監造費(萬鼎):472,416元


以前年度累計實支數:189,334元，本年度實支數;46,488元，

應付數236,594元


(合計應保留960,874元，108年度高雄市道路側溝水利設施新

建及維護計畫351,057元，109年度雨水下水道系統維護

609,817元)

　A01 612,314 108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道零星修繕工程(開

口契約)612,314元; 保留原因：108年度高雄市仁武及旗美等

11區雨水下水道零星修繕工程(開口契約)發包數(百匯)：

16,000,000元 派工完成數：11,455,778元,實支數：

11,455,778元保留數：材料15,000元,空污17,302元,道路挖掘

25,000元設計監造費(萬鼎)：1,009,737元實支數：454,725元

，應付數：555,012元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,885,580 109年度高雄市旗美地區等5區雨水下水道零星修繕及清疏工程

(開口契約)1,885,580元; 保留原因：109年度高雄市旗美地區

等5區雨水下水道零星修繕及清疏工程(開口契約))


發包數(百匯)：2,630,000元 


第一次變更：3,530,000元                


派工完成數：3,331,419元,實支數：1,811,909元，應付數：

1,519,510元


保留數：材料15,000元,空污9,205元,道路挖掘10,000元,管遷

6,505元


設計監造費(建陞)：325,360元


實支數：0元，應付數：325,360元

　A01 14,968,077 109年度雨水下水道清疏及零星修繕-仁武地區等6區(開口契

約)14,968,077元; 保留原因：109年度雨水下水道清疏及零星

修繕-仁武地區等6區(開口契約)


發包數(百匯)：19,110,000元 


第一次變更：19,110,000元                


派工總數：19,109,119元,實支數：6,127,127元，應付數：

12,581,043元


保留數：工程費400,949元材料50,000元,空污66,885元,道路

挖掘26,040元,管遷550,000元


設計監造費(創聚)：1,583,888元


實支數：290,728元，應付數：596,249元，保留數696,911元

　A01 1,140,126 茄萣區雨水下水道I幹線修繕及進學路156巷新設工程

1,140,126元; 保留原因：茄萣區雨水下水道I幹線修繕及進學

路156巷新設工程


發包數(全良祐):3,150,000元


第一次變更：3,574,978元


結算數：3,444,186元，實支數：2,708,238元，應付數

735,948元


保留數：空污12,529元,材料55,565元,道路挖掘17,360元


設計監造費(懋霆):333,738元


實支數:0元，應付數:333,738元


(合計應保留1,155,140元，109年度雨水下水道系統維護

1,140,126元，109年度雨水下水道檢討規劃及興建改善計畫

15,014元)

　A01 234,482 梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程234,482元; 保留

原因：梓官區中正路(蚵寮公園旁)雨水下水道工程


發包數(全良祐)：1,914,000元


實支數：0元，應付數：5,551元


保留數：工程費1,908,449元,空污費7,206元,材料試驗費

30,622元,道路挖掘費5,120元


設計監造費(懋霆)：182,042元


實支數：0元，應付數：101,944元，保留數：80,098元


(合計應保留2,138,990元：分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程1,904,508元、109年度雨水下水道系統維護

234,482元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 7,527,130 109年鳳山等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契

約)7,527,130元; 保留原因：109年鳳山等12區雨水下水道清

疏暨搶修搶險工程(開口契約)


發包數佳宇)：18,063,000元 


第二次變更：18,063,000元                


派工完成數：17,950,676元,實支數：11,419,467元，應付

數：6,531,209元


保留數：空污32,229元


設計監造費(松陽)：1,547,462元


實支數：583,770元，應付數：963,692元

　A01 8,790,165 109年度小港等12區雨水下水道清疏暨搶修搶險工程(開口契

約)8,790,165元; 保留原因：109年度小港等12區雨水下水道

清疏暨搶修搶險工程(開口契約)發包數(閩福發)：16,976,000

元派工總數：16,976,000元,實支數：9,456,577元，應付數：

5,343,691元保留數：工程費2,175,732元,空污45,805元設計

監造費(松陽)：1,470,325元實支數：245,388元，應付數：

577,994元，保留數646,943

　A01 216,240 108年度高雄市仁武及旗美等11區雨水下水道清疏工程(開口契

約)216,240元; 保留原因：108年度高雄市仁武及旗美等11區

雨水下水道清疏工程(開口契約)


發包數(百匯)：2,534,000元


第一次變更：6,169,657元                 


派工完成數：6,019,909元,實支數：5,999,726元，應付數：

20,183元


保留數：空污9,204元,道路挖掘26,000元,管遷115,000元


設計監造費(萬鼎)：548,040元


實支數：502,187元，應付數：45,853元

　A01 4,592,379 109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契

約)4,592,379元; 保留原因：109年度雨水下水道清疏及零星

修繕-岡山地區等8區(開口契約)發包數(千立)：14,201,000元

第一次變更：15,401,000元                派工總數：

11,700,000元,實支數：7,020,295元，應付數：4,279,069元

保留數：工程費400,636元,材料12,410元,空污47,594元,道路

挖掘26,000元,管遷60,000元設計監造費(懋霆)：1,031,944元

實支數：0元，應付數：577,889元，保留數454,055元(合計應

保留5,857,653元，109年度災害準備金1,265,274元，109年度

雨水下水道維護工程4,592,379元)

　A01 1,538,942 109年度高雄市仁武地區等6區雨水下水道檢視及設計監造(開

口契約)1,538,942元; 保留原因：109年度高雄市仁武地區等6

區雨水下水道檢視及設計監造(開口契約)


發包數(佳綸):4,675,000元


派工總數：1,538,942元


實支數：0元，保留數：1,538,942元

　A01 736,892 109年度旗山地區等5區雨水下水道檢視(開口契約)736,892元;

保留原因：109年度旗山地區等5區雨水下水道檢視(開口契約)

發包數(統正):928,000元派工總數：736,892元實支數：0元，

保留數：736,892元

　A01 3,849,458 109年度岡山地區等8區雨水下水道檢視及設計監造(開口契

約)3,849,458元; 保留原因：109年度岡山地區等8區雨水下水

道檢視及設計監造(開口契約)


發包數(創聚):3,780,000元


派工總數：3,849,458元


實支數：0元，保留數：3,849,458元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,961,956 高雄市大寮區等18區橫越管清查暨強制斷管作業技術服務

2,961,956元; 保留原因：高雄市大寮區等18區橫越管清查暨

強制斷管作業技術服務


發包數(經緯)：6,798,000元


結算數：6,792,030元,實支數：3,830,074元，應付數：

2,961,956元

　A01 1,200,760 108年度本市北區污水管線維修工程(後續擴充)1,200,760元;

保留原因：108年度本市北區污水管線維修工程(後續擴充)


發包數(振勝)：12,287,000元                 


派工完成數：12,257,417元,實支數：11,236,298元，應付

數：1,021,119元


保留數：空污57,760元,試驗45,262元,道路挖掘76,619元

　A01 1,082,434 108年度本市南區污水管線維修工程(後續擴充)1,082,434元;

保留原因：108年度本市南區污水管線維修工程(後續擴充)


發包數(東黓)：12,287,000元                 


派工完成數：12,286,246元,實支數：11,384,047元，應付

數：902,199元


保留數：空污53,348元,試驗43,056元,道路挖掘83,831元

　A01 1,865,006 108年度本市鳳山及大樹區等污水管線維修工程(後續擴

充)1,865,006元; 保留原因：108年度本市鳳山及大樹區等污

水管線維修工程-後續擴充


發包數(東黓)：14,287,810元                 


派工完成數：14,286,782元,實支數：12,641,865元，應付

數：1,644,917元


保留數:工程費0元,空污65,175元,試驗51,638元,道路挖掘

103,276元

　A01 11,984,865 109年全市污水下水道系統維護開口契約工程11,984,865元;

保留原因：109年全市污水下水道系統維護開口契約工程(開口

契約)  


發包數(振勝)：57,621,195元                 


派工完成數57,607,578元,實支數：48,163,285元，應付數：

9,444,293元


保留數：材料149,857元,空污117,165元,道路挖掘127,516元,

管遷598,869


設計監造費(萬鼎 )：4,687,431元


實支數：3,140,266元，應付數：1,547,165元

　A01 1,672,935 109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(第一

標)1,672,935元; 保留原因：109年度橋頭6區區域排水清疏及

維護工程(第一標)


發包數(均悅)：3,128,000元


第一次變更：4,170,000元          


派工完成數：4,170,000元,實支數：2,971,600元，應付數：

1,198,400元


設計監造費(晶揚)：474,535元


實支數：0元，應付數：474,535元

　A01 117,783 108年度高雄市水利建造物檢查工作117,783元; 保留原因：

108年度高雄市水利建造物檢查工作


發包數(佳綸)：1,800,000元


第一次變更：3,600,000元


結算數：3,520,773元


以前年度累計實支數：1,673,571元,本年度實支數：

1,729,419元，應付數：117,783元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,235,125 109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)1,235,125元; 保留原因：109年度橋頭等6區區域排水清疏

及維護工程(開口契約)


發包數(勇成)：7,500,000元


第一次變更：11,600,000元          


派工完成數：11,440,052元,實支數：6,572,032元，應付數：

4,868,020元


設計監造費(晶揚)：1,028,217元


實支數：0元，應付數：1,028,217元


(合計應保留5,896,237元，109年度災害準備金4,661,112元，

109年度區域排水清疏及設施維護工程1,235,125元)

　A01 2,179,246 109年度岡山等6區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)2,179,246元; 保留原因：109年度岡山等6區區域排水清疏

及維護工程(開口契約)


發包數(百匯)：7,500,000元


第一次變更：12,188,455元          


派工完成數：12,115,810元,實支數：11,010,967元，應付

數：1,104,843元


保留數：材料10,278元


設計監造費(晶揚)：1,064,125元


實支數：0元，應付數：1,064,125元

　A01 1,702,378 109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)1,702,378元; 保留原因：109年度旗山等11區區域排水清

疏及維護工程(開口契約)


發包數(勇成)：7,500,000元


第二次變更：11,950,000元          


派工完成數：11,887,593,實支數：8,351,886元，應付數：

3,535,707元


保留數：材料15,843元


設計監造費(晶揚)：1,063,507元


實支數：0元，應付數：1,063,507元


(合計應保留4,615,057元，109年度災害準備金2,912,679元，

109年度區域排水清疏及設施維護工程1,702,378)

　A01 1,699,495 109年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作1,699,495元; 保留原

因：109年度鳳山溪流域水岸綠地維護工作


發包數(順安楓)：9,500,000元      


派工完成數：9,472,459元,實支數：7,772,964元，應付數：

1,699,495元

　A01 2,684,271 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)2,684,271元; 保留原因：109年度鳳山等15區區域排水清

疏及維護工程(開口契約)發包數(合瑲)：7,500,000元第二次

變更：11,675,521元          派工完成數：11,368,146,實

支數：5,841,096元，應付數：5,527,050元設計監造費(晶

揚)：1,011,832元實支數：0元，應付數：1,011,832元(合計

應保留6,538,882元，109年度區域排水清疏及設施維護工程

2,684,271元,109年度災害準備金3,854,611)

　A01 235,201 109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統維護工作235,201

元; 保留原因：109年度排水網路地理資訊及行動化管理系統

維護工作


發包數(天思)：980,000元                 


派工總數：980,000元,實支數：744,799元，應付數：39,200

元,保留數:196,001元
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　　水土保持 4,885,218 337,392 5,222,610 3.77%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,463,086 109年度後勁溪及青埔溝等河岸綠地維護工作(開口契

約)1,463,086元; 保留原因：109年度後勁溪及青埔溝等河岸

綠地維護工作(開口契約)  


發包數(天然)：9,000,000元                 


派工總數：8,950,109元,實支數：7,487,023元，應付數：

848,812元,保留數:614,274元

　A01 2,484,198 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(第二

標)2,484,198元; 保留原因：109年度鳳山等15區區域排水清

疏及維護工程(第二標)


發包數(御翔)：4,490,000元


派工完成數：4,472,764元,實支數：2,465,275元，應付數：

2,007,489元


保留數：材料33,027元


設計監造費(晶揚)：443,682元


實支數：0元，應付數：443,682元

　A01 1,764,140 愛河河堤社區河岸景觀改善工程1,764,140元; 保留原因：愛

河河堤社區河岸景觀改善工程


發包數( 御翔):4,744,000元


第一次變更；4,741,569元


結算數:4,741,569元


實支數:3,527,948元，應付數1,213,621元


設計監造費(晶揚):550,519元


實支數:0元，應付數550,519元

　A01 1,568,811 工程管理費1,568,811元; 保留原因：工程管理費提撥數

3,006,470元，實支數1,437,659元，保留數1,568,811元

　A01 405,017 工程管理費405,017元; 保留原因：工程管理費提撥數：

2,350,182元，實支數1,945,165元，保留數405,017元

　A02 352,432 工程管理費352,432元; 保留原因：工程管理費提撥數：

1,136,455元，實支數784,023元，保留數352,432元

資本門 5,222,610 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A01 578,916 燕巢區面前埔段108及108-1地號旁野溪整治工程578,916元;

保留原因：燕巢區面前埔段108及108-1地號旁野溪整治工程


以開口契約派工，派工數(南帝)：3,094,860元，


第1次派工異動：3,094,746元，


結算數：3,094,746元，


實支數：2,687,039元，應付數：407,707元


保留數：空污10,832元，材料9,585元


設計監造費(佳綸)：287,775元，


實支數：136,983元，應付數：150,792元

　A01 728,500 美濃區龍肚國小旁野溪護岸災修復建工程728,500元; 保留原

因：美濃區龍肚國小旁野溪護岸災害復建工程   


以開口契約派工，派工數(瑀騰)：2,371,419元，


第1次派工異動：2,773,077元，


結算數：2,773,077元，


實支數：2,212,825元，應付數：560,252元


保留數：空污8,300元，材料23,865元


設計監造費(剴盛)：233,390元，


實支數：97,307元，應付數：136,083元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 377,867 美濃區竹頭角段一小段976-10等地號邊坡排水改善工程

377,867元; 保留原因：美濃區竹頭角段一小段976-10等地號

邊坡排水改善工程     


以開口契約派工，派工數(瑀騰)：1,905,644元，


第1次派工異動：1,991,249元，


結算數：1,991,249元，


實支數：1,740,305元，應付數：250,944元


保留數：空污6,670元，材料20,455元


設計監造費(剴盛)：177,993元，


實支數：78,195元，應付數：99,798元

　A01 502,270 旗山區得勝溪護岸修復等三件工程502,270元; 保留原因：旗

山區得勝溪護岸修復等三件工程        


以開口契約派工，派工數(瑀騰)：2,886,572元，


第1次派工異動：3,034,403元，


結算數：3,034,403元，


實支數：2,709,685元，應付數：324,718元


保留數：空污10,620元，材料20,215元


設計監造費(佳綸)：274,499元，


實支數：127,782元，應付數：146,717元

　A01 324,816 109年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程開口契約

324,816元; 保留原因：109年度野溪及水土保持設施災害緊急

搶修工程開口契約


發包數(玉苔)：12,769,000元，


結算數：12,742,966元，


實支數：12,742,966元，應付數：0元


設計監造費(剴盛)：557,462元，


實支數：0元，應付數：557,462元 


(合計應保留557,462元，109年度山坡地水土保持支應324,816

元，109年度災準金支應232,646元)

　A01 701,579 六龜區新寮里打鐵坑溪整治工程701,579元; 保留原因：六龜

區新寮里打鐵坑溪整治工程     


以開口契約派工，派工數(瑀騰)：4,185,576元，


第1次派工異動：4,185,576元，


結算數：4,185,576元，


實支數：3,737,680元，應付數：447,896元


保留數：空污14,650元，材料27,415元


設計監造費(剴盛)：383,367元，


實支數：171,749元，應付數：211,618元

　A01 203,483 六龜區寶來溪橋旁野溪整治工程203,483元; 保留原因：六龜

區寶來溪橋旁野溪整治工程


以開口契約派工，派工數(茂富)：3,439,667元，


第1次派工異動：4,177,303元，


結算數：4,177,303元，


實支數：4,177,303元，應付數：0元


設計監造費(剴盛)：344,780元，


實支數：141,297元，應付數：203,483元

　A01 29,801 內門區溝坪里社地道路上邊坡復建工程29,801元; 保留原因：

內門區溝坪里社地道路上邊坡復建工程  


以開口契約派工，派工數(茂富)：327,654元，


第1次派工異動：321,631元，


結算數：321,631元，


實支數：321,631元，應付數：0元


設計監造費(剴盛)：29,801元，


實支數：0元，應付數：29,801元
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環境保護支出 34,972,743 32,328,907 67,301,650 1.12%

　營運行政 64,995 64,995 0.23%

　　營運管理 64,995 64,995 0.23%

　水質保護工程 34,972,743 32,263,912 67,236,655 1.13%

　　污水系統 34,972,743 32,263,912 67,236,655 1.13%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 341,131 旗山區高43線邊坡蝕溝改善及美濃區凌雲橋上游護岸修復等2

件工程341,131元; 保留原因：旗山區高43線邊坡蝕溝改善及

美濃區凌雲橋上游護岸修復等2件工程




以開口契約派工，派工數(瑀騰)：298,392元，


結算數：298,392元，


實支數：0元，應付數：298,392元


保留數：空污1,044元，材料14,365元


設計監造費(剴盛)：27,330元，


實支數：0元，應付數：27,330元

　A01 95,411 大社區水哮段516地號旁野溪修復工程95,411元; 保留原因：

大社區水哮段516地號旁野溪修復工程          


以開口契約派工，派工數(南帝)：645,690元，


實支數：588,280元，應付數：57,410元


保留數：空污2,260元，材料4,280元


設計監造費(佳綸)：60,040元，


實支數：28,579元，應付數：31,461元

　C01 1,176,000 高雄市小港高坪特定區山坡地範圍劃出勞務委託專業服務

1,176,000元; 保留原因：高雄市小港高坪特定區山坡地範圍

劃出勞務委託專業服務     


發包數(鴻昇)：3,920,000元，


實支數：2,744,000元，應付數：1,176,000元

　C01 162,836 工管費162,836元; 保留原因：工程管理費


提撥數：1,390,630元


實支數：1,227,794元

67,301,650

64,995

資本門 64,995 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A14 64,995 中區污水處理廠進水站P-602集水坑沉水式泵損壞64,995元;

保留原因：中區污水處理廠進水站P-602集水坑沉水式泵損壞

小額採購(鶴見)：64,995元，實支數：0元，保留數：64,995

元

67,236,655

資本門 67,236,655 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,694,674 後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門)青埔溝水質淨化現地處理工程

2,694,674元; 保留原因：後勁溪(惠豐橋至興中制水閘門)青

埔溝水質淨化現地處理工程 


(預算：106年度55,000,000元，107年度24,000,000元，108年

度90,813,000元，109年度30,878,000元，110年度3,862,000

元)


發包數(園泰)：172,530,000元


第二次變更設計：184,087,668元(含3年成效評估作業)


結算數：175,080,266元(不含3年成效評估作業)


以前年度累計實支數：143,297,377元


本年度實支數：31,782,889元


三年成效評估：


發包數(園泰)：19,453,895元


以前年度累計實支數：0元


本年度實支數：5,053,661元，應付數：361,845元，保留數：

14,038,389元


(合計應保留2,694,674元，由109年度河川水質改善計畫支應

，其餘不足款以後年度預算支應)

　A01 324,800 高雄市鳳山水資源中心下水道系統遠端水質監測系統及廠內增

設異常水入流處理設施專案管理技術服務324,800元; 保留原

因：高雄市鳳山水資源中心下水道系統遠端水質監測系統及廠

內增設異常水入流處理設施專案管理技術服務


(109年度預算324,800元，110年度預算3,735,200元)


發包數(美商傑明)：3,950,000元


實支數：0元，保留數：3,950,000元


(合計應保留324,800元，其餘不足款由110年度預算支應)

　A01 97,650 中區污水處理廠初沉池污水泵系統損壞97,650元; 保留原因：

中區污水處理廠初沉池污水泵系統損壞小額採購(錦發)：

97,650元，實支數：0元，保留數：97,650元

　A01 14,958,255 109年度中區污水處理廠功能提升工程及設施改善工程

14,958,255元; 保留原因：109年度中區污水處理廠功能提升

工程及設施改善工程發包數(信鼎)：13,800,000元第一次變

更：14,336,547元實支數：214,410元，應付數4,755,784元，

保留數9,366,353元設計監造費(大展)：1,267,133元實支數：

431,015元，應付數372,526元，保留數463,592元

　A01 7,868,791 阿公店水庫設置合併式淨化槽、低衝擊開發或非點源控制設施

工程7,868,791元; 保留原因：阿公店水庫設置合併式淨化

槽、低衝擊開發或非點源控制設施工程


(預算：108年33,872,000元，109年8,714,000元，110年

7,276,000元)


發包數(捷博)：45,300,000元(含3年成效評估作業)


第一次變更設計：45,346,085元(含3年成效評估作業)


結算數：31,400,675元(不含3年成效評估作業)


以前年度累計實支數：28,606,608元


本年度實支數：2,794,067元


三年成效評估作業：


發包數(捷博):13,008,556元


第三次變更:13,008,556元


以前年度累計實支數:0元


本年度實支數:1,853,822元，保留數:11,154,734元


(合計應保留7,868,791元，7,868,791元由109年度加強水庫集

水區保育治理計畫支應，其餘以後年度預算支應)
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其他支出 56,697,750 71,570,031 128,267,781 44.52%

　災害準備金 56,697,750 71,570,031 128,267,781 44.52%

　　災害準備金 56,697,750 71,570,031 128,267,781 44.52%
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　B01 30,243,460 愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫

30,243,460元; 保留原因：愛河沿線污水截流系統及污水管線

水位流量監測評估計畫        


發包數(大來重工)：37,537,600元


實支數：7,294,140元，應付數：28,524,288元


保留數：1,719,172元

　C01 8,624,700 愛河沿線污水截流系統及污水管線水位流量監測評估計畫專案

管理技術服務案8,624,700元; 保留原因：愛河沿線污水截流

系統及污水管線水位流量監測評估計畫專案管理技術服務案發

包數(美商傑明)：9,583,000元實支數：958,300元，應付數：

958,300元保留數：7,666,400元

　C13 2,012,000 建築物地下層既有化糞池廢除或改設為污水坑補助計畫

2,012,000元; 保留原因：建築物地下層既有化糞池廢除或改

設為污水坑補助計畫


本計畫106~109年度通過資格審查大樓累計未竣工50件，將於

竣工後核撥補助款6,612,000元


(合計應保留3,000,000元：分別為109年度污水下水道建設計

畫2,012,000元、108年度污水下水道建設計畫988,000元，不

足款由110年度預算支應)

　C14 412,325 工程管理費412,325元; 保留原因：工程管理費：412,325元

(提撥數414,520元，實支數2,195元，保留數412,325元)

128,267,781

128,267,781

資本門 128,267,781 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚

未完工而予以保留。

　A01 4,476,563 鳳山區南和街177巷旁護岸災害復建工程4,476,563元; 保留原

因：鳳山區南和街177巷旁護岸災害復建工程  (109年5月豪

雨)                 


發包數(安利)：3,720,000元


實支數：0元


保留數:工程費3,720,000元,空污13,172元,試驗111,250元,道

路挖掘45,000元,管遷150,000元


設計監造費(睿泰)：437,141元


實支數：0元，保留數437,141元

　A01 2,920,185 燕巢區湖子內橋下中小排護岸災修復建工程(109年5月豪

雨)2,920,185元; 保留原因：燕巢區湖子內橋下中小排護岸災

修復建工程(109年5月豪雨)            


發包數(竹揚)：4,722,200元


第一次變更：5,567,642元


實支數：3,010,701元,應付數1,562,003元


保留數:工程費994,938元,空污20,045元,試驗32,225元,管遷

5,115元


設計監造費(建陞)：513,811元


實支數：207,952元，應付數：79,782元，保留數：226,077元

　A01 111,173 美濃區大埤頭段巷溪中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)111,173元; 保留原因：美濃區大埤頭段巷溪中小排水護岸

災害復建工程(109年5月豪雨)   


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：1,148,391元


實支數：1,148,391元


保留數:空污1,290元,試驗4,019元


設計監造費(建陞)：105,864元


實支數：0元，應付數：105,864元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,937,850 美濃區中山路二段32巷旁中小排水護岸災害復建工程(109年5

月豪雨)1,937,850元; 保留原因：美濃區中山路二段32巷旁中

小排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨)  


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：1,766,855元


第一次變更：2,170,361元


實支數：0元,應付數2,170,361元


保留數:空污7,596元,試驗1,935元


設計監造費(建陞)：194,539元


實支數：0元，應付數：194,539元


(合計應保留2,374,431元，109年度災害準備金1,937,850

元,109年度中小排水設施興建修繕及環境維護計畫365,704

元,109年度排水興建工程70,877元)

　A01 51,359 美濃區凌雲一號橋旁中小排水護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)51,359元; 保留原因：美濃區凌雲一號橋旁中小排水護岸

災害復建工程(109年5月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：530,013元


實支數：530,013元


保留數:空污1,855元,試驗645元


設計監造費(建陞)：48,859元


實支數：0元，應付數：48,859元


。

　A01 546,626 美濃區廣福街81巷51號旁中小排水護岸災害復建工程(109年5

月豪雨)546,626元; 保留原因：美濃區廣福街81巷51號旁中小

排水護岸災害復建工程(109年5月豪雨) 


以開口契約派工辦理，派工數(共好)：1,960,000元


實支數：1,613,045元,應付數165,067元


保留數:工程費181,888元,空污7,704元,試驗10,640元


設計監造費(建陞)：181,327元


實支數：0元，應付數：101,543元，保留數79,784元

　A01 736,141 梓官區典寶溪右岸23號水門及岡山區石潭橋附近水防道路改善

工程(109年5月豪雨)736,141元; 保留原因：梓官區典寶溪右

岸23號水門及岡山區石潭橋附近水防道路改善工程(109年5月

豪雨)  以開口契約派工辦理，派工數(易騰)：3,368,000元實

支數：3,007,605元,應付數360,395元保留數:空污10,104元,

試驗49,569元設計監造費(三采)：316,073元實支數：0元，應

付數：316,073元

　A01 420,380 美濃區清水排水光明橋上游左岸災害復建工程(109年5月豪

雨)420,380元; 保留原因：美濃區清水排水光明橋上游左岸災

害復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理，派工數(國

罡)：1,963,717元實支數：1,734,890元,應付數228,827元保

留數:空污5,471元,試驗6,420元設計監造費(建陞)：179,662

元實支數：0元，應付數：179,662元

　A01 472,450 美濃區清水排水南隆國中旁災害復建工程(109年5月豪

雨)472,450元; 保留原因：美濃區清水排水南隆國中旁災害復

建工程(109年5月豪雨)   


以開口契約派工辦理，派工數(國罡)：2,312,098元


實支數：2,086,627元,應付數225,471元


保留數:空污7,453元,試驗27,990元


設計監造費(建陞)：211,536元


實支數：0元，應付數：211,536元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,119,023 橋頭區援中港第一支線0k+350左岸護岸復建工程(109年5月豪

雨)1,119,023元; 保留原因：橋頭區援中港第一支線0k+350左

岸護岸復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理，派工數

(易騰)：5,406,432元實支數：4,827,900元,應付數578,532元

保留數:空污16,219元,試驗17,385元設計監造費(三采)：

506,887元實支數：0元，應付數：506,887元

　A01 1,141,684 燕巢區安招路439巷底大寮排水及筆秀排水海成橋上游左側等2

件1,141,684元; 保留原因：燕巢區安招路439巷底大寮排水及

筆秀排水海成橋上游左側等2件以開口契約派工辦理，派工數

(易騰)：4,803,602元實支數：4,152,640元,應付數650,962元

保留數:空污14,411元,試驗25,512元設計監造費(三采)：

450,799元實支數：0元，應付數：450,799元

　A01 2,215,716 彌陀區海尾路145-1號前版橋及鹽埕排水約0k+850處右岸護岸

災害復建工程(109年5月豪雨)2,215,716元; 保留原因：彌陀

區海尾路145-1號前版橋及鹽埕排水約0k+850處右岸護岸災害

復建工程(109年5月豪雨)


派工數(全良祐)：3,445,000元


第一次變更：3,657,347元


實支數：1,666,443元,應付數732,411元


保留數:工程費1,258,493元,空污10,995元,試驗58,995元


設計監造費(三采)：343,227元


實支數：188,405元，應付數：3,802元，保留數151,020元


。

　A01 5,824,883 大寮區林園排水12k+100護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)5,824,883元; 保留原因：大寮區林園排水12k+100護岸災

害復建工程(109年5月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：5,301,416元


實支數：0元,應付數1,401,164元


保留數:工程費3,900,252元,空污15,012元,試驗5,024元,電桿

遷移31,107元


設計監造費(懋霆)：472,324元


實支數：0元，應付數：264,501元，保留數207,823元

　A01 1,262,294 大寮區高英工商前林園排水護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)1,262,294元; 保留原因：大寮區高英工商前林園排水護岸

災害復建工程(109年5月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：1,141,367元


實支數：0元,應付數1,141,367元


保留數:空污3,232元,試驗16,002元


設計監造費(懋霆)：101,693元


實支數：0元，應付數：101,693元

　A01 1,456,193 大寮區林園排水10k+650護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)1,456,193元; 保留原因：大寮區林園排水10k+650護岸災

害復建工程(109年5月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：1,326,038元


實支數：0元,應付數1,326,038元


保留數:空污3,978元,試驗8,031元


設計監造費(懋霆)：118,146元


實支數：0元，應付數：118,146元。
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,432,588 仁武區考潭排水1k+939(仁心路無名橋)上游護岸災害復建工程

(109年5月豪雨)2,432,588元; 保留原因：仁武區考潭排水

1k+939(仁心路無名橋)上游護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：2,222,208元


實支數：0元,應付數2,222,208元


保留數:空污6,667元,試驗5,720元


設計監造費(懋霆)：197,993元


實支數：0元，應付數：197,993元

　A01 3,163,300 大寮區拷潭排水0k+600護岸災害復建工程(109年5月豪

雨)3,163,300元; 保留原因：大寮區拷潭排水0k+600護岸災害

復建工程(109年5月豪雨)以開口契約派工辦理，派工數(京

莊)：2,866,586元實支數：0元,應付數154,222元保留數:工程

費2,712,364元,空污8,117元,試驗33,192元設計監造費(懋

霆)：255,405元實支數：0元，應付數：143,027元，保留數

112,378元

　A01 1,916,434 109年度全市污水管線破損緊急搶修開口契約工程1,916,434

元; 保留原因：109年度全市污水管線破損緊急搶修開口契約

工程


發包數(全基)：5,223,000元                 


派工完成數5,199,837元,實支數：3,437,698元，應付數：

1,762,139元


設計監造費(萬鼎 )：491,888元


實支數：337,593元，應付數：154,295元

　A01 15,080,532 109年度三民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶

修搶險工程(開口契約)15,080,532元; 保留原因：109年度三

民區等5區雨水下水道及排水設施維護零星修繕暨搶修搶險工

程(開口契約)


發包數：22,274,000(高國)


派工總數：21,833,440元


實支數：4,065,871元,應付數：9,698,829元


保留數:工程費8,068,740元,空污5,231元,材料試驗49,975元,

管線遷移60,000元,道路挖掘70,000元


設計監造費(永合)：1,794,197元


實支數:0元,應付數：1,004,750元,保留數789,447元


(合計應保留19,746,972元，109年度災害準備金15,080,532元

，109年度雨水下水道系統維護4,666,440)

　A01 368,088 109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)-左營區文寧街

340號前(曹公新圳左岸)擋土牆損壞搶修368,088元; 保留原

因：109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)-左營區文

寧街340號前(曹公新圳左岸)擋土牆損壞搶修


設計監造費(永合)：368,088元


實支數:0元,應付數：368,088元

　A01 1,570,265 109年度鳳山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨

搶修搶險工程(開口契約)1,570,265元; 保留原因：109年度鳳

山等7區雨水下水道及側溝排水設施維護零星修繕暨搶修搶險

工程(開口契約)發包數(亞門)：22,274,000元 派工完成數：

22,195,844元,實支數：19,925,723元，應付數：2,270,121元

保留數：材料31,765元,空污3,623元,道路挖掘24,924元,管遷

20,000元設計監造費(睿泰)：1,923,362元實支數：941,154元

，應付數：982,208元(合計應保留3,332,641元:分別為109年

度災害準備金1,570,265元、109年度雨水下水道系統維護

1,762,376元)



97

應 付 數 保 留 數 合 計 %

高雄市政

中華民國

年 度

歲 出 保 留

工 作 計 畫 名 稱

歲出保留



98

經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 500,104 109年度公共排水零星修繕清疏工程-旗山等9區(開口契

約)500,104元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏工

程-旗山等9區(開口契約)


發包數(宏程)：8,850,000元，後續擴充至13,834,400元


派工完成數：13,834,400元


實支數：11,292,714元，應付數：2,541,686元


保留數：空污費30,975元,試驗費39,407元,道路挖掘費20,000

元,管遷費10,184元


設計監造費(建陞)：1,206,849元


實支數：866,712元，應付數：340,137元


(合計應保留2,982,389元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫22,285元、109年度排水興建工程

2,460,000元、109年度災害準備金500,104元)

　A01 1,265,274 109年度雨水下水道清疏及零星修繕-岡山地區等8區(開口契

約)1,265,274元; 保留原因：109年度雨水下水道清疏及零星

修繕-岡山地區等8區(開口契約)


發包數(千立)：14,201,000元 


第一次變更：15,401,000元                


派工總數：11,700,000元,實支數：7,020,295元，應付數：

4,279,069元


保留數：工程費400,636元,材料12,410元,空污47,594元,道路

挖掘26,000元,管遷60,000元


設計監造費(創聚)：1,031,944元


實支數：0元，應付數：577,889元，保留數454,055元


(合計應保留5,857,653元，109年度災害準備金1,265,274元，

109年度雨水下水道維護工程4,592,379元)

　A01 867,008 109年度公共排水零星修繕暨清疏工程-仁武等6區(開口契

約)867,008元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕暨清疏

工程-仁武等6區(開口契約)


發包數(見興)：10,620,000元，後續擴充至11,820,000元


派工總數：11,459,958元


實支數：4,681,388元，應付數：5,649,526元


保留數：工程費1,129,044元,空污費37,170元,試驗費29,153

元,道路挖掘費20,000元,管遷費20,000元


設計監造費(創聚)：989,847元


實支數：292,044元，應付數：262,270元，保留數：435,533

元


(合計應保留7,582,696元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫6,715,688元、109年度災害準備金

867,008元)

　A01 458,340 109年度水利災害及緊急搶修工程(旗山等9區)458,340元; 保

留原因：109年度水利災害及緊急搶修工程(旗山等9區)


發包數(浚翔)：4,850,659元            


派工總數：1,477,272元,實支數：1,018,932元，應付數：0

元,保留數458,340元

　A01 232,646 109年度野溪及水土保持設施災害緊急搶修工程開口契約

232,646元; 保留原因：109年度野溪及水土保持設施災害緊急

搶修工程開口契約


發包數(玉苔)：12,769,000元，


結算數：12,742,966元，


實支數：12,742,966元，應付數：0元


設計監造費(剴盛)：557,462元，


實支數：0元，應付數：557,462元 


(合計應保留557,462元，109年度山坡地水土保持支應324,816

元，109年度災準金支應232,646元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,909,934 鳳山水資源中心廠外污水管線油泥清運處理工程2,909,934元;

保留原因：鳳山水資源中心廠外污水管線油泥清運處理工程


發包數(永鳴):1,905,834元


第一次變更；2,853,646元


結算數:2,781,330元


實支數:0元，應付數2,781,330元


保留數:空污13,958元


設計監造費(大展):114,646元


實支數:0元，應付數114,646元

　A01 2,076,397 109年度公共排水零星修繕清疏工程-岡山等8區(開口契

約)2,076,397元; 保留原因：109年度公共排水零星修繕清疏

工程-岡山等8區(開口契約)


發包數(觀昇)：11,530,000元，後續擴充至24,535,000元


派工總數：18,282,000元


實支數：14,520,066元，應付數：1,826,321元


保留數：工程費1,935,613元,空污費40,373元,試驗費30,679

元,道路挖掘費20,000元,管遷費20,000元


設計監造費(懋霆)：1,554,245元


實支數：1,181,522元，保留數：372,723元


(合計應保留3,872,864元：分別為109年度雨水下水道檢討規

劃及新建工程1,396,467元、109年度道路側溝設施興建及維護

計畫400,000元、109年度災害準備金2,076,397元，其餘不足

款由以後預算支應)

　A01 6,830,556 美濃區竹子門排水文昌宮旁災害復建工程(109年8月豪

雨)6,830,556元; 保留原因：美濃區竹子門排水文昌宮旁災害

復建工程(109年8月豪雨)           


以開口契約派工辦理，派工數(國罡)：6,230,137元


實支數：0元,應付數968,163元


保留數:工程費5,261,974元,空污21,636元,試驗12,850元


設計監造費(建陞)：565,933元


實支數：0元，應付數：316,922元，保留數249,011元

　A01 922,625 大社區中圳溪中圳橋周邊護岸改善工程(109年8月豪

雨)922,625元; 保留原因：大社區中圳溪中圳橋周邊護岸改善

工程(109年8月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：828,651元


實支數：0元,應付數828,651元


保留數:空污2,486元,試驗17,658元


設計監造費(懋霆)：73,830元


實支數：0元，應付數：73,830元

　A01 2,330,014 大社區牛食坑護岸(大同路橋旁)改善工程(109年8月豪

雨)2,330,014元; 保留原因：大社區牛食坑護岸(大同路橋旁)

改善工程(109年8月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(京莊)：2,118,508元


實支數：0元,應付數16,736元


保留數:工程費2,101,772元,空污6,356元,試驗16,397元


設計監造費(懋霆)：188,753元


實支數：0元，應付數：105,702元，保留數83,051元

　A01 4,845,294 美濃區大埤頭106號及美濃區龍肚街64-18號旁中小排水護岸災

害復建工程4,845,294元; 保留原因：美濃區大埤頭106號及美

濃區龍肚街64-18號旁中小排水護岸災害復建工程


以開口契約派工辦理，派工數(宏程)：4,420,166元


實支數：0元,應付數2,572,095元


保留數:工程費1,848,071元,空污15,078元,試驗2,580元


設計監造費(建陞)：407,470元


實支數：0元，應付數：228,183元，保留數179,287元
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 1,214,362 109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)1,214,362元;

保留原因：109年度水利災害及緊急搶修工程(鳳山等16區)


發包數(慶鑫)：9,200,000元


第一次變更：14,180,000元


派工完成數(慶鑫)：13,809,451元


實支數：12,595,089元,應付數：1,214,362元

　A01 362,832 內興里復興野溪及集來里二連埔及集來里通仙巷等3案(109年5

月豪雨)362,832元; 保留原因：內興里復興野溪及集來里二連

埔及集來里通仙巷等3案(109年5月豪雨)

以開口契約派工辦理，派工總數(茂富)：6,704,846元實支

數：6,704,846元,應付數：0元保留數：工程費0元,空污

23,467元設計監造費(剴盛)：614,790元實支數：275,425元，

應付數：339,365元

　A01 5,602,088 六龜區寶來里竹林產業道路邊坡崩塌整治工程(109年5月豪

雨)5,602,088元; 保留原因：六龜區寶來里竹林產業道路邊坡

崩塌整治工程(109年5月豪雨)                       


發包數(瑀騰)：5,320,000元


實支數：0元,應付數：1,433,208元


保留數：工程費3,886,792元,試驗16,410元


設計監造費(佳綸)：507,018元


實支數：241,340元，應付數：42,590元，保留數：223,088元

　A01 719,749 仁武區公館三巷護岸災修復建工程(109年5月豪雨)719,749元;

保留原因：仁武區公館三巷護岸災修復建工程(109年5月豪

雨)


以開口契約派工辦理，派工總數(南帝)：3,947,217元


實支數：3,444,466元,應付數：345,257元


保留數：工程費157,494元,空污13,815元,試驗10,855元


設計監造費(佳綸)：367,038元


實支數：174,710元，應付數：30,831元,保留數：161,497元

　A01 940,755 高雄市路竹區下坑排水護岸損壞復建工程(109年5月豪

雨)940,755元; 保留原因：高雄市路竹區下坑排水護岸損壞復

建工程(109年5月豪雨)


以開口契約派工辦理，派工數(易騰 )：3,084,522元


實支數：2,461,355元,應付數：261,661元


保留數：工程費361,506元,空污9,254元,試驗18,864元


設計監造費(三采)：289,470元


實支數：0元，應付數：162,103元,保留數：127,367元

　A01 4,661,112 109年度橋頭等6區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)4,661,112元; 保留原因：109年度橋頭等6區區域排水清疏

及維護工程(開口契約)


發包數(勇成)：7,500,000元


第一次變更：11,600,000元          


派工完成數：11,440,052元,實支數：6,572,032元，應付數：

4,868,020元


設計監造費(晶揚)：1,028,217元


實支數：0元，應付數：1,028,217元


(合計應保留5,896,237元，109年度災害準備金4,661,112元，

109年度區域排水清疏及設施維護工程1,235,125元)
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 2,912,679 109年度旗山等11區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)2,912,679元; 保留原因：109年度旗山等11區區域排水清

疏及維護工程(開口契約)


發包數(勇成)：7,500,000元


第二次變更：11,950,000元          


派工完成數：11,887,593,實支數：8,351,886元，應付數：

3,535,707元


保留數：材料15,843元


設計監造費(晶揚)：1,063,507元


實支數：0元，應付數：1,063,507元


(合計應保留4,615,057元，109年度災害準備金2,912,679元，

109年度區域排水清疏及設施維護工程1,702,378)

　A01 6,357,636 109年度水利災害及緊急搶修工程(岡山等13區)6,357,636元;

保留原因：109年度水利災害及緊急搶修工程(岡山等13區)


發包數(合瑲)：8,004,000


第一次變更：12,448,259元


派工總數：12,429,639元


實支數：6,072,003元,應付數：1,303,239元


保留數:工程費5,054,397元

　A01 10,067,292 109年度鳳山等12區中小排及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶

險工程10,067,292元; 保留原因：109年度鳳山等12區中小排

及河道周圍環境清疏維護暨搶修搶險工程


發包數(盛魁)：17,664,000元，後續擴充至27,664,000元


第一次變更：15,089,639元


派工總數：27,664,000元


實支數：17,178,326元，應付數：6,221,306元


保留數：工程費4,264,368元,空污費47,586元


設計監造費(松陽)：2,316,191元


實支數：1,364,936元，保留數：951,255元


(合計應保留11,484,515元：分別為109年度中小排水設施興建

修繕及環境維護計畫1,417,223元、109年度災害準備金

10,067,292元)

　A01 3,854,611 109年度鳳山等15區區域排水清疏及維護工程(開口契

約)3,854,611元; 保留原因：109年度鳳山等15區區域排水清

疏及維護工程(開口契約)


發包數(合瑲)：7,500,000元


第二次變更：11,675,521元          


派工完成數：11,368,146,實支數：5,841,096元，應付數：

5,527,050元


設計監造費(晶揚)：1,011,832元


實支數：0元，應付數：1,011,832元


(合計應保留6,538,882元，109年度區域排水清疏及設施維護

工程2,684,271元,109年度災害準備金3,854,611)

　A01 1,271,873 田寮區高146線4k+360及高14線10k+800等兩處雨水箱涵改善工

程1,271,873元; 保留原因：田寮區高146線4k+360及高14線

10k+800等兩處雨水箱涵改善工程


發包數(人和)：1,115,000元


實支數：0元


保留數:工程費1,115,000元,空污4,204元,試驗16,190元,管遷

25,463元


設計監造費(建陞)：111,016元


實支數：0元，保留數111,016元

　A01 4,732,586 工程管理費4,732,586元; 保留原因：工程管理費提撥數

4,732,586元，實支數0元，保留數4,732,586元。
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經 資 門 類 型 金 額 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 備 註

府水利局

109年度

保 留 原 因 分 析

                         單位:新臺幣元

分析表

　A01 3,580,000 高雄市鳳山溪排水(明鳳橋及鎮東橋附近)護岸災修工程(109年

5月豪雨)3,580,000元; 保留原因：高雄市鳳山溪排水(明鳳橋

及鎮東橋附近)護岸災修工程(109年5月豪雨)報府專案保留

數：3,580,000元

　A02 3,528,287 大寮區昭明里鳳林一路34巷雨水下水道清疏工程3,528,287元;

保留原因：大寮區昭明里鳳林一路34巷雨水下水道清疏工程


發包數(安利)：3,060,000元


實支數：0元


保留數:工程費3,060,000元,空污21,385元,試驗36,000元,管

遷10,000元,道路挖掘22,516元


設計監造費(建陞)：378,386元


實支數：0元，保留數：378,386元

　A02 6,000,000 竹楠路雨水下水道清疏工程6,000,000元; 保留原因：竹楠路

雨水下水道清疏工程報府專案保留數：6,000,000元



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

1

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

合計 959,332,617 7.57% 120,588,607 838,744,010

104 104年度合計 27,000 20.00% 27,000 -

104年度經常門小計 27,000 20.00% 27,000 -

　環境保護支出 27,000 20.00% 27,000 -

　　營運行政 27,000 20.00% 27,000 -

　　　營運管理 27,000 20.00% 01 27,000 計畫執行賸餘。 -

105 105年度合計 53,190 17.03% 53,190 -

105年度經常門小計 53,190 17.03% 53,190 -

　環境保護支出 53,190 17.03% 53,190 -

　　營運行政 53,190 17.03% 53,190 -

　　　營運管理 53,190 17.03% 01 53,190 計畫執行賸餘。 -

106 106年度合計 1,684,267 22.02% - 1,684,267

106年度資本門小計 1,684,267 22.73% - 1,684,267

　農業支出 556,500 11.16% - 556,500

　　水利工程 556,500 11.16% - 556,500

　　　排水防洪 556,500 11.16% - 05 556,500 工程結餘款。依

實際工程需要辦

理。結餘作為以

後編列預算之參

考。

　環境保護支出 1,127,767 46.57% - 1,127,767

　　水質保護工程 1,127,767 46.57% - 1,127,767

　　　污水系統 1,127,767 46.57% - 05 1,127,767 工程結餘款。依

實際工程需要辦

理。結餘作為以

後編列預算之參

考。

107 107年度合計 18,709,494 5.73% - 18,709,494

107年度資本門小計 18,709,494 5.73% - 18,709,494

　農業支出 8,034,181 3.97% - 8,034,181

　　水利工程 8,034,181 3.97% - 8,034,181

　　　排水防洪 8,034,181 3.98% - 05 5,381,341 1.區域排水工程

結餘5,080,516

元。

2.雨水下水道工

程結餘300,825

元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

07 2,652,840 1.水利工程規劃

設計費結餘

18,619元。

2.高屏溪流域疏

濬作業結餘

2,422,759元。

3.中小排水及道

路側溝(聯通管)

工程結餘

211,462元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

　環境保護支出 6,534,292 68.53% - 6,534,292

　　水質保護工程 6,534,292 68.53% - 6,534,292

　　　污水系統 6,534,292 68.53% - 05 6,534,292 污水下水道系統

建設計畫結餘

6,534,292元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

2

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

　其他支出 4,141,021 3.61% - 4,141,021

　　災害準備金 4,141,021 3.61% - 4,141,021

　　　災害準備金 4,141,021 3.61% - 07 4,141,021 工程結餘款。依

實際工程需要辦

理。結餘作為以

後編列預算之參

考。

108 108年度合計 42,413,550 5.01% 13,830,497 28,583,053

108年度經常門小計 13,830,497 14.01% 13,830,497 -

　環境保護支出 13,830,497 14.27% 13,830,497 -

　　營運行政 13,830,497 14.27% 13,830,497 -

　　　營運管理 13,830,497 14.27% 05 8,167,270 1.水源保育與回

饋結餘

1,242,968元。

2.污水處理廠放

流水回收再利用

6,924,302元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

-

01 5,663,227 1.污水處理廠營

運管理結餘

4,636,470元。

2.截流站及匯流

站營運管理結餘

105元。

3.污水下水道用

戶營運管理結餘

309,907元。

4.防洪維護結餘

716,745元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

108年度資本門小計 28,583,053 3.82% - 28,583,053

　農業支出 13,852,366 4.10% - 13,852,366

　　水利工程 13,852,366 4.10% - 13,852,366

　　　排水防洪 11,677,048 4.11% - 05 3,510,812 1.區域排水工程

結餘13元。

2.雨水下水道工

程結餘2,864

元。

3.縣市管河川及

區域排水整體改

善計畫結餘

258,097元。

4.水環境改善結

餘3,249,838

元。

結餘作為以後編

列預算之參考。



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

3

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

07 8,166,236 1.排水興建工程

結餘2,487,449

元。

2.水利工程規劃

設計費結餘

573,780元。

3.高屏溪流域疏

濬作業結餘

3,734,348元。

4.中小排水及道

路側溝(聯通管)

工程結餘

628,496元。

5.雨水下水道工

程結餘913元。

6.排水設施維護

應急費結餘

741,250元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

　　　溝渠及防洪設施維護 2,091,653 4.64% - 07 2,091,653

　　　水土保持 83,665 0.97% - 07 83,665

　環境保護支出 1,975,933 1.05% - 1,975,933

　　營運行政 4,125 0.22% - 4,125

　　　營運管理 4,125 0.22% - 07 4,125

　　水質保護工程 1,971,808 1.06% - 1,971,808

　　　污水系統 1,971,808 1.06% - 05 1,413,196

07 558,612

　其他支出 12,754,754 5.76% - 12,754,754

　　災害準備金 12,754,754 5.76% - 12,754,754

　　　災害準備金 12,754,754 5.76% - 07 12,754,754 108年度高雄市

12行政區雨水下

水道箱涵修繕整

建工程等賸餘數

皆屬工程結餘

款。依實際工程

需要辦理。

109 109年度合計 896,445,116 7.80% 106,677,920 789,767,196

109年度經常門小計 106,677,920 7.80% 106,677,920 -

　環境保護支出 105,983,778 8.26% 105,983,778 -

　　一般行政 423,273 0.13% 423,273 -

　　　行政管理 308,004 0.10% 01 215,577 -

02 92,427

　　　業務管理 115,269 18.71% 01 113,203 -

02 2,066
　　營運行政 105,560,505 10.99% 105,560,505 -

計畫執行賸餘。



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

4

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

　　　營運管理 105,560,505 10.99% 01 5,484,362 1.污水處理廠營

運管理結餘

110,150元。

2..截流站及匯

流站營運管理結

餘5,301,080

元。

3.污水處理廠回

饋方案結餘

30,832元。

4.水利行政結餘

46,244元。

5.水土保持結餘

180,547元。

6.職業安全衛生

結餘31,142元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

-

02 159,801

05 99,860,510 1.污水處理廠營

運管理結餘

1,095,186元。

2.污水下水道約

用人員結餘

7,257,631元。

3.水利行政結餘

2,216,661元。

4.水土保持結餘

7,130,960元。

5.各科業務結餘

3,611,265元。

6.水源保育與回

饋結餘

5,564,417元。

7.污水處理廠放

流水回收再利用

結餘72,787,148

元。

8.污水下水道用

戶營運管理結餘

197,242元

結餘作為以後編

列預算之參考。

06 55,832

　其他支出 694,142 1.64% 694,142 -

　　災害準備金 694,142 1.83% 694,142 -

　　　災害準備金 694,142 1.83% 01 694,142 計畫執行賸餘。 -

109年度資本門小計 789,767,196 7.80% - 789,767,196

　農業支出 622,095,384 16.24% - 622,095,384

　　水利工程 622,095,384 16.24% - 622,095,384



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

5

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

05 353,757,570

09 233,702,013

- 1.區域排水工程

結餘39,610,868

元。

2.中小排水及道

路側溝(聯通管)

工程結餘

1,841,731元。

3.雨水下水道工

程結餘

28,508,625元。

4.水資源保育計

畫結餘

3,018,503元。

5.縣市管河川及

區域排水整體改

善計畫結餘

468,321,625元

，其中：

(1)中正湖排水

渠道整建工程

(1K+309~2K+145

)177,459,684元

因涉及都市計畫

變更尚未取得工

程用地，水利署

列為預備工程，

預算無法辦理保

留。(2)美濃排

水中下游段整建

工程56,242,329

元，因用地取得

問題於109年11

月轉列正式工程

，因工程部分尚

未決標，致無發

生權責辦理預算

保留。

6.水環境改善結

餘46,158,231

元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

18.27%607,280,611　　　排水防洪



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

6

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

06 1,624,890

07 18,196,138

　　　溝渠及防洪設施維護 8,244,825 2.24% - 07 8,244,825 1.雨水下水道系

統維護工程結餘

5,121,961元。

2.污水下水道系

統維護工程結餘

347,403元。

3.區域排水清疏

及設施維護工程

結餘2,123,019

元。

4.溝渠維護應急

費結餘652,442

元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

　　　水土保持 6,569,948 4.75% - 05 4,994,459 1.山坡地水土保

持計畫結餘

4,994,459元

結餘作為以後編

列預算之參考。

07 1,575,489 1.山坡地水土保

持計畫結餘

1,575,489元

結餘作為以後編

列預算之參考。

　環境保護支出 133,948,115 2.23% - 133,948,115

　　營運行政 3,030,369 10.80% - 3,030,369

　　　營運管理 3,030,369 10.80% - 05 91,293 計畫執行賸餘。

07 2,939,076 計畫執行賸餘。

　　水質保護工程 130,917,746 2.19% - 130,917,746

1.排水興建工程

結餘2,220,240

元。

2.區域排水工程

結餘7,449,595

元。

3.水利工程規劃

設計費結餘

159,268元。

4.高屏溪流域疏

濬作業結餘

5,867,828元。

5.中小排水及道

路側溝(聯通管)

工程結餘

1,328,246元。

6.雨水下水道工

程結餘

2,525,416元。

7.水利工程用地

費結餘3,427

元。

8.海岸範圍改善

計畫結餘

267,008元。

結餘作為以後編

列預算之參考。



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

7

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

　　　污水系統 130,917,746 2.19% - 05 125,024,850 1.河川水質改善

計畫結餘

9,439,540元。

2.促進民間參與

鳳山溪污水處理

廠放流水回收再

利用BTO計畫結

餘14,046,582

元。

3.楠梓污水下水

道系統BOT案結

餘70,527,026

元。

4.污水下水道系

統建設計畫結餘

30,173,702元。

5.加強水庫集水

區保育治理計畫

結餘22,000元。

6.再生水工程推

動計畫結餘

816,000元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

06 988,000

07 4,904,896 1.河川水質改善

計畫結餘

176,096元。

2.楠梓污水下水

道系統BOT案結

餘2,132,470

元。

3.污水下水道系

統建設計畫結餘

2,702,959元。

4.污水下水道系

統應急費結餘

881,371元。

結餘作為以後編

列預算之參考。

　其他支出 33,723,697 11.71% - 33,723,697

　　災害準備金 33,723,697 11.71% - 33,723,697



高雄市政府水利局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

8

金 額 % 類型 金 額
原因說明及相

關 改 善 措 施
類型 金 額

原因說明及相

關 改 善 措 施

資 本 門

備 註年度 工 作 計 畫 名 稱

賸 餘 數

( 或 減 免 、 註 銷 數 )
經 常 門

　　　災害準備金 33,723,697 11.71% - 07 33,723,697 1.高雄市鳳山溪

排水(明鳳十二

街,明鳳路一帶)

護岸損壞復建工

程27,640,000元

因工程部分未決

標至無發生權責

部分無法保留經

費。

2.大寮區昭明里

鳳林一路34巷雨

水下水道清疏工

程3,471,713元

因專案報府研處

未獲同意致未發

生權責部分無法

保留經費。

其餘2,611,984

元屬工程結餘

款。依實際工程

需要辦理。



1

土　　地
房屋建築

及設備

公共建設

及設施

機械

設備

合計 9,079,026,646 58,843,572 - 8,957,592,874 47,079,388

水利工程 2,744,710,142 44,690,073 - 2,662,653,959 27,960,000

　排水防洪 2,271,450,566 44,690,073 - 2,189,394,383 27,960,000

　溝渠及防洪設施維護 341,808,916 - - 341,808,916 -

　水土保持 131,450,660 - - 131,450,660 -

營運行政 24,969,481 - - 1,822,386 19,119,388

　營運管理 24,969,481 - - 1,822,386 19,119,388

水質保護工程 5,813,146,143 - - 5,813,146,143 -

　污水系統 5,813,146,143 - - 5,813,146,143 -

小計 8,582,825,766 44,690,073 - 8,477,622,488 47,079,388

保留數

水利工程 463,871,973 14,153,499 - 449,718,474 -

　排水防洪 444,718,667 14,153,499 - 430,565,168 -

　溝渠及防洪設施維護 18,815,914 - - 18,815,914 -

　水土保持 337,392 - - 337,392 -

營運行政 64,995 - - - -

　營運管理 64,995 - - - -

水質保護工程 32,263,912 - - 30,251,912 -

　污水系統 32,263,912 - - 30,251,912 -

保留小計 496,200,880 14,153,499 - 479,970,386 -

設                                                 備

中華民國

計畫名稱

歲出資本支

高雄市政

合　　計



2

運輸

設備

資訊軟硬

體設備

雜項

設備
權     利 投　　資

- 437,000 3,655,702 - - 11,418,110

- - - - - 9,406,110

- - - - - 9,406,110

- - - - - -

- - - - - -

- 437,000 3,590,707 - - -

- 437,000 3,590,707 - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 437,000 3,590,707 - - 9,406,110

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - 64,995 - - -

- - 64,995 - - -

- - - - - 2,012,000

- - - - - 2,012,000

- - 64,995 - - 2,012,000

其他

資本

支出

                           及                                         投                                             資

單位:新臺幣元109年度

出分析表

府水利局



1

土　　地
房屋建築

及設備

公共建設

及設施

機械

設備

合計 254,381,045 - - 244,407,959 -

災害準備金 182,811,014 - - 172,837,928 -

　災害準備金 182,811,014 - - 172,837,928 -

小計 182,811,014 - - 172,837,928 -

保留數

災害準備金 71,570,031 - - 71,570,031 -

　災害準備金 71,570,031 - - 71,570,031 -

保留小計 71,570,031 - - 71,570,031 -

設                                                 備

中華民國

計畫名稱

歲出資本支

高雄市政

合　　計



2

運輸

設備

資訊軟硬

體設備

雜項

設備
權     利 投　　資

- - - - - 9,973,086

- - - - - 9,973,086

- - - - - 9,973,086

- - - - - 9,973,086

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

其他

資本

支出

                           及                                         投                                             資

單位:新臺幣元109年度

出分析表

府水利局



1

政 府 機 關

間 之 補 助

對 下 級 政 府

之 補 助

對 特 種 基 金

之 補 助
小 計

合計 55,386,168 9,406,110 - 64,792,278

水利工程 - 9,406,110 - 9,406,110

　排水防洪 - 9,406,110 - 9,406,110

一般行政 - - - -

　行政管理 - - - -

營運行政 54,291,168 - - 54,291,168

　營運管理 54,291,168 - - 54,291,168

小計 54,291,168 9,406,110 - 63,697,278

保留數

營運行政 1,095,000 - - 1,095,000

　營運管理 1,095,000 - - 1,095,000

水質保護工程 - - - -

　污水系統 - - - -

保留小計 1,095,000 - - 1,095,000

高雄市政

中華民國

補助及捐助

計 畫 名 稱

補 助



2

對 國 內 團

體 之 捐 助

對 家 庭 及

個 人 之 捐 助
對 外 之 捐 助 小 計

- 2,433,000 - 2,433,000 67,225,278

- - - - 9,406,110

- - - - 9,406,110

- 418,000 - 418,000 418,000

- 418,000 - 418,000 418,000

- 3,000 - 3,000 54,294,168

- 3,000 - 3,000 54,294,168

- 421,000 - 421,000 64,118,278

- - - - 1,095,000

- - - - 1,095,000

- 2,012,000 - 2,012,000 2,012,000

- 2,012,000 - 2,012,000 2,012,000

- 2,012,000 - 2,012,000 3,107,000

府水利局

經費報告表

說 明

捐 助

合 計

109年度 單位:新臺幣元



1

政 府 機 關

間 之 補 助

對 下 級 政 府

之 補 助

對 特 種 基 金

之 補 助
小 計

合計 - 9,973,086 - 9,973,086

災害準備金 - 9,973,086 - 9,973,086

　災害準備金 - 9,973,086 - 9,973,086

小計 - 9,973,086 - 9,973,086

高雄市政

中華民國

補助及捐助

計 畫 名 稱

補 助



2

對 國 內 團

體 之 捐 助

對 家 庭 及

個 人 之 捐 助
對 外 之 捐 助 小 計

- - - - 9,973,086

- - - - 9,973,086

- - - - 9,973,086

- - - - 9,973,086

府水利局

經費報告表

說 明

捐 助

合 計

109年度 單位:新臺幣元



以前年度 本年度 合計

環境保護支出

水質保護工程

污水系統

愛河上游(北屋暨九

番埤排水)水質淨化

現地處理工程

149,200,000 79,200,000 0 79,200,000 79,200,000 72,792,088 92% 109.1.30 133,531,449

81% 85%

1.財物採購計畫：承商因採購

監測設備受疫情嚴重影響延遲

到貨(原預計109年3月16日到

貨，實際於109年6月19日到

貨)，致進度落後(已支付第一

期款19.43%)，預計可於110年

2月底辦理驗收。

109.1.16 37,537,600

52.55% 19.43%

2.專案管理計畫：受專案管理

廠商受財物採購計畫進度影響

，致進度落後，截至109年12

月底已完成第一期款(10%)，

預計可於110年8月底完成。

108.12.19 9,583,000

20% 10%

促進民間參與高雄市

鳳山溪污水處理廠放

流水回收再利用示範

案之興建、移轉、營

運（BTO）計畫建設

服務費

2,928,330,000 1,996,494,000 0 1,316,926,000 1,316,926,000 1,302,879,418 99% 105.8.22 2,607,183,379

100% 100%

高雄市楠梓區污水下

水道系統BOT案委託

民間建設營運服務費

23,870,738,000 7,599,803,000 6,935,081 1,190,202,000 1,197,137,081 1,123,771,012 94% 93.10.20 委託處理費率

25.66元/m3
100% 100%

高雄(第五期).臨海

(第二期).楠梓(第一

期)污水下水道系統

建設計畫

5,065,537,000 3,957,685,000 8,768,809 1,401,104,000 1,409,872,809 1,383,470,532 98%

鳳山鳥松系統、大樹

系統、旗美系統及岡

山橋頭污水工程

7,991,188,000 6,254,233,000 4,900,000 1,312,841,000 1,317,741,000 1,306,118,043 99%

高雄市楠梓污水下水

道系統BOT案-政府應

辦工程

3,557,000,000 2,220,804,000 342,741 311,686,000 312,028,741 312,028,741 100%

民間參與高雄市臨海

污水處理廠暨放流水

回收再利用BTO

計畫

4,365,473,000 245,549,000 0 222,007,000 222,007,000 221,191,000 100%

107.10.31 4,099,000,000 82.48% 83.88%

農業支出

水利工程

排水防洪

拷潭地區排水改善工

程

450,000,000 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 100% 109.3.5 3,011,100
100% 100%

高屏溪流域疏濬作業 53,500,000 53,500,000 35,743,470 53,500,000 89,243,470 55,544,183 62% 109年度高屏溪斜張橋上下游

河段疏濬作業採取土石、地

磅、運輸便道及相關設施工程

，匡列預算2,080萬元，109年

10月7日開工，截至109年11月

28日總累計出料量約19.7萬

方。目前工區積水嚴重，導致

工區無法正常出料，於109年

11月29日暫停出料，預估將於

110年3月初開始正常出料。

109.3.26 最低決標價

89.61元/頓

32.20% 32.50%

五甲尾滯(蓄)洪池工

程

871,882,000 871,882,000 5,604,098 306,967,000 312,571,098 212,610,100 68% 本案用地取得作業已完成，工

程年底完工進度40.019%，執

行未達90%之主要原因係用地

取得有預算賸餘42,789,299

元。

109.04.07 87,963,900 41.93% 42.07%

美濃竹子門排水改善

工程(第二工區)

79,382,000 79,382,000 3,604,510 50,167,000 53,771,510 34,388,538 64% 本案用地取得作業已完成且工

程已於109年12月7日由承商申

報竣工，執行未達90%之主要

原因係用地取得有預算賸餘

11,950,581元。

109.01.22 34,850,000 100% 100%

50,000,000 8,252,440 17%愛河沿線污水截流系

統及污水管線水位流

量監測評估計畫

50,000,000 50,000,000 0 50,000,000

高雄市政府水利局

重大計畫執行績效報告表
                                         中華民國　109　年度                           單位：新臺幣元 

計畫名稱
計畫總

金額

截至本年度

已編列預算

數

可支用預算數
執行數

執行數占可

支用預算數

百分比﹪

執行未達90﹪之原因及

其改進措施

實際決

標日期

實際決標金

額

預定

進度

％

實際

進度

％



中正湖排水渠道整建

工程

(1K+309~2K+145)

273,996,000 187,093,000 0 179,833,000 179,833,000 2,373,316 1% 本案涉及用地取得作業，水利

署已於108年7月改列為預備工

程，故109年無法執行工程預

算，工程配合用地取得作業預

計111年始能發包，故預算無

法執行。

尚未發包

美濃排水中下游段整

建工程

135,784,000 127,138,000 1,158,972 60,246,000 61,404,972 131,500 0% 本案因涉及用地取得期程，故

水利署108年7月23日召開「治

理工程經費檢討及調度方案研

商會議」改列為預備工程，故

無法執行，惟用地取得程序已

完成，工程已於109年11月26

日檢討會議上同意本案改列為

正式工程辦理發包，刻正辦理

發包作業中(已於110年1月27

日上網公告，2月9日第一次開

標)，預計110年2月底前決標

，趕辦111年2月底前完工。

尚未決標

高雄市區鐵路地下化

園道開闢雨水下水道

系統興建工程

52,070,000 52,070,000 0 52,070,000 52,070,000 35,185,578 68% 本工程為本局委託養工處代辦

工程，原提報所需經費5,207

萬元；工程於109年7月24日竣

工，結算金額40,638,857元，

僅為原提報金額之78%，導致

未達90%。

108.10.7 49,430,000

100% 100%

西挖支線

(0K+000~1K+450)排

水路渠道改善工程

96,547,000 96,547,000 11,040,525 72,347,000 83,387,525 10,084,320 12% 1.用地取得於108年12月底始

完成，故水利署於108年將本

工程調降為預備工程，致影響

執行期程。

2.工程已於109年轉為正式工

程，並於109年9月30日決標，

因台電電桿遷移未完成、緊鄰

工地之漁塭之捕撈作業未完成

及配合農田水利署排水灌溉時

間，因故未能開工，考量台電

管遷期程(110年2月20日)、配

合魚塭出貨及考量過年期間防

汛缺口之安全性(110年2月11

日(除夕)至2月16日(初五))，

已奉核於110年2月22日開工，

工期300日曆天，預計110年12

月30日完工。

109.9.30 64,240,000 0% 0%

(1)九番埤排水水岸環境營造

計畫：訂於109年6月15日開工

，預計110年3月完工，至年底

進度約75%，因本案考量水岸

生態環境，水利署二次召開細

部設計審查會議，修正原設計

工法，改採貼近天然生態工法

，故使本案細部設計核定時間

延後導致本案未能達80%。

109.5.14 56,640,000

82% 83%

(2)北屋排水及草潭埤水環境

營造計畫：本案僅核定設計規

畫費用，目前細部設計完成

(已請款40%)，因目前工程尚

未發包，依契約請款條件，須

俟工程決標始可再請款40%，

完工後請款20%。

108.3.12 26,288,505

100% 100%

(3)後勁溪水岸及遊憩環境營

造計畫：本案於109年6月5日

施工中，預計110年5月完工，

至年底進度約65%，本案彩繪

牆為符合地方需求，辦理兩場

地方說明會並修正彩繪牆圖

樣；並配合地方陳情及現地調

整，辦理變更設計導致本案未

能達90%。

109.4.23 66,230,000

79% 83%

   ⊙ 6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

說明：1.本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首

        長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

      2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

      3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

      4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

      5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

愛河水環境、後勁溪

水岸遊憩環境

187,891,000 187,891,000 0 187,891,000 187,891,000 56,859,227 30%



項  目
主 辦

機 關
契 約 內 容 期  間 金  額

高雄市

政府水

利局

促進民間參與鳳山溪

污水處理廠放流水回

收再利用BTO計畫

高雄市

政府水

利局

市政府於本系統

開始營運日起按

支付公式給付民

間機構污水處理

費用，包括：

1.再生水處理廠

及輸配水管線之

建設(工程款)費

用。2.營運期間

所需操作維護費

用。3.興建期間

管線遷移費用。

4.污水處理廠重

置費用。5.CM履

約管理費用。

105年8月

23日至122

年8月22日

（興建及

營運期

間）

3,175,193千元

本案由高雄市政府於105年8月22日與藍鯨水科技

股份有限公司簽約特許年限17年。依據「促進民

間參與公共建設法」所定，由中央政府依「促進

民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再

利用案之興建、移轉、營運計畫」補助高雄市政

府建設、管遷及償金費用，其後所產製再生水以

16.6元/m3產水成本支付民間機構，另須負擔興建

及營運期間履約技術顧問費用及重要設備重置費

用等，總計費用為6,420,287千元。計算方式為：

1.再生水廠及區外管線建設費用2,455,969千元。

2.配水管線建設費151,214千元。3.輸水管線遷移

4,402千元。4.配水管線遷移費95千元。5.償金費

1,141千元。6.重要設備重置費用150,000千元。

7.履約技術顧問費用132,410千元。8.營運期間產

水成本3,525,056千元。上述費用本府自籌費用總

計為3,882,570千元。本計畫係屬延續性計畫，採

分年編列預算辦理，截至109年度已編列預算

707,377千元，尚須編列預算3,175,193千元。

高雄市

政府水

利局

民間參與高雄市臨海

污水處理廠暨放流水

回收再利用BTO計畫

高雄市

政府水

利局

市政府於開始興

建日起依契約規

定支付民間機構

興建及營運費用

，包括：

1.污水、再生水

處理廠、取水及

輸配水管線之建

設(工程款)費

用。2.營運期間

所需操作維護費

用。3.興建期間

土地償金及管線

遷移費用。4.CM

履約管理費用。

107年10月

31日至125

年10月31

日（興建

及營運期

間）

3,609,441千元

本案由高雄市政府於107年10月31日與臨海水務股

份有限公司簽約許可年限18年。

依據「促進民間參與公共建設法」所定，由中央

政府依「民間參與高雄市臨海污水處理廠暨放流

水回收再利用BTO計畫」補助高雄市政府建設、管

遷及償金費用，其後所產製再生水以18.95元/m3

產水成本支付民間機構，另須負擔興建及營運期

間履約技術顧問費用等，總計費用為7,652,126千

元。計算方式為：1.建設費用：4,099,000千元。

2.管線遷移及償金費： 68,472千元。3.履約技術

顧問費用201,566千元。4.營運期間產水成本：

3,283,088千元。上述費用本府自籌費用總計為

3,632,611千元。本計畫係屬延續性計畫，採分年

編列預算辦理，截至109年度已編列預算23,170千

元，尚須編列預算3,609,441千元。

高雄市

政府水

利局

徵求民間參與興建暨

營運高雄市楠梓污水

下水道系統建設計畫

案

高雄市

政府水

利局

市政府於本系統

開始營運日起按

支付公式給付民

間機構污水處理

費用，包括：

1.污水下水道系

統及相關設施之

建設費用。

2.營運期間處理

本系統集污區域

納管污水所需操

作維護費用。

95年度至

130年4月

13日

（興建及

營運期

間）

6,972,783千元

本系統由高雄市政府於93年10月20日與綠山林開

發事業股份有限公司簽約，特許年限35年。

依據「促進民間參與污水下水道系統建設推動方

案」所定，支付民間機構之委託處理費，應由地

方政府依下水道法向用戶收取污水下水道使用費

，不足部份逕由政府編列預算，中央政府爰參照

「中央對直轄市及縣市政府補助規定」補助高雄

市政府污水系統營運期間污水處理費14,373,194

千元，本府自籌9,497,544千元(向民眾徵收污水

下水道使用費：4,706,479千元，高雄市政府負擔

委託處理費：4,791,065千元，合計9,497,544千

元)。本計畫係屬延續性計畫，採分年編列預算辦

理，截至109年度已編列預算2,524,761千元，尚

須編列預算6,972,783千元。

說明：1.各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大

        經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

   2.「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

   「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

   「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

   「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內

                                 容，予以敘明。

   「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

   3.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府水利局

 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
                                       中華民國　109　年12月31日                         單位：新臺幣元

機關

名稱

契      約      事      項

備  註









1

經濟性分類

對

企

業

非

營

利

機

構

對

家

庭

及

民

間

對

政

府

對

國

外

對

營

業

基

金

對

非

營

業

特

種

基

金

對

民

間

企

業

總　　　計 427,700 776,600 787 3 418 55,386 1,260,894

01一般公共事務

02防衛

03公共秩序與安全

04教育

05保健

06社會安全與福利

07住宅及社區服務

08娛樂、文化與宗教

09燃料與能源

10農、林、漁、牧業

11礦業、製造業及營造業

12運輸及通信

13其他經濟服務

14環境保護 380,697 739,301 787 3 418 55,386 1,176,592

15其他支出 47,003 37,299 84,302

經　　　　　常　　　　　支　　　　　出

歲出按職能及

土

地

租

金

支

出

高雄市政

投  資

及增資

中華民國

經　　常　　移　　轉
經

常

支

出

合

計

職

能

別

分

類

受

僱

人

員

報

酬

購

買

支

出

商

品

及

勞

務

債

務

利

息



2

對

企

業

非

營

利

機

構

對

家

庭

及

民

間

對

政

府

對

國

外

住

宅

非

住

宅

房

屋

營

建

工

程

運

輸

工

具

資

訊

軟

體

機

器

及

其

他

設

備

土

地

改

良

2,012 19,379 58,844 9,202,001 51,172 9,333,408 10,594,302

9,406 58,844 3,112,372 27,960 3,208,582 3,208,582

2,012 5,845,221 23,212 5,870,445 7,047,037

9,973 244,408 254,381 338,683

府水利局

濟性綜合分類表

　　　　　　　　　　　　資　　　　　本　　　　　支　　　　　出

單位：新臺幣千元

總

　

　

　

　

計

109年度

資

本

支

出

合

計

無

形

資

產

購

入

固　　定　　資　　本　　形　　成資　　本　　移　　轉
土

地

購

入



項  次 內 容

壹

109年度總預算案

污水下水道建設採購，需於合約

中明訂「針對資料回報不確實」

之罰則，以確保接管資料回報正

確性，提高污水費徵收之準確。

本府目前發包之污水下水道建設採購契約，已於施工規

範第01991 章，3-11 節明定廠商應確實核對接管用戶資

料GIS圖資屬性欄位表，倘發現該資料建置不實，將依其

罰則規範辦理。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府水利局

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決

議及注意事項辦理情形報告表

中華民國　109　年度

決 ( 審 ) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項
辦 理 情 形



預算數 實際數
現金股

利(元)

股票股

利(股)

現金股

利(元)

股票股

利(股)
高雄市政

府水利局

台灣自來水股份

有限公司

       -         - 4,594,980 4,595 3.34          -          -          -          -

自來水公司股票

係因業務移轉由

經濟發展局於

104.9.15移交由

本局經管

說明：1.不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

　　　2.所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

高雄市政府水利局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表
中華民國　 109    年度

投資

單位

被投資事

業名稱

本年度

投資金額

（千 元）

累  計  至  本  年  度 最近二年度每股獲配股利情形
主管機關

對投資之

效益評估

投資金額

實際數

（千元）

持股數

(千股)

持股率

（％）

本  年  度 上  年  度
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