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計畫緣起 

鼓山三路與青泉街口 

鼓山三路 

鼓山三路-平時 

 淹水事件 
近年極端降雨事件頻繁，鼓山三路自民國98年莫拉克颱風、民國99年凡那比颱風 、
民國105年莫蘭蒂颱風、梅姬颱風皆造成淹水災害 ，其中凡那比颱風期間該區域淹水
深度更深達1公尺，洪水夾雜自柴山流下之泥沙呈現混濁黃色，鼓山區厚生里、正德
里之居民飽受淹水之苦。 
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計畫緣起 
102年8月愛河水系易淹水區改善規劃-(鼓山台泥廠區闢建滯洪池規劃評估成果報告書) 
 柴山山區逕流：柴山山區逕流量高達88cms順勢排入市區，造成鼓山市區雨水下水道無法負擔 
 愛河水位頂托：鼓山三路箱涵出口受到潮汐及愛河水位影響無法順利排除洪水 

淹水區域集中於鼓山三路一帶 
自華安街-青泉街-青海路等區域
常淹水面積約15公頃 
社區最低高程僅1.5公尺，凡那
比颱風時愛河鼓山段水位最高
約2.2公尺 3 
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計畫緣起 

97年4月航照影像 

鼓山運河河寬約8m 
兩岸民宅侵佔嚴重 

台泥廢棄廠房 

鼓山橋上游土溝 
流況不明雜草叢生 
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綜合治水對策 

台泥廠區明渠及滯洪池工程

 
 
高低地分開治理   高地的逕流水            截流改道+滯洪     
                               低地的 水                 機械抽排 
分期計畫:    第一期  鼓山運河拓寬改善  (105年已完成) 
                     第二期  台泥廠區新設渠道+滯洪池(A+B)  (本工程) 
                     第三期  抽水站新建    (梅姬應急工程 ，後續於111年完成) 
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用地取得 
輔導遷移 
民國81~86年台泥廠區採礦權陸續到期，
在85年「擴大及變更高雄市主要計畫(通盤
檢討)」明確指示台泥廠區應配合輔導遷移
。 

都市計畫變更 
台泥現址得視都市計劃發展情形及其整體
開發計畫變更為其他用土地使用分區。 6 
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工程終點 
工程起點 

A滯洪池 

102年6月28日市都委會附條件審議通過-台泥高雄鼓山廠發開發計畫 
 計畫區內涉及排水防洪所需之公共設施用地，台泥公司先行無償提供市府施作水利設施。 
 廠區內具建築特色之紅樓倉庫及計畫範圍外石灰窯應予保留。 
 施設明渠約1,100公尺(自千光宮至鼓山橋銜接鼓山運河)及A、B滯洪池各0.7公頃及1.2公頃。 

B滯洪池 

 計畫範圍北臨青泉街、西臨壽山保護區、東臨鼓山三路，南至台泥廠區 

用地取得 
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遭遇困難及對策 
鼓山崎腳
疑似遺址 

0k+290~0k+450 

停工：104.06.05 發現文化遺址立即停工。 
施工監看： 104.06.10文化局會勘後決議採施工監看有條件復工 
施工監看審查：104.06.23、104.08.11兩次審查會。 
復工：104.08.24 經文化局函復監看計畫通過後復工。 
搶救挖掘：施工監看過程發現多處文化遺址碎片，經文化局邀集學
者現勘，決議0k+290~0k+450工區需進行搶救發掘。 
委託代辦：105.06.07決議籌列預算並委託文化局代辦搶救發掘計畫 

搶救發掘：由文化局委託單位台灣大學進場施做完成。                      

與文化局跨局處合作 
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設計理念與創新作為 
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A滯洪池設計理念 
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在槽式 
微整地 

在槽式 
微整地 
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B滯洪池設計理念 
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渠道+滯洪池斷面圖 
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北山區集水區

Am Rm Km L S C P 面積(ha) 土砂生產量(立方公尺)

122.27 12918 0.0408 8.489647 0.607262 0.05 0.9 232 14183.77

南山區集水區

Am Rm Km L S C P 面積(ha) 土砂生產量(立方公尺)

81.98 12918 0.0408 5.692052 0.607262 0.05 0.9 161 6599.47

工程設計-周延性 
 順應地形，利用原有沉砂池作為A滯洪池，減少大規模開挖 
 估算邊坡年泥沙生產量，並留設沉砂空間及清淤維護動線。 

88cms 
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工程設計-生態永續及節能減碳 

  施工前環境說明書 施工後生態環境調查(崑山科技大學) 施工前後差異 
調查日期 102年11月及103年2月(2季) 106年8月17-19日(3天)   
鳥類 大冠鷲、鳳頭蒼鷹、領角鴞及紅尾

伯勞 
大冠鷲、台灣畫眉、小白鷺、夜鷺、紅鳩、紅尾伯勞、白
頭翁、綠繡眼 

增加4種(保育類1
種) 

魚類 廠區內未曾發現 吳郭魚 增加1種 
蝦蟹螺貝類 未曾發現 瘤蜷、台灣椎實螺、小椎實螺、光滑粟螺及福壽螺及囊螺 增加6種 

水生昆蟲 未曾發現 薄翅蜻蜓、侏儒蜻蜓、杜松蜻蜓、Sympetrum屬4種水蠆，
以及黄邊青銅龍蝨成蟲與幼蟲 

增加5種 

蜻蛉目成蟲 薄翅蜻蜓 杜松蜻蜓、侏儒蜻蜓、善變蜻蜓、猩紅蜻蜓及青紋細蟌 增加5種 

濕地生態系 無 食物鏈（網）存在種的豐度為3.20、歧異度為2.32 已形成生態系 
14 



高雄市政府水利局 
Water Resources Bureau 

Kaohsiung City Government 

高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程 

工程效益 
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整個治水的計畫是以防災為基礎，以高雄翻轉成
為宜居城市人本為出發。本工程除了解決淹水問
題外，也透過設計的手法，增加大幅綠地面積，
減少熱島效應 。 
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工程效益 
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本案完成後，不僅維護生態，更創造新的濕地生態環
境，串聯愛河藍帶水系與柴山及周圍綠地系統，創造
符合市民期待的優質環境，整體效益遠遠大於改善淹
水的直接效益。 
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高雄市政府對於地方發展，隨者中都地區重
劃後，以及未來鐵路地下化園道藍綠帶興建
，以及綠色交通運輸輕軌的推動，台泥廠區
長期閒置早與周邊環境不相容，配合都市發
展變更為住宅區、商業區、除可活化土地利
用外，更可提昇附近土地建物的價值。 

工程效益 

17 



高雄市政府水利局 
Water Resources Bureau 

Kaohsiung City Government 

高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程 

執行成果 
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執行成果 
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